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1. INTRODUCCION 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -, es una entidad gubernamental 
de carácter técnico que tiene como objetivo principal el diseño e implementación del Sistema 
Nacional de Información Estadística y la producción de indicadores socioeconómicos y 
demográficos básicos para el país, asegurando con lo anterior los máximos estándares de calidad 
y oportunidad de la información, su difusión y el fomento de la cultura estadística a nivel nacional. 
 
Dentro de este contexto, el DANE desarrolla la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Marco 2005) 
cuyo objeto principal es proporcionar información básica acerca del tamaño y estructura de la 
fuerza de trabajo de la población: empleo, desempleo e inactividad. 
 
En este documento se consignan los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para el 
operativo de campo de la encuesta en las ciudades, áreas metropolitanas, cabeceras municipales y 
centros rurales dispersos.  
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares, tiene a nivel de sedes o subsedes una organización 
operativa que le permite adelantar eficientemente el operativo de campo, el cual se encuentra 
conformado por: Recuentista, Sensibilizador, Recolector, Supervisor, Coordinador de Campo, 
Apoyo Logístico, Apoyo Informático y Asistente Técnico de la encuesta. 
 
Los aspectos metodológicos y muestrales estarán a cargo de los equipos de Temática, y Diseños 
Muestrales respectivamente; así mismo, los aspectos logísticos, operativos y de producción, le 
corresponden al grupo de Logística de Entrevistas Directas. El desarrollo del operativo será 
responsabilidad de cada Dirección Territorial; y las labores de procesamiento de datos las realizará 
la Oficina de Sistemas del Dane Central. 

 
 

 

3. COMPONENTES Y PROCESOS PRE-OPERATIVOS DE LA ENCU ESTA 
 
 

Un buen diseño del operativo es la base que garantiza el éxito de la encuesta. La fase pre-
operativa comprende una adecuada asignación de los recursos que van a ser utilizados 
posteriormente en el operativo de campo. 
 
El diseño operativo abarca aspectos como la selección de la muestra, la escogencia del 
instrumento de recolección, el planteamiento de la estructura de los roles operativos, el 
requerimiento de personal de campo según las cargas de trabajo, la programación de presupuesto, 
la distribución de rutas, la elaboración del cronograma, y finalmente el entrenamiento y contratación 
del personal, según los perfiles establecidos. 
 

 
3.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
La distribución de la muestra de la Gran Encuesta Integrada de Hogares está enunciada en 
periodos trimestrales y corresponde a 5.552 segmentos1, que representan aproximadamente un 
total de 62.000 hogares . La muestra por trimestre que maneja la GEIH, se encuentra desagregada 
en varios dominios geográficos, que son estudiados en la medida en que se vaya obteniendo la 
representatividad de la muestra; los dominios son:  
 

                                                 
1 Segmento: Unidad muestral que se compone de 10 viviendas en promedio y que puede estar representada en por una 
manzana o parte de esta dependiendo del tamaño. 
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Tabla 3.1-1: Segmentos asignados por dominio 

 
♦ Dominio Total Nacional:  5.552 segmentos. 
♦ Dominio Total ciudades y áreas metropolitanas:  4.352 segmentos. 
♦ Dominio Total urbano:  4.952 segmentos (ciudades y cabeceras). 
♦ Dominio Total rural:  600 segmentos. 
♦ Dominio Total 13 áreas principales:  2.492 segmentos. 

 
Nota: A partir de enero de 2012 la cantidad de segmentos asignada para la Isla de San Andrés se 
redujo de 171 a 84 segmentos trimestrales. 

 
Aspectos que intervienen en la selección de la mues tra: 

 
Cartografía:  
 
La selección de la muestra siempre debe ir acompañada de un soporte cartográfico. La cartografía 
se usa como herramienta de ubicación en el área, ya que delimita de manera clara los segmentos 
seleccionados que se deben trabajar durante el operativo de campo. La cartografía contiene 
divisiones y subdivisiones2 (sector, sección, manzana) que le permite al personal de campo agilizar 

                                                 
2 Para profundizar en el manejo de la cartografía, consultar el manual de Recuento de la GEIH disponible en DaneNet. 
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la búsqueda del segmento, y minimizar el riesgo de ubicarse erradamente en campo. De igual 
manera la cartografía posee con convenciones y colores vivos que facilitan su interpretación. 
 
Segmentos con submuestreo, agotados y con novedades cartográficas:  
 
Otro elemento que se debe tener en cuenta a la hora de realizar la selección de la muestra, es que 
los marcos de referencia estén actualizados, de tal manera que reflejen la realidad del universo de 
estudio. La construcción o demolición de viviendas es un hecho que se presenta constantemente 
en lo largo y ancho del país, por lo anterior, se hace necesario el recuento trimestral de viviendas, 
el cual permitirá actualizar el marco a través de los reportes de: novedades cartográficas, 
segmentos agotados y segmentos con submuestreo3.  
 
Debe recordarse la obligatoriedad del levantamiento de croquis en las clases 2 y 3 (centros 
poblados y rural disperso) y en los casos que existan novedades cartográficas en los segmentos 
clase 1 (ciudades, áreas metropolitanas y cabeceras). 
 
Cada tres meses debe enviarse en los formatos correspondientes al área de Logística los reportes 
de: novedades cartográficas, segmentos agotados y segmentos con submuestreo. 
 
Así mismo toda novedad cartográfica encontrada durante el recuento o la recolección debe ser 
reportada de manera inmediata vía correo electrónico al área de Logística para su correspondiente 
gestión, seguimiento y respuesta. 

 
3.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

 
La recolección de la información de la GEIH se hará en formulario electrónico mediante un 
Dispositivo Móvil de Captura (DMC), el cual contiene también cartografía de la ciudad, listas o 
tablas de validaciones y control de flujos. 

 
Partes del Formulario 

 
El formulario básico se aplica de manera permanente en todas las etapas de la encuesta, incluye 
las preguntas para la medición y caracterización de la fuerza de trabajo e ingresos y en algunas 
etapas se implementarán diferentes clases de módulos. El contenido se resume a continuación: 

• Datos de la vivienda 

• Datos del hogar 

• Registro de las personas 

• Características generales 

• Seguridad Social y Salud 

• Educación 

• Fuerza de trabajo 

• Datos de los ocupados 

• Datos de los desocupados 

                                                 
3
 Para profundizar en los casos en que se presentan segmentos agotados y con submuestreo, consultar el manual de 

Recuento de la GEIH disponible en DaneNet. 
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• Datos de los inactivos 

• Otras actividades y ayudas en la semana pasada 

• Otros ingresos 

• Módulo de fecundidad 

• Migración 

• Módulo de consumo de arroz (última etapa de cada trimestre) 

• Módulo de percepción del servicio al ciudadano 
 
Módulos: 
 
Son investigaciones específicas solicitadas por la misma entidad o por entidades particulares, que 
se aplican para conocer en profundidad ciertas características de una variable o un tema, y se 
anexan en cada bimestre o trimestre a la encuesta.  

 
3.3 ESTRUCTURA DEL EQUIPO OPEARTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3.4 ORGANIZACIÓN DEL OPERATIVO 
 
A fin de adelantar de manera ágil y eficiente el operativo de la encuesta, se ha conformado un 
equipo operativo que funcionará de la siguiente manera: 
 
Asistente técnico de la encuesta. 
  
En las sedes y subsedes es el responsable de la encuesta en todos sus aspectos, de él dependen 
los equipos de trabajo adscritos a su sede o subsede, con quienes debe mantener comunicación 
permanente. 
 
Coordinador de campo de la encuesta 

Ilustración 3-3 Estructura del equipo operativo GEIH 
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Es responsable de las actividades preliminares de la encuesta y la supervisión a los equipos de 
trabajo en campo, en las sedes y en las subsedes, tiene a su cargo el control de calidad de la 
información y el manejo de la encuesta. 
 
Apoyo Logístico 
 
El Apoyo Logístico colabora con las actividades de recuento y logísticas, además de la elaboración 
de los informes operativos. 
Igualmente es el encargado de la revisión, preparación y distribución de los requerimientos para la 
ejecución de los procesos de recolección de la información y de la realización de por lo menos una 
reentrevista semanal a cada grupo de trabajo. 
 
Importante: El Coordinador de Campo y el Apoyo Logístico deberán además de las reentrevistas 
que realizan en campo, semanalmente efectuar mínimo dos reentrevistas telefónicas a cada 
encuestador. De las reentrevistas realizadas personalmente deberán remitir mensualmente informe 
a la Coordinación de Logística de Entrevistas Directas. 
   
Recuentista 
 
Es la persona encargada de realizar el recorrido de un área previamente asignada y de efectuar el 
conteo de las unidades y viviendas que la conforman con el fin de generar la correcta asignación 
de medidas de tamaño4 y selección de los segmentos a encuestar. A nivel rural el recuento es 
efectuado por los encuestadores de manera simultánea con la recolección. 
 
Sensibilizador 
 
Se encarga de dar a conocer la encuesta una semana antes en los hogares en donde se va a 
realizar, mediante el barrido de cada segmento objeto de la muestra; a través de piezas 
comunicativas, dirigidos a las personas y hogares fuente de información. 
 
Supervisor 
 
Coordina y controla directamente la recolección del trabajo de campo en las áreas seleccionadas 
asignadas y tiene a su cargo mínimo 2 y máximo 4 encuestadores.  
 
Recolector 
 
Conocido también como encuestador, es la persona encargada de obtener la información  
requerida en los hogares de varios segmentos de acuerdo con las normas y conceptos 
establecidos, dependen directamente del supervisor y es a él a quien reportan su trabajo. 
 
En los Procedimientos Generales del Manual de Conceptos Básicos y Recolección, se especifican 
las funciones, labores, y las normas que deben tener en cuenta los recolectores durante la etapa 
de recolección.  

                                                 
4 Medida de tamaño (MT): Es una medida de muestreo referente a la manzana de investigación que fluctúa entre 7 y 14 
viviendas. la manzana de investigación durara tantas etapas cuantas MT teóricas tenga al momento de ser seleccionada. 
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3.5 CARGAS DE TRABAJO Y RENDIMIENTOS 
 
A continuación, se describe la distribución de las cargas de trabajo por los diferentes  equipos 
operativos de la Gran Encuesta, así: 
 
Equipos de trabajo 
 
Cada equipo de trabajo durante cada trimestre estará conformado por un (1) sensibilizador (a nivel 
urbano), (1) Supervisor y  dos (2) ó tres (3) recolectores, máximo cuatro (4) recolectores. Los 
equipos de trabajo son asignados dependiendo del tamaño de la muestra en cada ciudad. 
 
Recuento 
 
Los recuentos los debe realizar el Apoyo Logístico con la colaboración de una persona asignada 
para tal fin. El recuento debe efectuarse antes de comenzar la recolección del trimestre; éste se 
aplicará una (1) vez cada trimestre, tendrá una duración de un mes y deberán recontarse todos los 
segmentos asignados para el trimestre siguiente. 
 
Sensibilización 
 
La sensibilización debe llevarse a cabo una semana antes de la recolección, el sensibilizador debe 
visitar durante esa semana a todos los hogares asignados a su grupo de trabajo para la semana 
siguiente. 
 
Recolección 
 
El rendimiento diario a nivel urbano por recolector será de ocho (8) encuestas completas realizadas 
a personas para ciudades grandes, diez (10) encuestas completas realizadas a personas para 
ciudades medianas, y catorce (14) encuestas completas realizadas a personas para ciudades 
pequeñas llevadas a cabo de lunes a viernes, dependiendo de la muestra asignada a cada ciudad. 
 
Supervisión 
 
El rendimiento de encuestas revisadas a diario a nivel urbano por el supervisor será de doce (12) 
encuestas completas realizadas a personas para ciudades grandes, quince (15) encuestas 
completas realizadas a personas para ciudades medianas, y dieciocho (18) encuestas completas 
realizadas a personas para ciudades pequeñas llevadas a cabo de lunes a viernes, dependiendo 
de la muestra asignada a cada ciudad. 
 
De igual manera semanalmente el supervisor debe realizar mínimo dos (2) acompañamientos 
completos a hogares por recolector. 
 
Transmisión 
 
Diariamente, el apoyo informático de la sede o subsede, debe encargarse de realizar la transmisión 
hacia Dane Central de la información completa capturada y depurada durante el operativo. Esta 
transmisión se efectúa a través del protocolo de comunicación de archivos FTP, previamente 
establecido por la Oficina de sistemas del Dane Central. 
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3.6 PERFILES Y HONORARIOS 
 
Honorarios 
 
La siguiente tabla muestra el personal temporal que se requiere en cada sede o subsede para el 
operativo de campo: 

Tabla 3-2: Honorarios por rol 
 

Cargo  Clase de Contratación y Honorarios 5 

Apoyo Informático 
Contrato por Orden de Prestación de servicios con 

honorarios mensual de $1.988.911 

Coordinador de Campo 
Contrato por Orden de Prestación de servicios con 

honorarios mensuales de $1.767.922 

Apoyo Logístico 
Contrato por Orden de Prestación de servicios con 

honorarios mensuales de $1.733.256 

Supervisor I Contrato por Orden de Prestación de servicios con 
honorarios mensual de $1.325.941 

Recolector  
Contrato por Orden de Prestación de servicios 

honorarios mensuales de $ 1.083.285 

Sensibilizador  
Contrato por Orden de Prestación de servicios con 

honorarios mensuales de $ 1.083.285 

Recuentista  
Contrato por Orden de Prestación de servicios 

honorarios mensuales de $ 1.083.285 
   
Perfiles de los roles 
 
Las siguientes perfiles han sido establecidos según la resolución 1757 del 29 de diciembre  de 
2011. 
  

Tabla 3-3: Perfiles de los roles 
 

Cargo  Perfil 6 

Apoyo Informático 

Título profesional. Tarjeta o matrícula profesional en los casos de 
ley y un (1) año de experiencia profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS: Aprobación de ocho (8) semestres de educación 
universitaria y dieciocho (18) meses de experiencia relacionada; 

título de formación tecnológica profesional y dos (2) años de 
experiencia relacionada; – Título de formación técnica profesional y 

tres (3) años de experiencia relacionada. 

Coordinador de Campo / 
Apoyo Logístico 

Terminación de materias en educación universitaria y seis (6) 
meses de experiencia relacionada. ALTERNATIVAS: Aprobación 

de ocho (8) semestres de educación universitaria y mínimo (1) año 
de experiencia relacionada – Título de formación técnica, técnica 

profesional, tecnológica o tecnológica profesional y mínimo dos (2) 
años de experiencia relacionada. 

Supervisor I Según el requerimiento para cada operativo aprobación de cinco 

                                                 
5
 Los honorarios han sido establecidos según la Resolución 1757 del 29 de diciembre de 2011, por la cual se adopta la Tabla de Perfiles y 

Honorarios Máximos para Contratistas DANE y FONDANE. 
6
 Los honorarios han sido establecidos según la Resolución 1757 del 29 de diciembre de 2011, por la cual se adopta la Tabla de Perfiles y 

Honorarios Máximos para Contratistas DANE y FONDANE. 
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(5) semestres de educación universitaria, título de formación 
técnica, técnica profesional, tecnológica o tecnológica profesional y 
mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada. ALTERNATIVA: 

Título de bachiller y dos (2) años de experiencia relacionada. 

Recolector I 
Título de bachiller y dos (2) meses de experiencia relacionada. 

 

Sensibilizador 
Título de bachiller y dos (2) meses de experiencia relacionada. 

 
 

Recuentista 
Título de bachiller y dos (2) meses de experiencia relacionada. 

 
 

3.7 PRESUPUESTO 
 
Presupuesto urbano 
 
El presupuesto urbano asignado para llevar a cabo la recolección de la GEIH a partir del mes de 
febrero de 2012, se describe a continuación: 
 
Coordinador De Campo 
 
Se asignó presupuesto de Inversión para contratar un (1) Coordinador de campo en cada sede y 
subsede durante 8 meses. El monto total asignado es de $14.143.376 por coordinador. 
 
Apoyo Logístico 
 
Se asignó presupuesto de Inversión para contratar un (1) Apoyo Logístico en cada sede y subsede 
durante 8 meses. El monto total asignado es de $13.866.048 por apoyo. 
 
Ingeniero de sistemas 
 
Se asignó presupuesto de Funcionamiento para contratar un (1) Ingeniero de Sistemas en cada 
sede y subsede durante 3 meses. El monto total asignado es de $5.966.733 por ingeniero. 
 
Supervisor 
 
Medellín:  Se asignó presupuesto de Inversión para contratar cuatro (4) supervisores durante 8 
meses. El monto total asignado es de $42.430.112 para los cuatro supervisores. 
 
Bogotá:  Se asignó presupuesto de Inversión para contratar tres (3) supervisores durante 8 meses 
por ciudad. El monto total asignado es de $31.822.584 para los tres supervisores. 
 
En el resto de ciudades:  Se asignó presupuesto de Inversión para contratar dos (2) supervisores 
durante 8 meses por ciudad. El monto total asignado es de $21.215.056 para ambos supervisores. 
 
Recolector 
 
El número de recolectores se asignó en cada ciudad según el tamaño de la muestra. 
 
En Medellín : Se asignó presupuesto para contratar doce (12) recolectores durante 8 meses. El 
monto total asignado es de $103.995.360 para los doce recolectores. 
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En Bogotá:  Se asignó presupuesto para contratar diez (10) recolectores durante 8 meses. El 
monto total asignado es de $86.662.800 para los diez recolectores. 
 
En Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar , Neiva, Villavicencio Cúcuta, Cali, 
Popayán, Manizales, Armenia y Pereira:  Se asignó presupuesto para contratar seis (6) 
recolectores durante 8 meses, por ciudad. El monto total asignado es de $51.997.680 para los seis 
recolectores. 
 
En Riohacha, San Andrés, Sincelejo, Florencia, Tunj a,  Bucaramanga, Pasto, Ibagué, 
Montería y Quibdó:  Se asignó presupuesto para contratar cinco (5) recolectores durante 8 meses, 
por ciudad. El monto total asignado es de $43.331.400 para los cinco recolectores. 
 
Recuentista 
 
En Bogotá, Cali y Medellín:  Se asignó presupuesto para contratar dos (2) recuentistas durante 
120 días (4 meses) por ciudad. El monto total asignado es de $8.666.280 para ambos recuentistas. 
 
En el resto de ciudades:  Se asignó presupuesto para contratar un (1) recuentista durante 120 
días (4 meses) por ciudad. El monto total asignado es de $4.333.140 para el recuentista. 
 
Sensibilizador 
 
En Medellín:  Se asignó presupuesto para contratar cuatro (4) sensibilizadores durante 8 meses. El 
monto total asignado es de $34.665.120 para los cuatro sensibilizadores. 
 
En Bogotá:  Se asignó presupuesto para contratar tres (3) sensibilizadores durante 8 meses. El 
monto total asignado es de $25.998.840 para los tres sensibilizadores. 
 
En el resto de ciudades:  Se asignó presupuesto para contratar dos (2) sensibilizadores durante 8 
meses, por ciudad. El monto total asignado es de $17.332.560 para ambos sensibilizadores. 
 
Transporte Especial Recolección 
 
Teniendo en cuenta que una hora de trasporte especial equivale a $15.000, se estableció: 
 
En Bogotá:  Se asignó para cada supervisor, 5 horas diarias de transporte especial durante 292 
días (11 meses). El monto total asignado es de $65.700.000 para los tres supervisores. 
 
En Medellín:  Se asignó para cada supervisor, 4 horas diarias de transporte especial durante 292 
días (11 meses). El monto total asignado es de $70.080.000 para los cuatro supervisores. 
 
En Barranquilla y Cali:  Se asignó para cada supervisor, 4 horas diarias de transporte especial 
durante 292 días (11 meses). El monto total asignado es de $35.040.000 para los dos 
supervisores. 
 
En el resto de ciudades:  Se asignó para los 2 supervisores, 3 horas diarias de transporte 
especial, durante 292 días (11 meses) por ciudad. El monto total asignado es de $26.280.000 para 
los ambos supervisores. 
 
Transporte Especial Sensibilización 
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En Medellín:  Se asignó para cada sensibilizador, 3 horas diarias de transporte especial, durante 
292 días (11 meses). El monto total asignado es de $52.560.000 para los cuatro sensibilizadores. 
 
En Bogotá:  Se asignó para cada sensibilizador, 3 horas diarias de transporte especial, durante 
292 días (11 meses). El monto total asignado es de $39.420.000 para los tres sensibilizadores. 
 
En el resto de ciudades:  Se asignó para cada sensibilizador, 2 horas diarias de transporte 
especial, durante 292 días (11 meses). El monto total asignado es de $17.520.000 para ambos 
sensibilizadores. 
 
Transporte Especial Recuento 
 
En Bogotá, Cali y Medellín:  Se asignó para cada Recuentista y Apoyo Logístico, 2 horas diarias 
de transporte especial, durante 96 días (4 meses). El monto total asignado es de $8.640.000 para 
las tres personas. 
 
En Barranquilla y Manizales:  Se asignó al Recuentista y Apoyo Logístico, 2 horas diarias de 
transporte especial, durante 96 días (4 meses). El monto total asignado es de $5.760.000 para las 
tres personas. 
 
El resto de ciudades:  Se asignó al Recuentista y Apoyo Logístico, 1 hora diaria de transporte 
especial, durante 96 días (4 meses). El monto total asignado es de $2.880.000 para las dos 
personas. 
 
Transporte Urbano 
 
En Medellín:  Se le asignó a cada supervisor, recolector y sensibilizador, $7.500 diarios de 
trasporte urbano, durante 297 días (27 días al mes en promedio durante 11 meses). El monto total 
asignado es de $44.550.000 para las 20 personas. 
 
En Bogotá:  Se le asignó a cada supervisor, recolector y sensibilizador, $7.500 diarios de trasporte 
urbano, durante 297 días (27 días al mes en promedio durante 11 meses). El monto total asignado 
es de $35.640.000 para las 16 personas. 
 
En Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar , Neiva, Villavicencio, Cúcuta, Cali, 
Popayán, Manizales, Armenia y Pereira:  Se le asignó a cada supervisor, recolector y 
sensibilizador, $7.500 diarios de trasporte urbano, durante 297 días (27 días al mes en promedio 
durante 11 meses). El monto total asignado es de $22.275.000 para las 10 personas. 
 
En Riohacha, San Andrés, Sincelejo, Florencia, Tunj a, Bucaramanga, Pasto, Ibagué, 
Montería y Quibdó:  Se le asignó a cada supervisor, recolector y sensibilizador, $7.500 diarios de 
trasporte urbano, durante 297 días (27 días al mes en promedio durante 11 meses). El monto total 
asignado es de $20.047.500 para las 9 personas. 
 
Transporte Urbano Coordinador De Campo 
 
Se le asignó a cada Coordinador de Campo, $7.500 diarios de trasporte urbano, para 165 días (15 
días por mes). El monto total asignado es de $1.237.500 para cada coordinador. 
 
Transporte Urbano Recuento 
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En Bogotá, Cali y Medellín:  Se le asignó a cada Recuentista y Apoyo Logístico, $7.500 diarios de 
trasporte urbano, para 4 meses (24 días al mes). El monto total asignado es de $2.160.000 para 
las 3 personas. 
 
En el resto de ciudades:  Se le asignó a cada Recuentista y Apoyo Logístico, $7.500 diarios de 
trasporte urbano, para 4 meses (24 días al mes). El monto total asignado es de $1.440.000 para 
las 2 personas. 
 
Viáticos y Transporte Rural (Asignados Al Grupo Urbano) 
 
Las siguientes ciudades poseen una o dos etapas que por el poco número de segmentos (máximo 
dos segmentos) asignados en la muestra rural, la recolección debe llevarse a cabo uno de los 
grupos urbanos , por lo anterior, se les asignó 2.5 días de viáticos, debe aclararse que se 
adicionó: 
  
Cartagena:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte, en los meses de febrero y octubre (Nota: 
Los grupos urbanos deben alternarse para realizar la recolección rural en estos dos meses). 
 
Riohacha:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en los meses de marzo y julio. 
(Nota: Los grupos urbanos deben alternarse para realizar la recolección rural en estos dos meses). 
 
Sincelejo:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en los meses de septiembre y noviembre. 
(Nota: Los grupos urbanos deben alternarse para realizar la recolección rural en estos dos meses). 
 
Valledupar:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en los meses de junio y diciembre. (Nota: 
Los grupos urbanos deben alternarse para realizar la recolección rural en estos dos meses). 
 
Florencia:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en los meses de marzo y septiembre. (Nota: 
Los grupos urbanos deben alternarse para realizar la recolección rural en estos dos meses). 
 
Neiva: 2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en el mes de julio. 
 
Villavicencio: 2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en el mes de junio. 
 
Cúcuta:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en el mes de abril. 
 
Manizales:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en el mes de octubre. 
 
Pereira:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en los meses de mayo y agosto. (Nota: Los 
grupos urbanos deben alternarse para realizar la recolección rural en estos dos meses). 
 
Quibdo:  2.5 días de viáticos y 3 días de transporte en el mes de octubre. 
 
Equipos de Arrendamiento 
 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla:  Se destinaron $100.000 pesos mensuales para el 
arrendamiento de dos (2) equipos de cómputo ($2.200.000). 
 
En el resto de ciudades:  Se destinaron $100.000 pesos mensuales para el arrendamiento de  un 
(1) equipo de cómputo ($1.100.000). 
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Presupuesto rural 
 
El presupuesto rural estipulado para llevar a cabo la recolección de la GEIH durante el año 2012 
(febrero a diciembre) se describe a continuación: 

TERRITORIAL NORTE 

 
BARRANQUILLA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la siguiente 
manera: 
 

♦ Un primer periodo de 6 meses (cada mes de 30 días) iniciando en marzo y finalizando en 
agosto. 

 
♦ Un segundo periodo de 3 meses (cada mes de 30 días) iniciando en octubre y finalizando en 

diciembre. 
 

En los meses de febrero y octubre al departamento del Atlántico no se le asignó muestra rural. 
 
Transporte especial: 
 
Se asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte especial de un (1) vehículo 
durante 169 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas del año. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $1.100.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 129.5 días , que corresponden a 
la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. Adicionalmente, se dispuso 
de $15.000 durante 35 días , que corresponde a la sumatoria de los días de recolección en el área 
metropolitana de Malambo (en los meses de marzo y julio). 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
CARTAGENA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en marzo y finalizando en 
julio. 
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♦ Un segundo periodo de 15 días, en el mes de septiembre. 

 
♦ Un tercer periodo de 2 meses, el primero de 15 días en noviembre y el segundo de 18 días 

en diciembre. 
 

GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 15 días, en el mes de marzo. 
 

♦ Un segundo periodo de 15 días, en el mes de junio. 
 

♦ Un tercer periodo de 15 días, en el mes de diciembre. 
 
En el mes de agosto al departamento del Bolívar no se le asignó muestra rural, en los meses de 
febrero y septiembre la muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 

 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 138 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 42 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $8.400.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 134 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 40.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
RIOHACHA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 21 días, en el mes de febrero. 
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♦ Un segundo periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en abril y finalizando en 

junio. 
 

♦ Un tercer periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en agosto y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en abril y finalizando en 
junio. 

 
♦ Un segundo periodo de 2 meses, el primero de 21 días en agosto y el segundo de 21 días en 

septiembre. 
 

♦ Un tercer periodo de 21 días, en el mes de noviembre. 
 
En los meses de marzo y julio la muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 

 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 189 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 126 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $4.000.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 184.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 123 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
SANTA MARTA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
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♦ Un primer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 

abril. 
 
♦ Un segundo periodo de 7 meses (cada mes de 30 días), iniciando en junio y finalizando en 

diciembre. 
 

GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
abril. 

 
♦ Un segundo periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en agosto y finalizando en 

diciembre. 
 

En el mes de mayo al departamento del Magdalena no se le asignó muestra rural. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 186 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 150 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $2.150.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 181 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 146 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
SINCELEJO: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
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♦ Un primer periodo de 7 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
agosto. 

 
♦ Un segundo periodo de 18 días, en el mes de octubre. 

 
♦ Un tercer periodo de 18 días, en el mes de diciembre. 
 

GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 2 meses, el primer mes de 18 días en febrero y el segundo mes de 18 
días en marzo. 

 
♦ Un segundo periodo de 2 meses, el primer mes de 18 días en junio y el segundo mes de 21 

días en julio. 
 

♦ Un tercer periodo de 18 días, en el mes de diciembre. 
 

En los meses de septiembre y noviembre la muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 171 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 93 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $4.130.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 149 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
Adicionalmente, se dispuso de $15.000 durante 17.5 días , que corresponde a la sumatoria de los 
días de recolección en el municipio de Corozal (en el mes de agosto). 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 90.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
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VALLEDUPAR: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 4 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
mayo. 

 
♦ Un segundo periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en julio y finalizando en 

noviembre. 
 

GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 18 días, en el mes de marzo. 
 

♦ Un segundo periodo de 18 días, en el mes de julio. 
 

♦ Un tercer periodo de 2 meses, el primer mes de 18 días en octubre y el segundo mes de 18 
días en noviembre. 

 
En los meses de junio y diciembre la muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 

 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 168 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 72 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $3.690.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 163.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 70 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
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TERRITORIAL CENTRO 
 
BOGOTÁ: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 18 días, en el mes de junio. 
 

♦ Un segundo periodo de 2 meses, el primer mes de 15 días en octubre y el segundo mes de 
17 días en noviembre. 

 
GRUPO 3: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en abril y finalizando en 
junio. 

 
♦ Un segundo periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en agosto y finalizando en 

diciembre. 
 

Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 217 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 50 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 3: Al tercer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 143 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 211.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 48.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
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GRUPO 3: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 139 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
TUNJA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
junio. 

 
♦ Un segundo periodo de 15 días, en el mes de noviembre. 

 
GRUPO 3: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 2 meses, el primer mes de 21 días en marzo y el segundo mes de 21 
días en abril. 

 
♦ Un segundo periodo de 4 meses (cada mes de 30 días), iniciando en junio y finalizando en 

septiembre. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 216 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 114 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 3: Al tercer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 108 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $2.750.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
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Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 210.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 111 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 3: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 105 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
FLORENCIA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 21 días, en el mes de febrero. 
 
♦ Un segundo periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en abril y finalizando en 

agosto. 
 

♦ Un tercer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en octubre y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en abril y finalizando en 
junio. 

 
♦ Un segundo periodo de 21 días, en el mes de agosto. 

 
♦ Un tercer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en octubre y finalizando en 

diciembre. 
 

En los meses de marzo y septiembre la muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 186 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 144 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
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Otros transportes: 
 
Se asignó $10.000.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 181.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 140.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
NEIVA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
junio. 

 
♦ Un segundo periodo de 5 meses (cada mes de 30 días), iniciando en agosto y finalizando en 

diciembre. 
 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 2 meses, el primer mes de 18 días en agosto y el segundo mes de 21 
días en septiembre. 

 
En el mes de julio la muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 

 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 207 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 39 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 202 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
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GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 38 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
VILLAVICENCIO: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 4 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
mayo. 

 
♦ Un segundo periodo de 6 meses (cada mes de 30 días), iniciando en julio y finalizando en 

diciembre. 
 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 2 meses, el primer mes de 21 días en febrero y el segundo mes de 18 
días en marzo. 

 
♦ Un segundo periodo de 21 días, en el mes de mayo. 

 
♦ Un tercer periodo de 6 meses (cada mes de 30 días), iniciando en julio y finalizando en 

diciembre. 
 

En el mes de junio muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 198 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 177 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $6.550.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 193 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
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GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 172.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 

TERRITORIAL ORIENTE 
 
BUCARAMANGA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 2 meses, el primer mes de 21 días en abril y el segundo mes de 15 
días en mayo. 

 
♦ Un segundo periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en agosto y finalizando en 

octubre. 
 

♦ Un tercer periodo de 15 días, en el mes de diciembre. 
 
GRUPO 3: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 15 días, en el mes de agosto. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 202 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 108 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 3: Al tercer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 15 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
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Se asignó $8.800.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 196.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 105 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 3: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 14.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
CÚCUTA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 2 meses, el primer mes de 21 días en febrero y el segundo mes de 18 
días en marzo. 

 
♦ Un segundo periodo de 8 meses (cada mes de 30 días), iniciando en mayo y finalizando en 

diciembre. 
 

GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 18 días, en el mes de febrero. 
 

♦ Un segundo periodo de 21 días, en el mes de julio. 
 

♦ Un tercer periodo de 21 días, en el mes de septiembre. 
 
GRUPO 3: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 18 días, en el mes de marzo. 
 
♦ Un segundo periodo de 2 meses, el primer mes de 18 días en mayo y el segundo mes de 18 

días en junio. 
 
♦ Un tercer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en octubre y finalizando en 

diciembre. 
 

En el mes de abril la muestra rural será trabajada por el grupo urbano 
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Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 192 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 60 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 3: Al tercer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 111 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $7.800.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 187 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 58.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 3: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 108 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 

TERRITORIAL SUROCCIDENTE 

 
CALI: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 21 días, en el mes de agosto. 
 
GRUPO 3: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
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♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 

diciembre. 
 

GRUPO 4: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 15 días, en el mes de diciembre. 
 

Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 207 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 21 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 3: Al tercer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 186 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 4: Al cuarto grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 15 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $23.100.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 201.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 20.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 3: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 180.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 4: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 14.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
 
 
 



 

LINEAMIENTOS GENERALES OPERATIVOS  
ÁREA URBANA Y RURAL 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES  
GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MA-
01 
VERSIÓN: 11 
PÁGINA: 30  
FECHA: 06-02-12 

 

 

PASTO: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 

 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 180 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 164 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $13.700.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 174.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 158.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
POPAYÁN: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 
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GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 18 días, en el mes de febrero. 
 
♦ Un segundo periodo de 18 días, en el mes de abril. 

 
♦ Un tercer periodo de 18 días, en el mes de junio. 

 
♦ Un cuarto periodo de 4 meses (cada mes de 30 días), iniciando en agosto y finalizando en 

noviembre. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 200 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 135 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $9.800.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Adicionalmente, se destinó un monto de $2.000.000 por concepto de pasajes aéreos. 
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 194.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 131.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 

TERRITORIAL CENTRO OCCIDENTE 

 
MANIZALES: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 8 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
septiembre. 
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♦ Un segundo periodo de 2 meses, el primer mes de 21 días en noviembre y el segundo mes 
de 21 días en diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en julio y finalizando en 
septiembre. 

En el mes de octubre muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 
 

Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 199 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 63 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 194 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 61.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
ARMENIA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 2 meses, el primer mes de 20 días en febrero y el segundo mes de 20 
días en marzo. 

 
♦ Un segundo periodo de 7 meses (cada mes de 30 días), iniciando en mayo y finalizando en 

noviembre. 
 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 2 meses, el primer mes de 20 días en febrero y el segundo mes de 20 
días en marzo. 

 
♦ Un segundo periodo de 18 días, en el mes de mayo. 
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En los meses de abril y diciembre al departamento del Quindío no se le asignó muestra rural. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 174 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 58 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $690.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 169.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 56.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
IBAGUÉ: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 

 
♦ Un primer periodo de 15 días, en el mes de abril. 
 
♦ Un segundo periodo de 15 días, en el mes de octubre 

 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 189 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
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GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 30 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $1.190.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 183.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 29 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
PEREIRA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la siguiente 
manera: 
 

♦ Un primer periodo de 3 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
abril. 

 
♦ Un segundo periodo de 2 meses, el primer mes de 20 días en junio y el segundo mes de 18 

días en julio. 
 
♦ Un tercer periodo de 4 meses (cada mes de 30 días), iniciando en septiembre y finalizando 

en diciembre. 
 

En los meses de mayo y agosto la muestra rural será trabajada por el grupo urbano 
 
Transporte especial: 
 
Se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte especial de un (1) vehículo 
durante 167 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas asignadas a ese grupo. 
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 162.5 días , que corresponden a 
la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 

TERRITORIAL NOROCCIDENTE 
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MEDELLÍN: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 11 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
diciembre. 

 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 2 meses, el primer mes de 21 días en marzo y el segundo mes de 16 
días en abril. 

 
GRUPO 3: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 15 días, en el mes de febrero. 
 
♦ Un segundo periodo de 8 meses (cada mes de 30 días), iniciando en mayo y finalizando en 

diciembre. 
 

Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 210 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 37 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 3: Al tercer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 156 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
Se asignó $14.800.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Adicionalmente, se destinó un monto de $6.715.000 por concepto de pasajes aéreos. 
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 204.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 36 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 



 

LINEAMIENTOS GENERALES OPERATIVOS  
ÁREA URBANA Y RURAL 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES  
GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MA-
01 
VERSIÓN: 11 
PÁGINA: 36  
FECHA: 06-02-12 

 

 

 
GRUPO 3: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 151.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
MONTERÍA: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 2 meses, el primer mes de 15 días en febrero y el segundo mes de 15 
días en marzo. 

 
♦ Un segundo periodo de 15 días, en el mes de mayo. 

 
♦ Un tercer periodo de 6 meses (cada mes de 30 días), iniciando en julio y finalizando en 

diciembre. 
 
GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 

 
♦ Un primer periodo de 15 días, en el mes de febrero. 
 
♦ Un segundo periodo de 4 meses (cada mes de 30 días), iniciando en abril y finalizando en 

julio. 
 

♦ Un tercer periodo de 15 días, en el mes de septiembre. 
 

♦ Un cuarto periodo de 15 días, en el mes de noviembre. 
 
Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 132 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 108 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $3.900.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
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GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 127.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 104.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
 
QUIBDO: 
 
Supervisor y recolector (cantidad y honorarios): 
 
GRUPO 1: Se asignó un grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 6 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
julio. 

 
♦ Un segundo periodo de 21 días, en el mes de septiembre. 

 
♦ Un tercer periodo de 2 meses, el primer mes de 21 días en noviembre y el segundo mes de 

21 días en diciembre. 
 

GRUPO 2: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y tres (3) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un único periodo de 15 días, en el mes de mayo. 
 
GRUPO 3: Se asignó otro grupo de un (1) supervisor y dos (2) recolectores que se contratará de la 
siguiente manera: 
 

♦ Un primer periodo de 6 meses (cada mes de 30 días), iniciando en febrero y finalizando en 
julio. 

 
♦ Un segundo periodo de 15 días, en el mes de septiembre. 

 
♦ Un tercer periodo de 2 meses, el primer mes de 15 días en noviembre y el segundo mes de 

21 días en diciembre. 
 

En el mes de agosto al departamento del Chocó no se le asignó muestra rural, en el mes de 
octubre la muestra rural será trabajada por el grupo urbano. 
 

Transporte especial: 
 
GRUPO 1: Al primer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 189 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
GRUPO 2: Al segundo grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 15 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las rutas 
asignadas a ese grupo. 
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GRUPO 3: Al tercer grupo se le asignó un monto diario de $150.000, para el pago de trasporte 
especial de un (1) vehículo durante 171 días  que corresponde a la sumatoria de los días de las 
rutas asignadas a ese grupo. 
 
Otros transportes: 
 
Se asignó $45.500.000 por concepto de Otros Transportes, que serán utilizados para el alquiler de 
transportes alternativos en lugares de difícil acceso.  
 
Adicionalmente, se destinó un monto de $9.800.000 por concepto de pasajes aéreos. 
 
Viáticos y Gastos de viaje: 
 
GRUPO 1: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 184.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 2: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 14.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
GRUPO 3: Para cada recolector y supervisor se dispuso de $68.000 durante 166.5 días , que 
corresponden a la sumatoria de los días pernoctados en las rutas asignadas al grupo. 
 
Se asignaron 2.5 días de viáticos de $68.000 para realizar monitoreo al grupo rural. 
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3.8 RUTAS OPERATIVAS 
 

Las rutas que se manejarán en los meses de febrero a diciembre de 2012, son las siguientes: 
 
FEBRERO 
Tabla 3-4: Rutas operativas de febrero 
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MARZO 
Tabla 3-5: Rutas operativas de marzo 

 
 
 
 
 
 



 

LINEAMIENTOS GENERALES OPERATIVOS  
ÁREA URBANA Y RURAL 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES  
GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MA-
01 
VERSIÓN: 11 
PÁGINA: 41  
FECHA: 06-02-12 

 

 

ABRIL 
Tabla 3-6: Rutas operativas de abril 
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MAYO 
Tabla 3-7: Rutas operativas de mayo 
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JUNIO 
Tabla 3-8: Rutas operativas de junio 
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JULIO 
Tabla 3-9: Rutas operativas de julio 
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AGOSTO 
Tabla 3-10: Rutas operativas de agosto 
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SEPTIEMBRE 
Tabla 3-11: Rutas operativas de septiembre 
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OCTUBRE 
Tabla 3-12: Rutas operativas de octubre  

 
 
 
 



 

LINEAMIENTOS GENERALES OPERATIVOS  
ÁREA URBANA Y RURAL 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES  
GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MA-
01 
VERSIÓN: 11 
PÁGINA: 48  
FECHA: 06-02-12 

 

 

NOVIEMBRE 
Tabla 3-13: Rutas operativas de noviembre 
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DICIEMBRE 
Tabla 3-14: Rutas operativas de diciembre 
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3.9 CRONOGRAMA 
Tabla 3-15: Cronograma parte I 
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Tabla 3-16: Cronograma parte II 
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3.10 CALENDARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3-1Calendario GEIH – 2012 
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3.11 CONVOCATORIA, ENTRENAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO 
 
Selección 
 
Para la GEIH el proceso de selección se llevará a cabo por invitación directa , esto, con el fin de 
dar continuidad al personal que ha venido desarrollando los diferentes roles operativos, 
sustituyendo únicamente a las personas que por no presentar buen desempeño se haga necesario 
el cambio.  
 
Antes de realizar la invitación directa tenga en cuenta que se deben revisar los estudios previos de 
cada cargo, verificando que las personas invitadas cumplan con el perfil requerido para el rol; de 
igual manera, se debe confirme el número de personas a contratar haciendo una revisión 
concienzuda de las rutas operativas. 
 
Reentrenamiento 
 
Para el caso de la GEIH, por ser una encuesta continua y contar con personal operativo que posee 
experiencia en la encuesta, el proceso de capacitación se hará a través de un  reentrenamiento de 
repaso y consolidación de conceptos. El reentrenamiento deberá llevarse a cabo con periodicidad 
trimestral y sin excepción se aplicará un examen de conocimientos que respalde el conocimiento 
adquirido en la investigación. 
 
El reentrenamiento es un proceso educacional a corto plazo mediante el cual el personal operativo 
refuerza los conceptos necesarios para realizar las actividades y ejercer las funciones de su cargo.  
 
Para llevar a cabo esta actividad se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

♦ Cumpla con las fechas establecidas en el cronograma 
♦ No descuide el llamado a lista 
♦ Desarrolle actividades con un alto contenido práctico.  
♦ Haga uso de los manuales. 
♦ Efectúe trabajos de campo, en donde se practiquen los temas que haya detectado como 

débiles en el grupo 
♦ Realice realimentación de cada uno de los talleres, resolviendo dudas y aclarando 

conceptos. 
♦ Evalúe por escrito los temas profundizados durante el reentrenamiento, a través de un 

examen técnico. 
♦ Califique cada uno de los exámenes de manera clara y objetiva. 
♦ Envíe los resultados de los exámenes al área de Logística del DANE Central 

 
Contratación del Personal 
 
Para la contratación del personal operativo, no olvide recibir y radicar toda la documentación 
requerida para la elaboración de los contratos7, de igual manera es necesario que la Dirección 
territorial elabore y firme la constancia sobre la idoneidad y experiencia de cada una de las 
personas a contratar.  

                                                 

7 Para conocer los documentos que soportan la contratación, remítase al Procedimiento para la Contratación de Servicios 
Personales (SOL-030-000-PD-01) en la sistema de gestión documental en DaneNet 
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Una vez la Coordinación Administrativa revise los soportes y haya perfeccionado la minuta de 
contratación con el ordenador del gasto, se podrá comunicar al personal operativo la firma, fecha y 
número de contrato, de tal manera que éste contrato se constituya en la garantía única, cancelando 
y entregando posteriormente los recibos al Área administrativa de los derechos de publicación e 
impuesto de timbre en los casos en los que aplique.  
 

4. COMPONENTES Y PROCESOS DEL OPERATIVO DE CAMPO 
 

El operativo de campo es una fase de la encuesta que abarca todas las acciones encaminadas a la 
consecución de la información requerida por la investigación, esta información debe ser 
suministrada por los hogares seleccionados en la muestra. Por consiguiente, el operativo de campo 
inicia con los procesos de recuento y sensibilización, y finaliza con los procesos de recolección, 
supervisión y transmisión de información. 

 
4.1 OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE TRABAJO DE CAMPO 
 

COORDINADOR DE CAMPO 
 
1. Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tendrá 

las siguientes obligaciones especiales. 
2. Asistir al curso de entrenamiento, aprobar y dominar los conceptos temáticos y operativos  

impartidos en el curso. 
3. Coordinar y apoyar el operativo de recolección de la información la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares, durante los meses de febrero a septiembre 2012, en lo referente al enlistamiento 
de manzanas y en la aplicación de la encuesta. 

4. Distribuir  de acuerdo con la muestra asignada las actividades que deben cumplir los 
supervisores, en las actividades de enlistamiento y de la encuesta con sus respectivos grupos 
y velar por su cumplimiento.  

5. De acuerdo con el universo establecido, garantizar la cobertura de la encuesta en las zonas 
urbanas.  

6. Mantener actualizado el sistema de control operativo y garantizar el envío oportuno de la 
información capturada en DMC al DANE Central. 

7. Coordinar las actividades del personal que integra el equipo operativo de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, y velar por la oportuna recolección de la información en enlistamiento y 
en la encuesta que se debe aplicar a los miembros del hogar seleccionados en la parte urbana.  

8. Coordinar y garantizar  la entrega de las comunicaciones sobre la realización de las zonas 
urbanas  a los hogares seleccionados. 

9. Apoyar el entrenamiento del personal de campo cuando sea necesario. 
10. Responder por el inventario y material asignado para todas las etapas del proceso. 
11. Producir los informes de resultados del operativo de campo de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares, que sean solicitados por  el DANE Central. 
12. Llevar control  del proceso de cubrimiento cobertura y resultados diarios del operativo de 

campo, tanto en  el enlistamiento como en la aplicación de la encuesta. 
13. Orientar y resolver las dudas temáticas y operativas el personal contratado en el proyecto. 
14. Efectuar el control de fechas establecidas para cada proceso y hacer el seguimiento de las 

mismas. 
15. Realizar el control y consolidar el informe de cobertura, análisis de calidad de la información 

recolectada. 
16.  Presentar alternativas de solución a los problemas que se presenten en campo durante el 

desarrollo de las actividades del proyecto. 
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17. En coordinación con el grupo de supervisores garantizar el correcto diligenciamiento y 
sincronización  de la información en los dispositivos móviles de captura DMC. 

18. Se requiere conocimientos básicos en Windows XP, Office ( Word y Excel) y navegación 
Internet 

19. Garantizar que diariamente en campo se realice el back-up de la información capturada por los 
encuestadores  de los diferentes grupos asignados 

20. En Coordinacion con el soporte de sistemas de la encuesta, garantizar que diariamente se 
realice la transmisión de datos al DANE Central. 

21. Garantizar que diariamente se diligencien en campo los formatos de control de  recolección 
para su remisión al Dane Central. 

22. Asistir puntualmente a las reuniones o reinducciones operativas que se requieran para tratar 
aspectos metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar o 
socializar procesos que en el desarrollo del paralelo se requieran. 

23. Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para ejecutar el objeto y las obligaciones 
contratadas, con el fin de garantizar los estándares de rendimiento, calidad y oportunidad 
requeridos para el cumplimiento del cronograma operativo. 

24. Tener un trato respetuoso con la fuente, los demás contratistas y funcionarios de la entidad en 
la ejecución del contrato. 

 
APOYO LOGÍSTICO 

 
1. Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tendrá 

las siguientes obligaciones especiales. 
2. Asistir al curso de entrenamiento, aprobar  y dominar  los conceptos temáticos y operativos  

impartidos en el curso. 
3. Realizar el recuento a las unidades de vivienda en las DMC  de acuerdo con las normas que se 

señalan, sin omitir unidades, manzanas o áreas, aplicando el formato diseñado para tal fin. 
4. Apoyar los procesos de recapacitación que se realice al personal de campo de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares. 
5. Apoyar operativamente los procesos de recolección de los nuevos módulos incluidos, de la 

Gran  Encuesta Integrada de Hogares enviando informes correspondientes. 
6. Enviar los informes de las novedades y actualizaciones cartográficas una vez terminen los 

operativos de recuento. 
7. Realizar seguimiento a los operativos de recuento en cada trimestre.  
8. Apoyar el control de los recursos asignados por parte de DIMPE en lo referente a los rubros de 

transporte requeridos para realizar los operativos de recolección de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares. 

9. Realizar control semanal del Transporte Especial utilizado por el personal de campo de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares. 

10. Realizar el reporte del Transporte Urbano utilizado por el personal de campo de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares. 

11. Revisar las novedades de pago del personal de la Gran Encuesta Integrada de Hogares al 
igual que las solicitudes de comisión generadas. 

12. Preparar y elaborar las actas de las reuniones que se realicen en el grupo operativo de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares.  

13. Apoyar la generación y consolidación de informes referentes a  cada uno de los procesos 
operativos de la Gran Encuesta Integrada. 

14. Aplicar los lineamientos del sistema de gestión  de calidad en el desarrollo de sus actividades 
dentro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

15. Se requiere conocimientos básicos en Windows XP, Office (Word y Excel) y navegación 
Internet 
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16. Velar por el buen uso de los elementos entregados así como responder por la custodia, manejo 
y reintegro de los insumos sobrantes. 

17. Preparar los informes de carácter técnico y operativo de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares.  

18. Entregar diariamente al coordinador de campo el trabajo realizado y la información en medio 
magnético. 

19. Llevar a campo el manual de Recuento 
20. Responder  y velar por la conservación del material a su cargo. 
21. En casos en que se presente situaciones de orden público diligenciar el formulario por escrito.  
22. Asistir puntualmente a las reuniones o reinducciones operativas que se requieran para tratar 

aspectos metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar o 
socializar procesos que en el desarrollo del paralelo se requieran. 

23. Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para ejecutar el objeto y las obligaciones 
contratadas, con el fin de garantizar los estándares de rendimiento, calidad y oportunidad 
requeridos para el cumplimiento del cronograma operativo. 

24. Tener un trato respetuoso con la fuente, los demás contratistas y funcionarios de la entidad en 
la ejecución del contrato. 

RECUENTISTA 
 
25. Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tendrá 

las siguientes obligaciones especiales. 
26. Asistir al curso de entrenamiento, aprobar y dominar los conceptos temáticos y operativos  

impartidos en el curso. 
27. Recibir del coordinador de grupo los materiales necesarios para la encuesta y verificar que 

estén completos. 
28. Realizar el recuento a las unidades de vivienda de acuerdo con las normas que se señalan, sin 

omitir unidades, manzanas o áreas, aplicando el formato diseñado para tal fin. 
29. Diligenciar  los formatos en la DMC de acuerdo con los conceptos contemplados en el 

respectivo manual. 
30. Entregar diariamente al coordinador de campo el trabajo realizado y la información en medio 

magnético. 
31. Consultar el manual de Recuento. 
32. Responder y velar por la conservación del material a su cargo. 
33. En casos en que se presente situaciones de orden público diligenciar el formulario por escrito. 
 

SENSIBILIZADOR 
 
1. Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tendrá 

las siguientes obligaciones especiales. 
2. Asistir al curso de entrenamiento, aprobar y dominar los conceptos temáticos y Operativos  

impartidos en el curso. 
3. Asistir puntualmente al sitio que se le indique en las fechas programadas. 
4. Recibir del Coordinador Operativo de la encuesta los materiales necesarios para llevar a cabo 

el proceso de notificación, verificando que estén completos. 
5. Sensibilizar a todos los hogares e informantes directos que encuentre, en las viviendas del 

segmento que le haya sido asignado por el Coordinador de Campo, de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares. 

6. Diligenciar los formatos de acuerdo con las instrucciones contemplados en el respectivo 
manual. 

7. Realizar las actividades de notificación a cada uno de los hogares seleccionados para la 
encuesta. 
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8. Se requiere conocimientos básicos en Windows XP, Office (Word y Excel) y navegación 
Internet 

9. Responder  y velar por la conservación del material a su cargo. 
10. Entregar diariamente al Coordinador de campo de la encuesta la relación de las notificaciones 

y plegables informativos entregados durante la jornada. 
11. Asistir puntualmente a las reuniones o reinducciones operativas que se requieran para tratar 

aspectos metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar o 
socializar procesos que en el desarrollo del paralelo se requieran. 

12. Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para ejecutar el objeto y las obligaciones 
contratadas, con el fin de garantizar los estándares de rendimiento, calidad y oportunidad 
requeridos para el cumplimiento del cronograma operativo. 

13. Tener un trato respetuoso con la fuente, los demás contratistas y funcionarios de la entidad en 
la ejecución del contrato. 

 
SUPERVISOR 

 
1. Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tendrá 

las siguientes obligaciones especiales. 
2. Asistir al curso de entrenamiento, aprobar y dominar los conceptos temáticos y operativos 

impartidos en el curso. 
3. Tener dominio y manejo de los aspectos conceptuales y metodológicos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares, lo mismo que de los cuestionarios y formatos utilizados. 
4. Organizar y dirigir la recolección de la información en cada uno de los segmentos que le asigne 

el Coordinador de Campo, teniendo en cuenta las vías de acceso y la proximidad de éstos. 
5. Antes de iniciar la recolección, hacer reconocimiento del terreno verificando el número de 

viviendas seleccionadas, las direcciones de los datos en cada segmento y ubicar 
correctamente según la cartografía a los recolectores en campo asignando igualmente las 
viviendas a cada recolector. 

6. Reunirse con el grupo de trabajo para consolidar la información, controlar la cobertura y 
realizar las observaciones que permitan corregir las inconsistencias detectadas en campo. 

7. Garantizar  la cobertura, del  universo de estudio, así como el  contenido y calidad de la 
encuesta en los municipios y segmentos de la ruta de trabajo asignada. 

8. Dar buen manejo a los recursos financieros que se le asignen durante la ejecución del 
operativo  y presentar los  soportes respectivos para su legalización. 

9. Prestar el soporte temático y operativo que el grupo de encuestadores requiera durante su 
trabajo de campo. 

10.  Seguir permanentemente las indicaciones del coordinador de campo y apoyarlo en la 
organización del operativo. 

11. Orientar el proceso de levantamiento de la información en el perímetro en lo relacionado con 
las actividades de aplicación de las encuestas, teniendo como base la muestra asignada por el 
coordinador operativo de la Territorial. 

12. Brindar la asistencia logística y técnica al personal de encuestadores que le sean asignados. 
13. Garantizar el diligenciamiento en campo del formato de control de cobertura y recolección del 

operativo e indicadores de calidad  por cada uno de los encuestadores y entregarlo al 
Coordinador de campo del operativo. 

14. Realizar el barrido total de las áreas que diariamente le asigne el Coordinador, manteniendo y 
cumpliendo el cronograma de trabajo previamente establecido. 

15. Se requiere conocimientos básicos en Windows XP, Office (Word y Excel) y navegación 
Internet.  



 

LINEAMIENTOS GENERALES OPERATIVOS  
ÁREA URBANA Y RURAL 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES  
GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MA-
01 
VERSIÓN: 11 
PÁGINA: 58  
FECHA: 06-02-12 

 

 

16. Velar por  el correcto ingreso de los datos en los dispositivos móviles de captura DMC y 
realizar en campo el back-up y sincronización de la información capturada por los 
encuestadores. 

17. Realizar el acompañamiento completo de por lo menos dos encuestas semanales y asegurar el 
cumplimiento de las encuestas asignadas  a los encuestadores. 

18. Informar al Coordinador de campo  cualquier inconveniente presentado durante todo el proceso 
operativo. 

19. Garantizar que el equipo de encuestadores disponga de los elementos de identificación 
durante el tiempo que se esté realizando el proceso operativo. 

20. Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para ejecutar el objeto y las obligaciones 
contratadas, con el fin de garantizar los estándares de rendimiento, calidad y oportunidad 
requeridos para el cumplimiento del cronograma operativo. 

21. Tener un trato respetuoso con la fuente, los demás contratistas y funcionarios de la entidad en 
la ejecución del contrato. 

22. Asistir puntualmente a las reuniones o reinducciones operativas que se requieran para tratar 
aspectos metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar o 
socializar procesos que en el desarrollo del operativo se requieran. 

 
En la supervisión rural también deben cumplirse las siguientes obligaciones 
 
1. Realizar la sensibilización con los hogares que se van a encuestar, las autoridades o con las 

organizaciones cívicas, los resguardos donde se esté aplicando las encuestas. 
2. Solicitar a la autoridad competente en cada municipio los certificados de permanencia para 

cada uno de los integrantes del grupo, con el fin de anexarlos para la legalización de los 
avances de viáticos, en caso de no poder realizar la encuesta en uno o varios segmentos 
solicitar la respectiva justificación y enviarla vía FAX la Dirección Territorial. 

3. Al terminar la Supervisión Rural, en los días restantes, deberá apoyar la supervisión  urbana.  
 

RECOLECTOR 
 
1. Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tendrá 

las siguientes obligaciones especiales. 
2. Asistir al curso de entrenamiento, aprobar  y dominar  los conceptos temáticos y operativos  

impartidos en el curso. 
3. Encuestar todos los hogares que encuentre, en las viviendas del segmento que le haya sido 

asignado por el supervisor durante el operativo de campo.  
4. Recibir y velar  responsablemente  por  los materiales que para el desarrollo del operativo de 

campo le suministre el supervisor del grupo.  
5. Asistir puntualmente a las reuniones que se acuerden con  el supervisor y el coordinador del 

operativo. 
6. Adelantar las correcciones que el supervisor le asigne y regresar a campo cuantas veces sea 

requerido para el desarrollo del  operativo. 
7. Informar al supervisor de campo  los problemas que se le presenten para la realización de su  

trabajo, con el fin de tomar oportunamente los correctivos. 
8. No discutir con los entrevistados ni formular preguntas ajenas a las consignadas en el 

cuestionario. 
9. Asegurar la calidad y correcto diligenciamiento de los formularios de la  encuesta en los 

dispositivos móviles de captura DMC o en los formatos análogos, si así es requerido. 
10. Se requiere conocimientos básicos en Windows XP, Office (Word y Excel) y navegación 

Internet.  
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11. Realizar frecuentemente la copia de seguridad de la información capturada en los dispositivos 
móviles de captura,  DMC. 

12. Portar los elementos de identificación durante el tiempo que se está realizando el proceso de 
recolección. 

13. Presentar los informes parciales y finales requeridos por el encargado de ejercer el control y 
vigilancia sobre las actividades desarrolladas. 

14. Cuidar los bienes entregados para la ejecución y desarrollo del contrato; así como responder 
por pérdida o deterioro de los mismos. 

15. Devolver los bienes entregados para la ejecución y desarrollo del contrato. 
16. Mantener de manera confidencial toda aquella información reservada y legalmente protegida, 

que sea por ellos conocida con motivo o por ocasión de la celebración y ejecución del presente 
contrato. 

17.  Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para ejecutar el objeto y las obligaciones 
contratadas, con el fin de garantizar los estándares de rendimiento, calidad y oportunidad 
requeridos para el cumplimiento del cronograma operativo. 

18. Tener un trato respetuoso con la fuente, los demás contratistas y funcionarios de la entidad en 
la ejecución del contrato. 

19. Asistir puntualmente a las reuniones o reinducciones operativas que se requieran para tratar 
aspectos metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar o 
socializar procesos que en el desarrollo del operativo se requieran. 

 
En la recolección rural también deben cumplirse las siguientes obligaciones 
 
20. Al terminar la recolección rural, en los días restantes, deberá apoyar la recolección urbana.  
 
 

APOYO INFORMÁTICO 
 
1. Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tendrá 

las siguientes obligaciones especiales 
2. Asistir al curso de entrenamiento, aprobar y dominar los conceptos temáticos y operativos 

impartidos en el curso 
3. Probar y poner en funcionamiento las aplicaciones del componente   de software de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares. 
4. Revisar el estado de los DMC, velar por su mantenimiento y rendimiento, al igual que impartir 

capacitación sobre su manejo de Gran Encuesta Integrada de Hogares.  
5. Dar soporte en campo cuando sea necesario, al personal que se encuentra recolectando datos 

de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
6. Recibir y revisar la base de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.  
7. Descargar los formularios electrónicos necesarios para el desarrollo del operativo de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares.   
8. Llevar una bitácora  para la investigación en donde se reporte la versión y fecha en que se 

aplico la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
9. Llevar un registro en donde se evidencie la distribución de equipos (DMC), al igual que los que 

tengan disponibles para cubrir posibles fallas o pérdidas.  
10. Participar en la logística de captura de datos en la oficina de la sede en los casos en que sea 

necesario. 
11. Reportar los errores generados en el aplicativo, con el objeto de garantizar el normal 

funcionamiento del operativo de campo de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
12. Recibir la información proveniente del operativo de campo para su posterior transmisión al 

DANE Central. 
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13. Realizar backup diario de la información recolectada. 
14. Participar en las reuniones con el equipo de trabajo. 
15. Aplicar los lineamientos del sistema de gestión de calidad en el desarrollo de sus funciones.  
16. Enviar diariamente a través del sitio FTP destinado para este fin, o por el canal que le sea 

indicado la información capturada de las diferentes investigaciones.  
17. Asistir puntualmente a las reuniones o reinducciones operativas que se requieran para tratar 

aspectos metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar o 
socializar procesos que en el desarrollo del paralelo se requieran. 

18. Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para ejecutar el objeto y las obligaciones 
contratadas, con el fin de garantizar los estándares de rendimiento, calidad y oportunidad 
requeridos para el cumplimiento del cronograma operativo. 

19. Tener un trato respetuoso con la fuente, los demás contratistas y funcionarios de la entidad en 
la ejecución del contrato. 

 
 

ASISTENTE TÉCNICO 
 
1. Tener presentes las fechas de inicio y finalización de los operativos, así como de 

entrenamiento, reentrenamiento y contratación del personal 
2. Realizar los requerimientos de recursos necesarios para llevar a cabo el operativo de campo 

ante la territorial 
3. Realizar seguimiento al proceso de invitación directa del personal de campo para el 

correspondiente reentrenamiento. 
4. Preparar con anticipación el lugar y las herramientas necesarias para llevar a cabo el 

reentrenamiento del personal de campo. 
5. Entrenar al personal de campo, tomar lista de cada una de las personas convocadas 
6. Enviar al área de Logística vía correo electrónico las dudas temáticas que surjan en el 

reentrenamiento. 
7. Realizar evaluaciones escritas de conocimiento a todo el personal de campo 
8. Calificar cada evaluación y enviar archivo por correo electrónico con los resultados al área de 

Logística 
9. Hacer seguimiento a la contratación del personal de campo convocado. 
10. Verificar terrenos de difícil acceso 
11. Enviar al área de Logística la relación de los segmentos agotados, con submuestreo y con 

novedades del recuento. 
12. Verificar las rutas operativas y distribuir las cargas de trabajo equitativamente 
13. Gestionar la contratación de transporte y la asignación de los viáticos 
14. Revisar que se cuente con los implementos necesarios para el operativo 
15. Comprobar que los aplicativos de recolección funcionen correctamente 
16. Repartir los Kits de trabajo con el acta de entrega firmada 
17. Para el operativo rural, elaborar las cartas de sensibilización dirigidas a las autoridades 

competentes. 
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4.2 PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL RECUENTO 
 

El recuento tiene por objeto hacer una identificación detallada de las viviendas que componen los 
segmentos asignados en la muestra. El proceso de recuento se realiza también cuando se hace 
necesario adicionar o rotar pareas de la muestra (segmentos agotados). Es importante advertir que los 
errores de recuento producen serios traumatismos en el proceso de recolección de la encuesta y 
generan automáticamente sesgos en las estimaciones de los resultados. 
 
El recuento es realizado por personas independientes al grupo de recolectores. 
En el año por lo general se programan recuentos para los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 
 
 

Ilustración 4-1 Cómo debe realizarse el recuento 
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4.3 PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN 
 
La sensibilización tiene por objeto, lograr que los hogares asignados en la muestra le abran a los 
recolectores sus puertas y respondan la encuesta sin desconfianza. 
 

 
Ilustración 4-2 Cómo debe realizarse la sensibiliza ción 
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4.4 PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN 
 

La recolección tiene por objeto, obtener la información requerida de los hogares con el fin de medir las 
principales características e indicadores del mercado laboral. 

 
Ilustración 4-3 Cómo debe realizarse la recolección  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Cuando el encuestador rural (con contrato sup erior a 2 meses)  termine de trabajar en la 
ruta rural asignada, se desplazará a la parte urban a donde los días restantes del mes, apoyará 
en los procesos de recolección, recuento, sensibili zación, revisión de información, revisión de 
cobertura, realización de encuestas pendientes y re entrevistas . 
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4.5 PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 
 

Tiene por objeto asegurar la calidad de la información recolectada en los hogares asignados en la 
muestra. 

 
Ilustración 4-4 Cómo debe realizarse la supervisión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Cuando el supervisor rural (con contrato supe rior a 2 meses)  termine de trabajar en la 
ruta rural asignada, se desplazará a la parte urban a donde los días restantes del mes, apoyará 
en los procesos de recolección, recuento, sensibili zación, revisión de información, revisión de 
cobertura, acompañamiento de encuestas pendientes y  reentrevistas.  
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4.6 PAUTAS PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN OPERATIVA 
 
 

Los responsables de este proceso son, el Coordinador de Campo y el Asistente técnico, los cuales 
deben asegurar que toda la información operativa requerida por el Dane Central llegue oportunamente. 
 

Ilustración 4-5 Pasos a seguir antes del envío de i nformación operativa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Antes de enviar el resumen de cobertura, el c oordinador de campo debe comprobar que 
la información contenida en el reporte corresponde a la que el apoyo informático posee y  esla 
misma que se va a transmitir al Dane Central.  
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4.7 PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN VÍA FTP 
 
 

El principal responsable de este proceso es el apoyo informático de cada sede y subsede. 
 

Ilustración 4-6 Transmisión de la información vía F TP 

 
 
 
NOTA: Antes transmitir los puntos de las encuestas al Dane Central, el apoyo informático debe 
comprobar que la información que se cargue en el FT P, sea consistente con la que el 
coordinador de campo posee en el resumen de cobertu ra. 
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5. SISTEMA DE RECOLECCIÓN 
 

BARRIDO 
 

El sistema de recolección utilizado en la Gran Encuesta Integrada de Hogares es el de 
"BARRIDO", que consiste en que cada equipo de trabajo recorre simultáneamente en un segmento 
hasta investigar todas las viviendas seleccionadas con sus respectivos hogares. Este sistema de 
trabajo permite al supervisor hacerle seguimiento a su equipo, en las diversas actividades de 
recolección. 
Un ejemplo del sistema de barrido es el siguiente: Si un supervisor tiene a cargo tres recolectores, 
le asignará al recolector # 1 la primera vivienda, al recolector # 2 la segunda y al recolector # 3 la 
tercera, si el recolector # 2 termina primero que el recolector # 1, éste deberá continuar con la 
cuarta vivienda y así sucesivamente, de manera tal que se complete el segmento lo más rápido, 
equilibrada y uniformemente posible. El sistema de barrido debe aplicarse también para l as 
encuestas pendientes , teniendo en cuenta que no se deben abrir puntos de las vacantes, 
ausentes temporales, nadie en el hogar, ocupados y rechazos, en la primera visita, sino que al 
momento de la revisita, deben trabajarse en forma de barrido con todo el grupo de trabajo, de tal 
manera que se equilibren las cargas y se agilice el proceso de recolección. 
 
Una vez que haya finalizado la recolección del segmento, el supervisor se desplazará hacia el 
siguiente segmento asignado, donde continuará con la misma labor. 
 
Nota: Se deberá aplicar la búsqueda de informante directo para la encuesta. Por tal motivo se 
requiere dedicación especial de los grupos de trabajo en horas de la noche (6 a 10 p.m.) y fines de 
semana con el fin de conseguir a los informantes. 
 
En dado caso que esta persona manifieste tener afán o no disponer de tiempo, se debe concretar 
una cita para aplicar la encuesta posteriormente y aprovechar para ubicar a otro informante directo 
que pueda atender al encuestador en ese momento. Es pertinente considerar otras alternativas de 
contacto como: teléfono, correo electrónico, visita al lugar de trabajo, etc. 

 
6. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

 
A continuación se relacionan los productos que cada sede y subsede, debe entregar a través del 
protocolo de transferencia de archivos (FTP), a la Coordinación de Logística de Entrevistas 
Directas. 
 

Tabla 6-1: Rutas Logística FTP 
 

PRODUCTO RUTA DE ENVÍO (FTP) FRECUENCIA DIA DE ENTR EGA 
Resumen de 

Cobertura 
urbano 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/RESUMEN DE 

COBERTURA/ETAPA 
Semanal Los días lunes en la 

mañana 

Resumen de 
Cobertura rural 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/RESUMEN DE 

COBERTURA/ETAPA 
Mensual 

El lunes siguiente 
después de finalizar 
la recolección de la 

ruta establecida.  
Indicador de 
Calidad de la 
recolección 

urbano 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/INDI_CALIDAD/ETAPA 

Semanal Lunes en la tarde 
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Indicador de 
Calidad de la 
recolección 

rural 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/INDI_CALIDAD/ETAPA 

 Mensual 
El lunes después de 
finalizar cada etapa 

Informe de 
contexto 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/INF_CONTEXTO/ETAPA 

Semanal Lunes en la tarde 

Informe de la 
justificación de 
las variaciones 
de las tasas de 
mercado laboral 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/JUST_TASA_LABORAL/ETAPA 

Mensual 
El miércoles después 

de finalizar cada 
etapa 

Formatos de 
Control 

operativo y 
alarmas - 
Urbano 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/JUST_ 

ERROR_ALARMA/ETAPA 
Semanal Jueves 

Formatos de 
Control 

operativo y 
alarmas- Rural 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/JUST_ 

ERROR_ALARMA/ETAPA 
Mensual 

Dos días después de 
finalizar la 

recolección de la ruta 
establecida. 

Segmentos 
Agotados 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/ SEGMENTOS 
AGOTADOS/ETAPA 

Trimestral 

El día siguiente a la 
finalización del 

recuento de cada 
etapa 

Segmentos con 
Submuestreo 
del recuento 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/ SEGMENTOS CON 

SUBMUESTREO/ETAPA/ RECUENTO 
Trimestral 

El día siguiente a la 
finalización del 

recuento de cada 
etapa 

Segmentos con 
Submuestreo 

de la 
recolección 

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/ SEGMENTOS CON 
SUBMUESTREO/ETAPA/ 

RECOLECCION 

Mensual 

El viernes siguiente a 
la finalización de la 
recolección de cada 

etapa 

Segmentos con 
Novedades de 

recuento 

LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/SEG_ 

NOVEDADES/ETAPA/RECUENTO 
Trimestral 

El día siguiente a la 
finalización del 

recuento de cada 
etapa 

Segmentos con 
Novedades de 

recolección 

LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/SEG_ 

NOVEDADES/ETAPA/RECOLECCION 
Mensual 

El viernes siguiente a 
la finalización de la 
recolección de cada 

etapa 
Informe 

comparativo 
sistemas Vs. 

Campo. 

LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 
2012/JUST_SIST_VS_ 

CAMPO/etapas 
Semanal Miércoles 

 
Nota: Todos los formatos que deben diligenciar las sedes y las subsedes, se encuentran 
disponibles en FTP, en la siguiente ruta: 
 

LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 2012/FORMATOS/ 
 
El envío de las encuestas completas debe realizarse diariamente. 
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7. MANEJO DE IMPLEMENTOS DEVOLUTIVOS. 

 
Cada Equipo contará con una serie de implementos necesarios para la ejecución del trabajo de 
campo: Carnets, chalecos, capas, gorras, maletines, DMC y en el caso de los recolectores rurales, 
GPS, los cuales tienen carácter devolutivo. El control de dichos elementos estará a cargo del 
supervisor, quien deberá reintegrarlos a su respectiva Sede o subsede una vez concluya la fase de 
recolección del trimestre. 
 

8. TRANSPORTE 
 
Para realizar las actividades de recolección de la Gran Encuesta, los equipos de trabajo utilizan 
dos (2) tipos de transporte, así: 
 
TRANSPORTE URBANO  
 
Se pagará por concepto de transporte urbano la suma de $7.500 diarios a contratistas que cumplan 
actividades de recolección y supervisión, de acuerdo con los valores establecidos en la Resolución 
vigente. 
 
TRANSPORTE ESPECIA POR HORAS 
 
Se ha programado un vehículo por cada supervisor de campo de lunes a sábado, para ser utilizado 
en horas nocturnas para las encuestas pendientes, zonas de alto riesgo y de difícil acceso ó fines 
de semana.  
 
El valor de la hora del transporte especial de de $15.000. 
 
Teniendo en cuenta la ciudad, la distribución de horas diarias de transporte especial urbano se 
hará de la siguiente manera: 

 
Tabla 8-1: Transporte especial por horas 

Ciudad Horas para 
sensibilizadores 

 
Horas para 

supervisores y 
recolectores 

 

 
Total de 

horas 
asignadas 

 
Armenia 2 3 5 

Barranquilla 2 4 6 
Bogotá 3 5 8 

Bucaramanga 2 3 5 
Cali 2 4 6 

Cartagena 2 3 5 
Cúcuta 2 3 5 

Florencia 2 3 5 
Ibagué 2 3 5 

Manizales 2 3 5 
Medellín 3 4 7 
Montería 2 3 5 
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Neiva 2 3 5 
Pasto 2 3 5 

Pereira 2 3 5 
Popayán 2 3 5 
Quibdo 2 3 5 

Riohacha 2 3 5 
San Andrés 2 3 5 
Santa Marta 2 3 5 

Sincelejo 2 3 5 
Tunja 2 3 5 

Valledupar 2 3 5 
Villavicencio 2 3 5 

 


