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1. INTRODUCCION 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -, es una 
entidad gubernamental de carácter técnico que tiene como objetivo principal el 
diseño e implementación del Sistema Nacional de Información Estadística y la 
producción de indicadores socioeconómicos y demográficos básicos para el 
país, asegurando con lo anterior los máximos estándares de calidad y 
oportunidad de la información, su difusión y el fomento de la cultura estadística 
a nivel nacional. 
 
En este documento se consignan los diferentes aspectos que se deben tener 
en cuenta para el operativo de campo de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares en las ciudades, áreas metropolitanas, cabeceras municipales, 
centros poblados y resto disperso, incluyendo las 8 ciudades pertenecientes a 
los Nuevos departamentos Nacionales. 
 
Así mismo, en el Sistema Documental Institucional ubicado en DANENET se 
encuentran  los documentos referentes a la investigación como: Metodología, 
ficha metodológica, Manual de recolección y conceptos básicos, formatos para 
el trabajo de campo, guías, entre otros. A continuación se muestra el link en 
DANENET para consultar la información mencionada. 
 
http://DANEnet.DANE.gov.co/sistema_documental/index.php/especifica/dimpe/
geih  
 
2. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

Vivienda: Es una unidad o espacio independiente y separado con áreas de uso 
exclusivo, habitado o destinado a ser ocupado por una o más personas. Es 
independiente porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, 
senderos o espacios de circulación común y las personas que la habitan 
pueden entrar y salir de ella sin pasar por áreas de uso exclusivo de otra 
vivienda, como la sala, el comedor, la cocina, las habitaciones para dormir, 
cuartos de estudio y cuartos de costura. Además, es separada porque tiene 
muros, paredes, tapias u otro tipo de separación fija que permite diferenciarla 
de otras unidades o espacios. 
 
Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la 
totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un 
presupuesto común y generalmente comparten las comidas. También 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/index.php/especifica/dimpe/geih
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/index.php/especifica/dimpe/geih
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constituyen un hogar las personas que se asocian para vivir bajo el mismo 
techo aunque no compartan las comidas1. 
 

3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO (general – específico) 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proporcionar información para el desarrollo del operativo de campo en las 
ciudades, áreas metropolitanas, cabeceras municipales y centros rurales 
dispersos, incluyendo las 8 ciudades pertenecientes a los Nuevos 
departamentos Nacionales. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Explicar de manera general los principales instrumentos de recolección 
usados para el desarrollo de cada proceso del operativo de campo. 

 Presentar la distribución de la muestra para el año 2016 en las diferentes 
ciudades, áreas metropolitanas, cabeceras municipales, centros poblados y 
resto disperso. 

 Describir el personal operativo de la encuesta, definiendo sus cargas de 
trabajo, así como los equipos de trabajo y la duración del operativo. 

 Explicar de manera general los procesos preoperativos y operativos de la 
encuesta. 

 Dar a conocer los insumos necesarios para el desarrollo del operativo, tales 
como recursos humanos, viáticos y gastos de viaje o manutención y 
transporte. 

 Describir los informes principales necesarios durante el desarrollo del 
operativo. 

 

4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 
 
4.1 Formulario 
 
El formulario básico se aplica de manera permanente en todas las etapas de la 
encuesta, incluye las preguntas para la medición y caracterización de la fuerza 
de trabajo e ingresos y en algunas etapas se implementarán diferentes clases 
de módulos. El contenido se resume a continuación: 
 
 

                                                 
1
 Las definiciones fueron tomadas de Manual de recolección y conceptos básicos de GEIH. 
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 Datos de la vivienda 

 Datos del hogar 

 Registro de las personas 

 Características generales 

 Seguridad Social y Salud 

 Educación 

 Fuerza de trabajo 

 Datos de los ocupados 

 Datos de los desocupados 

 Datos de los inactivos 

 Otras actividades y ayudas en la semana pasada 

 Otros ingresos 

 Módulos 
 
Módulos: 
 

Son investigaciones específicas solicitadas por la misma entidad o por entidades 
particulares, que se aplican para conocer en profundidad ciertas características de 
una variable o un tema, y se anexan en cada bimestre o trimestre a la encuesta. 

Para el presente año se tienen programados los siguientes módulos: 

 

1. Micro-negocios: 
Periodo de aplicación: enero a diciembre. 
 

2. Fecundidad: 
Período de aplicación: enero a diciembre. 
 

3. Migración: 
Período de aplicación: enero a diciembre 
 

4. Formación para el trabajo: 
Periodo de aplicación: abril-junio. 
 

5. Trabajo infantil: 
Período de aplicación: octubre-diciembre. 

 

4.2 Manuales y formatos a utilizar 
 

Con el fin de garantizar un óptimo desarrollo del operativo de campo de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares, se han elaborado los siguientes manuales: 
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Manual de Diligenciamiento de Formatos: presenta cada uno de los formatos a 
trabajar antes, durante y después del operativo de campo, con sus descripciones 
y aclaraciones de manejo.  

 Listado de Recuento de Unidades Estadísticas 

 Listado de Unidades Seccionadas 

 Resumen Acumulado de Viviendas, Hogares y Personas por  Segmentos. 

 Informe Diario del Supervisor de Campo 

 Reentrevista 

 Informe técnico del coordinador de campo 

 Segmentos no trabajados 

 Novedades cartográficas 

 Control de la muestra segmentos con submuestreo 

 Segmentos agotados 

 Asignación y control diario de áreas de trabajo 

 Indicadores de calidad 

 Resumen operativo de cobertura 

 Informe de contexto 

 Justificación de la variaciones de las tasas de desempleo, tasas  de 
ocupación y tasas globales de participación 

 Informe justificaciones comparativo Sistemas VS Campo 

 Hoja de croquis de segmento 
 

Este manual puede ser consultado en la siguiente ruta en DANENET: 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACI
ON%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MDI-01(13-03-13).pdf  

Manual del Supervisor de Campo: Describe las actividades, obligaciones y 
consideraciones a tener en cuenta para la supervisión de campo, ofrece una guía 
de trabajo para quien desempeñe el rol de Supervisor de Campo.  Este manual 
puede ser consultado en la siguiente ruta en DANENET: 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACI
ON%20BASICA/MANUALES/SUPERVISOR/PES-GEIH-MSU-01%20V8.pdf  

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MDI-01(13-03-13).pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MDI-01(13-03-13).pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/SUPERVISOR/PES-GEIH-MSU-01%20V8.pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/SUPERVISOR/PES-GEIH-MSU-01%20V8.pdf
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Manual del Coordinador de Campo: Describe las actividades, obligaciones y 
consideraciones a tener en cuenta para el rol de Coordinador de Campo. 
Dimensiona la responsabilidad operativa sobre los grupos de trabajo y la encuesta 
como tal. Este manual puede ser consultado en la siguiente ruta en DANENET: 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACI
ON%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MCC-01(13-03-13).pdf   

Manual de Recolección y Conceptos Básicos: Detalla los procesos de 
recolección de la información, aclara conceptos temáticos y técnicos de la 
Encuesta. Ofrece instrucciones para realizar las entrevistas, aclara los periodos 
de referencia, los tipos de preguntas y explica cada uno de los capítulos, pregunta 
a pregunta. Este manual puede ser consultado en la siguiente ruta en DANENET: 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACI
ON%20BASICA/PES/PES-GEIH-MOT-03%20V36.pdf  

4.3 Cartografía  
 

Desde DANE central se envían a las sedes y subsedes cartografía en medio físico 
(análoga), para adelantar el proceso de recuento en el área urbana de las 
ciudades. 

4.4 Otros Instrumentos  
 

Las carpetas de muestra para desarrollar el operativo de campo rural es enviada 
con antelación al inicio de los procesos en cada ciudad con el objetivo que las 
cargas de trabajo sean distribuidas y que se realicé una buena planeación del 
operativo. Una vez finalice el operativo de campo rural cada sede/subsede debe 
remitir las carpetas de muestra a la coordinación de logística de encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales. 

5. MUESTRA – DIRECTORIOS 
 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares para el año 2016, tiene cobertura 
geográfica en 24 ciudades a nivel nacional, dentro de las cuales se incluyen 
segmentos urbanos y rurales (cabecera y resto) y las 8 ciudades pertenecientes a 
los Nuevos departamentos Nacionales. Las ciudades en donde se aplica la GEIH 
son: 

 

 

 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MCC-01(13-03-13).pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MCC-01(13-03-13).pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/PES/PES-GEIH-MOT-03%20V36.pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/PES/PES-GEIH-MOT-03%20V36.pdf
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1 ARMENIA 9 IBAGUÉ 17 QUIBDÓ 25 ARAUCA 

2 BARRANQUILLA 10 MANIZALES 18 RIOHACHA 26 INÍRIDA 

3 BOGOTÁ 11 MEDELLÍN 19 SAN ANDRÉS 27 LETICIA 

4 BUCARAMANGA 12 MONTERÍA 20 SANTA MARTA 28 MITÚ 

5 CALI 13 NEIVA 21 SINCELEJO 29 MOCOA 

6 CARTAGENA 14 PASTO 22 TUNJA 30 PTO CARREÑO 

7 CÚCUTA 15 PEREIRA 23 VALLEDUPAR 31 SAN JOSE DEL GUAVIARE 

8 FLORENCIA 16 POPAYÁN 24 VILLAVICENCIO 32 YOPAL 

 
La distribución de la muestra de la Gran Encuesta Integrada de Hogares está 
enunciada en periodos trimestrales y corresponde a 5.552 segmentos2 para las 24 
ciudades que cuentan con segmentos urbanos y rurales (cabecera y esto), que 
representan aproximadamente un total de 62.000 hogares Cabe aclarar que 
durante el transcurso del año pueden presentarse modificaciones respecto a la 
muestra inicial asignada debido a diferentes situaciones, lo cual será debidamente 
notificado a las ciudades y áreas correspondientes. La muestra por trimestre que 
maneja la GEIH, se encuentra desagregada en varios dominios geográficos, que 
son estudiados en la medida en que se vaya obteniendo la representatividad de la 
muestra; la distribución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Segmento: Unidad muestral que se compone de 10 viviendas en promedio y que puede estar 

representada por una manzana o parte de esta dependiendo del tamaño. 
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Cuadro 1. Distribución muestra trimestral GEIH. 

DOMINIO I MES II MES III MES TRIMESTRE

TOTAL NACIONAL 1851 1851 1850 5552

TOTAL CIUDADESY ÁREAS 1451 1451 1450 4352

TOTAL RURAL 400 400 400 1200

ARMENIA 62 62 62 186

BARRANQUILLA-AM 69 69 69 207

BOGOTÁ 81 81 81 243

BUCARAMANGA-AM 53 53 53 159

CALI 67 67 67 201

CARTAGENA 61 61 61 183

CÚCUTA-AM 55 55 55 165

FLORENCIA 57 57 57 171

IBAGUÉ 59 59 59 177

MANIZALES-AM 68 68 68 204

MEDELLÍN-AM 96 96 95 287

MONTERÍA 49 49 49 147

NEIVA 66 66 66 198

PASTO 53 53 53 159

PEREIRA-AM 62 62 62 186

POPAYÁN 64 64 64 192

QUIBDÓ 50 50 50 150

RIOHACHA 59 59 59 177

SAN ANDRÉS 28 28 28 84

SANTA MARTA 66 66 66 198

SINCELEJO 54 54 54 162

TUNJA 53 53 53 159

VALLEDUPAR 61 61 61 183

VILLAVICENCIO 58 58 58 174  
 Dominio Total Nacional: 5.552 segmentos. 

 Dominio Total ciudades y áreas metropolitanas: 4.352 segmentos. 

 Dominio Total rural: 1.200 segmentos. (Aproximadamente en 438 
municipios).  
 

Nota: A partir de enero de 2012 la cantidad de segmentos asignada para la Isla de 
San Andrés se redujo de 171 a 84 segmentos trimestrales. 

 
Por su parte, para las 8 ciudades de los Nuevos Departamentos Nacionales la 
muestra es la siguiente: 
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Cuadro 2. CANTIDAD DE SEGMENTOS GEIH NDN 

CIUDAD MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL  

ARAUCA 14 42 168 

INÍRIDA 13 39 156 

LETICIA 13 39 156 

MITÚ 15 45 180 

MOCOA* 13 39 156 

PTO CARREÑO 10 30 120 

SAN JOSE DEL GUAVIARE 13 39 156 

YOPAL 15 45 180 

TOTAL SEGMENTOS DE LA MUESTRA NDN 2016 1.272 

 
*Para la ciudad de Mocoa en el mes de abril se le asignan 14 segmentos y en mayo 12 segmentos 
en los demás meses del año trabaja 13 segmentos.  

 
Nota: El tamaño de  muestra asignada a cada sede/subsede está sujeta a modificaciones 
debido a las novedades que se puedan presentar durante el operativo de campo.  

 

6. PERSONAL OPERATIVO 
 

Esquema operativo y método  
 

A fin de adelantar de manera ágil y eficiente el operativo de la encuesta, se ha 
conformado en las Direcciones Territoriales  un equipo operativo que funcionará 
de la siguiente manera: 
 
Asistente de la encuesta. 
 
En las sedes y subsedes es el responsable de la encuesta en todos sus aspectos, 
de él dependen los equipos de trabajo adscritos a su sede o subsede, con 
quienes debe mantener comunicación permanente. Generalmente es un 
profesional de planta. 
 
Coordinador de campo de la encuesta 
 
Es responsable de las actividades operativas de la encuesta y la supervisión a los 
equipos de trabajo en campo, en las sedes y en las subsedes, tiene a su cargo el 
control de calidad de la información y el manejo de la encuesta, además es el 
responsable de producir los informes de resultados del operativo de campo de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH. 
 
En los nuevos departamentos nacionales el coordinador de campo también 
realiza las actividades de apoyo informático. 
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Apoyo informático 
 
Es el encargado de transmitir la información recolectada y realizar el cruce de 
segmentos faltantes. Antes transmitir los puntos de las encuestas al DANE 
Central, el apoyo informático debe comprobar que la información que se cargue 
en el FTP, sea consistente con la que el coordinador de campo posee en el 
resumen de cobertura. 
 
Apoyo Logístico 
 
El Apoyo Logístico es el responsable de las actividades de recuento y logísticas,  
así mismo colaborar en la generación y consolidación de informes referentes a 
cada uno de los procesos operativos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares –
GEIH. Igualmente es el encargado de la revisión, preparación y distribución de los 
requerimientos para la ejecución de los procesos de recolección de la 
información.  
 
En el caso de las 8 ciudades de los Nuevos Departamentos Nacionales este rol 
no se asigna, ya que la función principal del apoyo logístico está relacionada con 
las actividades de recuento y para  estas  ciudades el  recuento total se realizó 
recientemente.  
 
Recuentista 
 
Es la persona encargada de realizar el reconocimiento y recorrido de un área 
previamente asignada y de efectuar el conteo de las unidades y viviendas que la 
conforman con el fin de generar la correcta asignación de medidas de tamaño3 de 
los segmentos a trabajar. A nivel rural el recuento es efectuado por los 
encuestadores de manera simultánea con la recolección. 
 
En los nuevos departamentos no se tiene este rol porque se cuenta con un 
recuento total. 
 
Sensibilizador 
 
Se encarga, antes de la recolección, de dar a conocer la encuesta en los hogares 
en donde se va a realizar, mediante el barrido de cada segmento objeto de la 
muestra; utilizando las piezas comunicativas, dirigidas a las personas y hogares 
que serán fuentes de información. 

                                                 
3
 Medida de tamaño (MT): Es una medida de muestreo referente a la manzana de investigación que 

fluctúa entre 7 y 14 viviendas. la manzana de investigación durara tantas etapas cuantas MT teóricas 
tenga al momento de ser seleccionada. 
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Supervisor 
 
Es el responsable de la ubicación correcta del equipo de campo, del  seguimiento 
y control y de la  orientación  del proceso de recolección en las áreas 
seleccionadas y asignadas y tiene a su cargo mínimo 2 y máximo 4 
encuestadores. Responde por la calidad de los datos que se recogen en cada 
encuesta que se aplica. 
 
Encuestador  
 
Es la persona encargada de obtener la información requerida en los hogares de 
varios segmentos de acuerdo con las normas y conceptos establecidos, reportan 
su trabajo directamente del supervisor.  
 
En los Procedimientos Generales del Manual de Conceptos Básicos y 
Recolección, se especifican las obligaciones  labores, y las normas que deben 
tener en cuenta los durante la etapa de recolección. 
 
En el DANE Central  Los aspectos metodológicos y muéstrales estarán a cargo de 
los equipos de Temática, y Diseños muéstrales respectivamente; así mismo, los 
aspectos logísticos, operativos y de producción, le corresponden al grupo de 
Logística de Mercado laboral y proyectos especiales. El desarrollo del operativo 
será responsabilidad de cada Dirección Territorial; y las labores de procesamiento 
de datos las realizará la Oficina de Sistemas del DANE Central. 
 

6.1 Carga de Trabajo - Rendimientos   
 

A continuación, se describe la distribución de las cargas de trabajo por los 
diferentes equipos operativos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, así: 
 
Recuento 
 
Los recuentos los debe realizar una persona contratada para tal fin con la 
colaboración del Apoyo Logístico. Los recuentos deben realizarse antes de iniciar 
la recolección de cada etapa según instrucciones de DANE Central. Es importante 
mencionar que la cantidad de segmentos a recontar depende del número de 
segmentos reportados como agotados por cada sede/subsede, por lo cual se 
espera que una vez concluya cada operativo de recuento, estos se encuentren 
totalmente hechos. 
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Sensibilización 
 
La sensibilización debe llevarse a cabo una semana antes de la recolección, el 
sensibilizador debe visitar durante esa semana a los hogares asignados a su 
grupo de trabajo para la semana siguiente. La cantidad de segmentos para 
sensibilizar en cada semana depende de la distribución de segmentos por etapa y 
semana que es realizada por el grupo de diseños muéstrales. A nivel de la 
sede/subsede es el coordinador de campo la persona de distribuir las cargas de 
trabajo de acuerdo con el número de sensibilizadores que conformen el equipo de 
campo. 
 
Recolección 
 
El rendimiento promedio mínimo diario a nivel urbano por encuestador será de 
ocho (8) encuestas completas realizadas a personas para ciudades grandes, diez 
(10) encuestas completas realizadas a personas para ciudades medianas, y 
catorce (14) encuestas completas realizadas a personas para ciudades pequeñas 
llevadas a cabo de lunes a viernes, dependiendo de la muestra asignada a cada 
ciudad. Es fundamental recordar la importancia de cumplir con la cobertura por 
parte del equipo operativo. 
 
Supervisión 
 
El rendimiento de encuestas revisadas a diario a nivel urbano por el supervisor 
será de: 
 
Ciudades grandes: Mínimo doce (12) encuestas completas realizadas a personas. 
 
Ciudades medianas: Mínimo quince (15) encuestas completas realizadas a 
personas. 
 
Ciudades pequeñas: Mínimo dieciocho (18) encuestas completas realizadas a 
personas. 
 
Estos rendimientos se han establecido para encuestadas realizadas de lunes a 
viernes, dependiendo de la muestra asignada a cada ciudad.  
 
De igual manera semanalmente el supervisor debe realizar mínimo tres (3) 
acompañamientos completos a hogares por encuestador. 
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Las cargas de trabajo deben ser evacuadas en su totalidad en la semana 
respectiva, y por ningún motivo dejar trabajo de recolección para la semana 
siguiente.  
 

6.2 Equipos de trabajo – Organigrama 
 

Cada equipo de trabajo durante cada trimestre estará conformado por un (1) 
sensibilizador (a nivel urbano), un (1) Supervisor y dos (2) ó tres (3) 
encuestadores. Los equipos de trabajo son asignados dependiendo del tamaño 
de la muestra en cada ciudad. 
 

6.3 Duración del operativo  
 

La recolección se realiza de manera continua durante todas las 52 semanas en 
las que está distribuido el calendario GEIH. Por otra parte, para mercado laboral 
se considera período de referencia la semana inmediatamente anterior a la que se 
realiza la encuesta. 
 

 Semana de referencia o semana pasada. Se define como la semana 
calendario completa, de lunes a domingo, que precede inmediatamente a 
la semana en que se efectúa la encuesta. 

 Semana de la encuesta. Se define como la semana calendario durante la 
cual se lleva a cabo la recolección u obtención de la información. 

7. CRONOGRAMA GENERAL DEL OPERATIVO 
 

Las fechas detalladas se encuentran en el SPGI y el cronograma es remitido al 
inicio del año. Ver anexo 10. 

 

8. PROCESOS PREOPERATIVOS  
 
8.1 Proceso de selección y entrenamiento 
 
Proceso de selección 
 

La selección y entrenamiento del personal se realizará siguiendo los lineamientos 
establecidos desde la secretaria general de DANE central. El proceso de 
selección inicia con la inscripción en el Banco de Hojas de Vida de la entidad, 
donde el aspirante podrá registrar su formación académica y experiencia laboral, 
para poder formar parte del proceso de selección del personal operativo requerido 
para los diferentes proyectos que adelanta la entidad a nivel nacional. El siguiente 
enlace remite al Banco de Hojas de Vida que se encuentra en la página web del 
DANE: 
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http://www.dane.gov.co/index.php/convocatorias-y-contratacion/informacion-
laboral/banco-de-hojas-de-vida 

 
Modelo de aprendizaje, evaluación y selección de los recursos humanos de 
las operaciones estadísticas 
 
En el marco de la visión actual del DANE, el modelo de aprendizaje, evaluación y 
selección busca garantizar la adecuada preparación del personal operativo para 
obtener la mejor cobertura y calidad en las operaciones estadísticas.  
 
Este modelo es un proceso de aprendizaje b-learning en el que se combinan la 
modalidad de estudio presencial con la aplicación de prueba de conocimientos 
virtual de la siguiente manera: 

 
Aprendizaje presencial 
 

Para llevar a cabo el aprendizaje presencial, las personas convocadas/invitadas 
se deben dirigir a cada una de las sedes y subsedes para realizar el proceso de 
entrenamiento que incluye el abordaje de los aspectos temáticos, logísticos, 
muéstrales, cartográficos y de sistemas así como el  desarrollo de ejercicios en el 
salón de entrenamiento enfocados en lograr una mayor aprehensión de los 
conocimientos requeridos y así mismo contestar la mayor cantidad de inquietudes 
posibles.  

 
Prueba de conocimientos 
 

Luego de este espacio, los candidatos, en la misma sede/subsede donde 
realizaron el proceso de aprendizaje presencial, deben presentar la prueba de 
conocimientos de manera virtual. Esta prueba arroja el resultado de la calificación 
total. Los candidatos con mejor resultado de la prueba serán seleccionados y 
contratados. 
 

 

8.2 Recuento  
 

Es un proceso por el cual se localiza, delimita y se reconocen las áreas urbanas 
seleccionadas en la muestra para obtener una identificación detallada de las 
manzanas correspondientes a segmentos con rotación. En las áreas rurales se 
realiza en simultáneo con el levantamiento de la información (ver anexo 1. 
Ilustración 1. Cómo debe realizarse el recuento). 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/convocatorias-y-contratacion/informacion-laboral/banco-de-hojas-de-vida
http://www.dane.gov.co/index.php/convocatorias-y-contratacion/informacion-laboral/banco-de-hojas-de-vida
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Debe recordarse la obligatoriedad del levantamiento de croquis en las clases 1, 2 
y 3 (ciudades, áreas metropolitanas y cabeceras centros poblados y rural 
disperso). 
 
Debe enviarse, en los formatos correspondientes, al área de Logística los reportes 
de: novedades cartográficas, segmentos agotados y segmentos con submuestreo. 
Así mismo toda novedad cartográfica encontrada durante el recuento o la 
recolección debe ser reportada de manera inmediata vía correo electrónico al 
área de Logística para su correspondiente gestión, seguimiento y respuesta. 
 
Para mayor detalle del proceso de recuento remitirse al manual de recuento 
disponible en DANENET a través del siguiente link: 
 
http://DANEnet.DANE.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTA
CION%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MOT-02%20V8.pdf. 
 

8.3 Sensibilización y/o Notificación 
 

El objetivo del proceso de sensibilización, es lograr una respuesta oportuna y de 
calidad por parte de las fuentes de información. Se busca lograr un ambiente de 
colaboración, acercamiento y conocimiento de la población objetivo mediante la 
visita a cada uno de los hogares a los que les será aplicada la encuesta (ver 
anexo 1. Ilustración 2. Cómo debe realizarse la sensibilización). 
 
En esta primera visita, se pueden establecer citas y horarios en los cuales los 
encuestadores del DANE pueden aplicar la encuesta. En caso de que el 
sensibilizador no encuentre a los miembros de los hogares en la primera visita, 
deberá realizar revisitas durante el transcurso de la semana con el fin de 
sensibilizar a la cantidad de personas que encuentre en las viviendas y hogares 
asignados en la muestra. 
 
La sensibilización en las ciudades capitales y áreas metropolitanas, es llevada a 
cabo por una persona contratada para tal fin. En el caso rural, la sensibilización es 
realizada por el supervisor de campo junto con su equipo de encuestadores. 
 

9. PROCESOS OPERATIVOS 
 

9.1 Re – entrenamiento 
 

Para el caso de la GEIH, por ser una encuesta continua y contar con personal 
operativo que posee experiencia en la encuesta, se realiza un reentrenamiento de 
repaso y consolidación de conceptos. El reentrenamiento deberá llevarse a cabo 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MOT-02%20V8.pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/OTROS_/PES-GEIH-MOT-02%20V8.pdf
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con periodicidad trimestral y sin excepción se aplicará un examen de 
conocimientos que respalde el conocimiento adquirido en la investigación. 
 
El reentrenamiento es un proceso educacional a corto plazo mediante el cual el 
personal operativo refuerza los conceptos necesarios para realizar las actividades 
y ejercer las labores de su rol. 
 
El personal de campo y oficina, a saber: encuestadores  y supervisores, ha de ser 
evaluado periódicamente. 
 

9.2 Recolección de la información. 
 

La recolección de información debe realizarse de acuerdo con las normas y 
conceptos establecidos por el DANE Central.  
 
La recolección tiene por objeto, obtener la información requerida de los hogares 
con el fin de medir las principales características e indicadores del mercado 
laboral (ver anexo 1. Ilustración 3. Cómo debe realizarse la recolección). 
 
El sistema de recolección utilizado en la Gran Encuesta Integrada de Hogares es 
el de "BARRIDO", que consiste en que cada equipo de trabajo recorre 
simultáneamente un segmento hasta investigar todas las viviendas seleccionadas 
con sus respectivos hogares. Este sistema de trabajo permite al supervisor 
hacerle seguimiento a su equipo, en las diversas actividades de recolección. 
 
Un ejemplo del sistema de barrido es el siguiente: Si un supervisor tiene a cargo 
tres encuestadores, le asignará al encuestador # 1 la primera vivienda, al 
encuestador # 2 la segunda y al encuestador # 3 la tercera, si el encuestador # 2 
termina primero que el encuestador # 1, éste deberá continuar con la cuarta 
vivienda y así sucesivamente, de manera tal que se complete el segmento de la 
manera más rápida, equilibrada y uniforme posible. El sistema de barrido debe 
aplicarse también para las encuestas pendientes, teniendo en cuenta que no se 
deben abrir puntos de las vacantes, ausentes temporales, nadie en el hogar, 
ocupados y rechazos, en la primera visita, sino que al momento de la revisita, 
deben trabajarse en forma de barrido con todo el grupo de trabajo, de tal manera 
que se equilibren las cargas y se agilice el proceso de recolección. 
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Figura 1. Sistema de barrido. 

 
 

Una vez que haya finalizado la recolección del segmento, el supervisor se 
desplazará hacia el siguiente segmento asignado, donde continuará con la misma 
labor. 
 
Nota: Se deberá aplicar la búsqueda de informante directo para la encuesta. Por 
tal motivo se requiere dedicación especial de los grupos de trabajo en horas de la 
noche y fines de semana con el fin de conseguir a los informantes. 
 
En dado caso que esta persona manifieste tener afán o no disponer de tiempo, se 
debe concretar una cita para aplicar la encuesta posteriormente y aprovechar 
para ubicar a otro informante directo que pueda atender al encuestador en ese 
momento. Es pertinente considerar otras alternativas de contacto como: teléfono, 
correo electrónico, visita al lugar de trabajo, etc. 
 
Para mayor detalle remitirse al Manual de recolección y conceptos básicos Gran 
Encuesta Integrada de Hogares en DANENET a través del siguiente link: 
 
http://DANEnet.DANE.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTA
CION%20BASICA/PES/PES-GEIH-MOT-03%20V36.pdf  

 
El personal de campo debe tomar un día de descanso a la semana. Este día se 
seleccionará teniendo como prioridad no afectar la calidad y cobertura de la 
información recolectada durante la semana, en este sentido es importante que el 
número de encuestas pendientes sea el mínimo posible. Es importante tener 
presente que en el día seleccionado para descanso el grupo de trabajo debe 
reunirse para tratar aspectos propios del operativo como:  
 
-Dar a conocer las fortalezas y debilidades observadas durante el 
acompañamiento en campo, tanto por parte de los supervisores como del 
coordinador de campo.  
-Solucionar dudas e inquietudes operativas. 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/PES/PES-GEIH-MOT-03%20V36.pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/PES/PES-GEIH-MOT-03%20V36.pdf
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-Presentar los cambios: logísticos, temáticos, cartográficos, sistemas y muéstrales 
para que sean entendidos y asimilados por el grupo de campo. 
-Los encuestadores deben ser rotados de supervisor y de zonas de la ciudad. 

 
9.3 Supervisión en campo 
 

Tiene por objeto asegurar la cobertura y calidad de la información recolectada en 
los hogares asignados en la muestra (ver anexo 1. Ilustración 1. Cómo debe 
realizarse la supervisión). Los aspectos que debe abarcar una buena supervisión 
son: 
 
Control de desempeño: comprende la revisión diaria del trabajo del encuestador, 
tanto en la toma de información como en la revisión de la misma. Para ello el 
supervisor cuenta con el informe diario del supervisor de campo en donde 
calificará el acompañamiento durante la entrevista a cada encuestador así como 
los errores detectados en la revisión de formularios. 
 
Control de calidad: verificar la calidad y consistencia de la información recolectada 
También se puede controlar la calidad por medio de reentrevistas. 
 
Control de visitas: apunta a revisar que el encuestador haya concurrido directa y 
personalmente a los hogares de las viviendas que debe encuestar.  
 
Control de cobertura: busca garantizar que las viviendas pertenecientes a los 
segmentos asignados semanalmente sean visitadas en su totalidad, entrevistando 
a las personas que se encuentren durante las visitas realizadas. Es importante 
que el supervisor tenga control de las encuestas pendientes, ya que realizar 
revisitas para completar la información de los hogares es fundamental para 
garantizar la cobertura de la investigación.  
 
Evaluación de entrevista: con el acompañamiento al encuestador se busca 
verificar el buen manejo que el encuestador tiene con el Dispositivo Móvil de 
Captura y el seguimiento a las instrucciones de recolección dadas para recoger la 
información de la GEIH. 
 
Nota: Para mayor detalle remitirse al manual del supervisor de campo que se 
encuentra en DANENET a través del siguiente link: 
 
http://DANEnet.DANE.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTA
CION%20BASICA/MANUALES/SUPERVISOR/PES-GEIH-MSU-01%20V8.pdf  
 

http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/SUPERVISOR/PES-GEIH-MSU-01%20V8.pdf
http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/dimpe/geih/DOCUMENTACION%20BASICA/MANUALES/SUPERVISOR/PES-GEIH-MSU-01%20V8.pdf
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9.4 Crítica de la información  
 

N.A 

9.5 Asistencia Técnica  
 

La asistencia técnica se realiza por parte de DANE central a los grupos de trabajo 
en sedes o subsedes. El objetivo de la supervisión técnica es observar el 
desempeño de los grupos de trabajo con el fin de detectar falencias que puedan 
afectar la calidad de la información recolectada. Este proceso se realiza a través 
del año, priorizando la visita en aquellas ciudades que dado el seguimiento 
realizado semanalmente presenten novedades que requieran especial atención.  
Todos los aspectos a mejorar son socializados con los responsables de la 
encuesta en cada sede/subsede así como con los miembros de cada grupo.  
 
Así mismo, se programaron recursos para que algunas ciudades realicen 
asistencia  técnica, los cuales se detallan en el Anexo 2.  
 
Para los nuevos departamentos se programaron recursos para atender 
supervisión técnica que deben ejercer las territoriales a cargo.  
 
Por otra parte, se programaron recursos para realizar un seminario en el mes de 
febrero, en el cual debe participar tanto el coordinador de campo como el apoyo 
informático. El objetivo de este seminario es presentar los cambios generados por 
la migración del aplicativo de DMC HP a DMC Huawei. Los recursos asignados 
para viáticos y tiquete aéreo se pueden ver en el anexo 2. 
 

9.6 Verificación y consistencia de la Información. 
 

Desde DANE central se realizan reentrevistas telefónicas con el objetivo verificar  
la información recolectada. 
 
A nivel de sistemas se realiza la verificación de la consistencia interna de los 
datos y ajustes, que consiste en el proceso para controlar e identificar los datos 
faltantes, inválidos o inconsistentes que se lleva a cabo mediante el análisis de la 
variable Incompleta que evalúa si la encuesta se encuentra completa y se puede 
utilizar directamente de la base de datos, o si la encuesta debe ser revisada por 
datos faltantes inválidos o inconsistentes. 
 
Cada sede y subsede es responsable de verificar y asegurar la calidad de la 
información recolectada y transmitida al DANE Central. 
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9.7 Control y Seguimiento del Operativo (Oportunidad, cobertura y 
calidad) 
 

El control y seguimiento del operativo se realiza permanentemente, tanto en el 
DANE Central como en las Ciudades, mediante el análisis de los siguientes 
indicadores los cuales se obtienen para cada ciudad: 
 
• Cobertura de viviendas:  
 
SEDE/SUBSEDE: en cada ciudad el coordinador de campo consolida el resumen 
de cobertura con base en el formato de resumen acumulado de viviendas, 
hogares y personas por segmento que es diligenciado por el supervisor de 
campo.  
DANE CENTRAL: Esta información se obtiene del resumen de cobertura que 
envía cada sede/subsede. La cobertura en viviendas se calcula como el cociente 
entre las viviendas finales y viviendas iniciales. En caso de presentar alguna 
inconsistencia se debe reportar a la respectiva sede/subsede. 
SEDE/SUBSEDE: si en la cobertura de viviendas se presentan diferencias la 
sede/subsede deberá verificar y justificar porque se presentaron y corregir si es el 
caso dentro de la misma etapa de recolección.  
 
• Cobertura de hogares:  
 
SEDE/SUBSEDE: en cada ciudad el coordinador de campo consolida el resumen 
de cobertura con base en el formato de resumen acumulado de viviendas, 
hogares y personas por segmento que es diligenciado por el supervisor de 
campo.  
DANE CENTRAL: Esta información se obtiene de cruzar los datos del total de 
hogares con encuesta completa contra el total de hogares encontrados reportados 
en el resumen de cobertura. En caso de encontrar diferencias, se reporta a la 
sede/subsede mediante un comparativo a la sede/subsede que haya presentado 
la inconsistencia. 
SEDE/SUBSEDE: Si en la cobertura de hogares se presentan diferencias la 
sede/subsede deberá verificar y justificar porque se presentaron y corregir si es el 
caso dentro de la misma etapa de recolección.  
 
 
 
 
• Calidad de la recolección:  
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SEDE/SUBSEDE: Se obtiene esta información de la revisión y acompañamiento 
en campo que el supervisor registra en el informe diario del supervisor de campo. 
Esta información es el insumo para que el coordinador de campo diligencie el 
indicador de calidad de recolección, que posteriormente es enviado a DANE  
central.  
DANE CENTRAL: Se consolida el indicador de calidad de la recolección reportado 
por las ciudades, llevando un registro semanal que permita evaluar cuál es el 
resultado conjunto de la revisión de formularios y acompañamiento en campo por 
ciudad. En caso de presentarse algún error o novedad en el formato, se reporta a 
la  ciudad para su corrección y/o justificación. 
SEDE/SUBSEDE: En caso de presentarse algún error, la sede/subsede debe 
corregir y enviar nuevamente a DANE central. 
 
• Errores e inconsistencias:  
 
DANE CENTRAL: Se obtiene de la realización de diversas pruebas al resumen de 
cobertura reportado por las ciudades, con el objetivo de verificar que los cálculos 
estén bien hechos y que los datos sean coherentes. En el caso de presentarse 
errores y/o inconsistencias serán reportados a la ciudad que corresponda. 
SEDE/SUBSEDE: La ciudad debe velar porque las inconsistencias o errores 
presentados sean corregidos a tiempo y dentro de la etapa de recolección. 
 
• Alarmas:  
 
DANE CENTRAL: Se obtienen al analizar y verificar el resumen de cobertura 
enviado por cada sede/subsede, señalando los datos que no se encuentren 
dentro de los valores promedio (estándares), como: alto número de viviendas 
vacantes, alto número de rechazos, bajo promedio de personas, entre otros. En el 
caso de presentarse alarmas serán reportadas a la ciudad que corresponda. 
SEDE/SUBSEDE: Las ciudades deben verificar la información reportada como 
alarma para así enviar la justificación de los casos presentados indicando la 
causa que la género. 
 
• Comparativo campo vs Sistemas:  
 
DANE CENTRAL: Se obtiene de comparar la información reportada en el 
resumen de cobertura (campo) que las sedes/subsedes envían a DANE central 
frente a la información de sistemas. En este comparativo se obtienen las 
diferencias que existen a nivel de viviendas, hogares y personas encontradas, las 
cuales son reportadas a cada ciudad para su verificación y corrección según sea 
el caso.  
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SEDE/SUBSEDE: Recibe la información y revisa la diferencia presentada para 
determinar si se debe a información faltante en el  resumen de cobertura o si se 
presentó algún inconveniente con el envío de información de sistemas y así poder 
realizar los correctivos que sean necesarios. 
 
• Indicador de puntualidad:  
 
DANE CENTRAL: Busca garantizar que la información enviada por las sedes y 
subsedes sea oportuna. En este sentido, la puntualidad se mide con respecto al 
envío del resumen de cobertura el día lunes dentro del plazo de tiempo 
establecido. 
SEDE/SUBSEDE: Debe realizar el envío de la información en los tiempos 
establecidos por el área de Logística de Mercado Laboral y Proyectos Especiales. 
 
• Tasa de respuesta:  
 
DANE CENTRAL: Se obtiene del cociente entre el número de encuestas efectivas 
(tomadas del resumen de cobertura) respecto de las encuestas esperadas. El 
objetivo de este indicador es identificar el grado de eficacia en el que se 
encuentra la investigación con respecto al proceso operativo de recolección. 
SEDE/SUBSEDE: Debe velar porque se cumpla con la cobertura de la muestra 
asignada durante el periodo de recolección. 
 
Mensualmente, el líder de la GEIH de cada ciudad debe enviar al DANE Central 
un informe de la justificación de la variación de las tasas de mercado laboral 
según formato. 
 

9.8 Flujo de información. 
 

Entrega o envío de información. Diariamente el apoyo informático de la sede o 
subsede, debe encargarse de realizar la transmisión hacia DANE Central de la 
información completa capturada y depurada durante el operativo. Esta transmisión 
se efectúa a través del protocolo de comunicación de archivos FTP, previamente 
establecido por la Oficina de Sistemas del DANE Central. 
 
A continuación se relacionan los productos que cada sede y subsede, debe 
entregar a través del protocolo de transferencia de archivos (FTP), a la 
Coordinación de Encuestas de Mercado Laboral y Proyectos Especiales. 
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Tabla 1. Ruta logística FTP Urbano y Rural. 

Producto RUTA DE ENVIO (FTP) FRECUENCIA DIA DE ENTREGA

Resumen de 

cobertura urbano

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/RESUMEN DE COBERTURA/ETAPA 
Semanal Los días lunes en la mañana

Resumen de 

cobertura rural

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/RESUMEN DE COBERTURA/ETAPA 
Mensual

El lunes siguiente después de 

finalizar la recolección de la 

ruta establecida

Indicador de Calidad 

de la Recolección 

urbano

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/INDI_CALIDAD/ETAPA 
Semanal Lunes en la tarde

Indicador de Calidad 

de la Recolección 

rural

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/INDI_CALIDAD/ETAPA 
Mensual

El lunes después de finalizar 

cada etapa

Parcial
El lunes de la cuarta semana de 

la etapa de recolección

Consolidado
El lunes después de finalizar 

cada etapa

Informe de la 

justificación de las 

variaciones de las 

tasas de mercado 

laboral

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/JUST_TASA_LABORAL/ETAPA 
Mensual

El miercoles después de 

finalizar cada etapa

Formatos de control 

operativo y alarmas-

Urbano

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/JUST_ERROR_ALARMA/ETAPA 
Semanal Jueves

Formatos de control 

operativo y alarmas-

rural

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/JUST_ERROR_ALARMA/ETAPA 
Mensual

Dos días después de finalizar la 

recolección de la ruta 

establecida

Segmentos agotados
/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/SEGMENTOS AGOTADOS/ETAPA 
Mensual

El día siguiente a la finalización 

del recuento de cada etapa

Segmentos con 

submuestreo del 

recuento

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/SEGMENTOS CON 

SUBMUESTREO/ETAPA/RECUENTO 

Mensual
El día siguiente a la finalización 

del recuento de cada etapa

Segmentos con 

submuestreo de la 

recolección

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/SEGMENTOS CON 

SUBMUESTREO/ETAPA/RECOLECCIÓN 

Mensual

El viernes siguiente a la 

finalización de la recolección de 

cada etapa

Segmentos con 

Novedades de 

recuento

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/SEG_ NOVEDADES/ETAPA/RECUENTO 
Mensual

El día siguiente a la finalización 

del recuento de cada etapa

Segmentos con 

Novedades de 

recolección

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/SEG_ 

NOVEDADES/ETAPA/RECOLECCIÓN

Mensual

El viernes siguiente a la 

finalización de la recolección de 

cada etapa

Informe comparativo 

sistemas Vs. Campo

/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/JUST_SIST_VS_CAMPO/ETAPA 
Semanal

El día siguiente al envío del 

comparativo

Informe de contexto
/LOGISTICA/GEIH MARCO 2005/AÑO 

2016/INF_CONTEXTO/ETAPA 

 

 
Tabla 2. Ruta logística FTP Nuevos Departamentos. 

PRODUCTO RUTA DE ENVIO FRECUENCIA DIA DE ENTREGA

Indicador de calidad de la recolección /AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO Semanal Los días lunes en la tarde.

Parcial El lunes de la cuarta semana de la etapa de 

Consolidado El lunes después de finalizar cada etapa.

Justificación errores y alarmas /AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO Semanal Dos días después de finalizar la recolección 

Justificación sistemas vs campo /AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO Semanal El día siguiente al envío del comparativo

Justificación Tasa mercado laboral /AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO Mensual El miercoles después de finalizar la etapa de 

Novedades cartográficas
/AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO 

2016/Logistica/Nov_Cartograficas
Mensual

El viernes siguiente a la finalización de la 

recolección de cada etapa.

Resumen de cobertura
/AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO 

2016/Logistica/Resumen_De_Cobertura
Semanal Los días lunes en la mañana.

Segmentos agotados
/AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO 

2016/Logistica/Seg_Agotados
Mensual

El viernes siguiente a la finalización de la 

recolección de cada etapa.

Segmentos No Trabajados
/AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO 

2016/Logistica/Seg_no_Trabajados
Mensual

El viernes siguiente a la finalización de la 

recolección de cada etapa.

Segmentos con submuestreo
/AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO 

2016/Logistica/Seg_Submuestreo
Mensual

El viernes siguiente a la finalización de la 

recolección de cada etapa.

Informe de contexto
/AMAZONAS/LOGISTICA/GEIH NDN/ANO 

2016/Logistica/Inf_contexto
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10. RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA OPERACIÓN  
 

10.1 Recurso Humano. 
 

En el anexo No 2 y No 5 se muestra la cantidad de personal requerido para 
adelantar los procesos operativos de la GEIH urbana-rural y nuevos 
departamentos, respectivamente.  
 
Con el fin de presentar los recursos programados para la contratación de recurso 
humano, se detalla a continuación en dos secciones, urbana y rural, la 
información correspondiente a cada sede/subsede. Posterior a la presentación de 
recursos programados para GEIH urbana y rural se presentará lo correspondiente 
a Nuevos Departamentos en una única sección, con el objetivo de presentar de 
manera clara y concisa la información de estas 8 ciudades. 
 

GEIH URBANA Y NUEVOS DEPARTAMENTOS 
 

Asistente de la encuesta 
 
Para la ciudad de Montería se asignaron recursos de inversión para contratar un 
(1) asistente de encuesta durante 12 meses.  
 

Coordinador de campo 
 
En las ciudades de Bucaramanga, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, 
Sincelejo, Valledupar y Villavicencio en donde aún no se ha dado nombramiento 
de planta se asignaron recursos tanto de vigencias futuras como de inversión para 
contratar un coordinador de campo en el periodo de enero a diciembre. Para las 
ciudades de Ibagué y Montería se destinaron recursos de inversión para contratar 
un (1) coordinador de campo para el periodo enero a diciembre.  
 

Apoyo logístico 
 
Se asignaron recursos de vigencias futuras e inversión para contratar un (1) 
Apoyo Logístico en cada sede y subsede (con excepción de San Andrés que no lo 
requiere) en el periodo de enero a diciembre.  
 

Apoyo informático 
 
Se asignaron recursos de vigencias futuras e inversión para contratar un (1) 
Ingeniero de Sistemas en la ciudad de Florencia para el periodo de enero a 
diciembre. (Ver anexo 3).  
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Supervisores y encuestadores 

 
Se asignaron recursos para contratar supervisores, encuestadores y 
sensibilizadores por un periodo de 12 meses, lo cual incluye recursos de 
vigencias futuras así como presupuesto de inversión (ver anexo 3). 
 
Personal adicional: Para la ciudad de Bogotá se asignaron recursos para contratar 
1 supervisor y 2 encuestadores urbanos por 209 días. Para mayor detalle del 
personal por Territorial (ver anexo 3).  
 

Recuentistas 
 

Para las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín se asignaron recursos de inversión 
para contratar 2 recuentistas durante 11 meses (Ver Anexo 3). 
 
En las ciudades de Armenia, Ibagué, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena, 
Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Montería, Quibdó, Pasto, Popayán, 
Florencia, Neiva, Tunja, Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta se asignó 
presupuesto para contratar 1 recuentista por 11 meses  (Ver anexo 3). 
 

GEIH RURAL 
 

En las 23 sedes/subsedes que tienen asignada muestra rural se programaron 
recursos para contratar supervisores y encuestadores de acuerdo con las rutas 
establecidas. El detalle de los recursos asignados se encuentra en el anexo 4. 
 

GEIH NUEVOS DEPARTAMENTOS 
 

Asistente de encuesta (Arauca) 
 

Se asignaron recursos de vigencias futuras e inversión para contratar un (1) 
Asistente de encuesta durante el periodo de enero a diciembre. Las demás 
ciudades no requieren de este cargo. 

 
Apoyo informático (Arauca) 
 

Se asignaron recursos de vigencias futuras e inversión para contratar un (1) 
Apoyo informático durante el periodo de enero a diciembre. A las demás ciudades 
no se les asignó recursos para contratar este rol. 

 
Coordinador de campo (Arauca, Mocoa, Yopal, Leticia, San José del 
Guaviare, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú) 
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Se asignaron vigencias futuras y presupuesto de inversión para contratar un (1) 
Coordinador de campo durante el periodo de enero a diciembre. 

 
Supervisor y encuestador (Arauca, Mocoa, Yopal, Leticia, San José del 
Guaviare, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú). Ver anexo 5.  
 

Se asignó presupuesto para contratar 1 supervisor y 2 encuestadores de enero a 
diciembre de 2016. Ver anexo 5.  

 
Sensibilizador (Arauca, Mocoa, Yopal, Leticia, San José del Guaviare, Puerto 
Inírida, Puerto Carreño, Mitú) 
 

Se asignó presupuesto para contratar 1 Sensibilizador de enero a diciembre de 
2016. Ver Anexo 5.  

 
 

10.2 Viáticos y Gastos de Viaje o Gastos de Manutención. 
 

Para el desarrollo del operativo de campo rural se requiere destinar recursos para 
atender los gastos de manutención. Así mismo, existen algunas ciudades en 
donde para determinados meses no tienen muestra rural, por lo cual se ha 
asignado 1 o 2 segmentos rurales que deben ser trabajados por el grupo urbano 
en las ciudades capitales. En este sentido, para toda recolección rural se han 
destinado recursos correspondientes a manutención, los cuales se encuentran en 
el anexo 6.  
 
Gastos de manutención y Transporte Rural (asignado al grupo urbano) 

 
Las siguientes ciudades poseen una o dos etapas que por el poco número de 
segmentos (máximo dos segmentos) asignados en la muestra rural, la recolección 
debe llevarse a cabo por uno de los grupos urbanos (1 supervisor – 3 
encuestadores), por lo anterior, se les asignó 2.5 días de gastos de 
manutención. Debe aclararse que se adicionó: 
 
Cartagena: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte, en el mes 
de octubre. 
Riohacha: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el meses 
de marzo y julio. 
Sincelejo: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en los 
meses de septiembre y noviembre. 
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Valledupar: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el 
meses de junio y diciembre.  
Florencia: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el meses 
de marzo y septiembre. 
Neiva: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el mes de 
julio. 
Villavicencio: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el 
mes de junio. 
Cúcuta: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el mes de 
abril. 
Manizales: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el mes 
de octubre. 
Pereira: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el meses de 
mayo y agosto.  
Quibdó: 2.5 días de gastos de manutención y 3 días de transporte en el mes de 
octubre. 
 
Nota: Los grupos urbanos deben alternarse para realizar la recolección rural en 
estos meses. 
 

GEIH RURAL 
 
De acuerdo con la muestra para cada etapa se asignaron recursos para atender 
los gastos de manutención de supervisores y encuestadores. El detalle de estos 
valores se encuentra en el anexo 6. 
 

10.3 Transportes. 
 

A continuación se presentan las diferentes modalidades del transporte- urbano, 
especial y otros transportes,  programados por tipo de actividad y roles. Es 
importante diligenciar los formatos de control de transporte que apliquen según 
sea el caso. 
 

TRANSPORTE URBANO 
 

GEIH CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS- URBANA 
 
Coordinador de campo 

 
En las ciudades de Cartagena, Sincelejo, San Andrés, Santa Marta, Valledupar, 
Villavicencio y Bucaramanga se asignó presupuesto para transporte urbano tanto 
con recursos de vigencias futuras como recursos de inversión (ver anexo 7). 
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Para el coordinador de campo en la ciudad de Ibagué y Montería se asignaron 
recursos de inversión para transporte urbano hasta por 180 días (ver anexo 7). 

 
Apoyo logístico 
 

Para cada una de las ciudades que cuentan con apoyo logístico se destinaron 
recursos de vigencias futuras para transporte urbano por el mes de marzo-
recuento de viviendas del segundo trimestre de 2016 y recursos de inversión para 
transporte urbano de los meses de junio, septiembre y diciembre correspondiente 
al recuento de viviendas del tercer y cuarto trimestre de 2016 así como del primer 
trimestre de 2017, respectivamente (Ver anexo 7).  

 
Recuentistas 
 

Para las ciudades de Bogotá y Cali se asignaron recursos de inversión para 
transporte urbano de 2 recuentistas durante 264 días (ver anexo 7). 
 
En las ciudades de Armenia, Ibagué, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena, 
Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Pasto, Popayán, Florencia, Neiva, 
Tunja, Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta se asignó presupuesto para 
transporte urbano de 1 recuentista por 264 días (ver anexo 7). 

 
Para la ciudad de Medellín, Montería y Quibdó se asignaron recursos de 
transporte urbano por 143 días para cada recuentista (ver anexo 7). 

 
Supervisores, encuestadores y sensibilizadores 
 

Se asignaron recursos para transporte urbano por un valor máximo de $7.500 
pesos diarios. El detalle de estos valores se encuentra en el anexo 7. 

 
 

GEIH NUEVOS DEPARTAMENTOS 
 

Coordinadores de campo (Arauca, Mocoa, Yopal, Leticia, San José del 
Guaviare, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú) 
 

Se asignaron recursos por vigencias futuras para 35 días de transporte urbano 
por coordinador. Así mismo, se destinaron recursos de inversión para 145 días de 
transporte urbano. 
  

Supervisores y encuestadores (Arauca, Mocoa, Yopal, Leticia, San José del 
Guaviare, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú) 
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Se asignaron recursos por vigencias futuras para 59 días de transporte urbano 
por contratista. Así mismo, se destinaron recursos de inversión para 252 días de 
transporte urbano por un por contratista (ver anexo 7). 
 

Sensibilizador (Arauca, Mocoa, Yopal, Leticia, San José del Guaviare, Puerto 
Inírida, Puerto Carreño, Mitú)  
 

Se asignaron recursos por vigencias futuras para 59 días de transporte urbano 
por contratista. Así mismo, se destinaron recursos de inversión para 252 días de 
transporte urbano por contratista (ver anexo 7). 

 
TRANSPORTE ESPECIAL URBANO 
 
Supervisión y sensibilización 
 

Se programaron recursos para transporte especial urbano de supervisión y 
sensibilización para las 24 principales ciudades así como para Mocoa en los 
Nuevos Departamentos, con un valor por hora de $15.000 (ver anexo 7). 

 
Recuento 
 

Para las ciudades de Bogotá y Cali se asignaron recursos de inversión para 
transporte especial urbano de 2 recuentistas durante 264 días (ver anexo 7). 
 
Barranquilla cuenta con asignación de transporte especial para 1 recuentista 
durante 264 días (ver anexo 7). 
 
En las ciudades de Armenia, Ibagué, Pereira, Manizales, Cartagena, Riohacha, 
Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Pasto, Popayán, Florencia, Neiva, Tunja, 
Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta se asignó presupuesto para transporte 
especial urbano de 1 recuentista por 264 días (ver anexo 7).  
 
Para la ciudad de Medellín, Montería y Quibdó se asignaron recursos de vigencias 
futuras para contratar 24 días de transporte especial urbano en el mes de febrero. 
Para el periodo marzo a diciembre se asignó presupuesto de inversión para 
transporte especial urbano por 130 días (ver anexo 7). 
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TRANSPORTE ESPECIAL RURAL 

Territorial Norte 
 

En las 23 sedes/subsedes que tienen asignada muestra rural se programaron 
recursos para contratar transporte especial por días por un valor diario de 
$150.000. El detalle de los recursos asignados se encuentra en el anexo 8. 

 
OTROS TRANSPORTES 

 
GEIH RURAL 

 
Se asignaron recursos para atender otros transportes correspondientes al 
operativo de campo GEIH rural en el año 2016. El detalle de estos valores se 
encuentra en el anexo 9. 

 
GEIH NUEVOS DEPARTAMENTOS 

 
Coordinador de campo (Arauca, Yopal, Leticia, San José del Guaviare, 
Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú) 

 
Se asignaron recursos por vigencias para transporte de revisitas por valor de 
$100.000 para los meses de enero y febrero, para un total de $200.000. Así 
mismo, para el periodo marzo a diciembre se destinó presupuesto de inversión 
2016 para transporte de revisitas por valor de $100.000 por mes. El monto total es 
de $1.000.000 por coordinador de campo. 

 
Supervisores y encuestadores (Arauca, Yopal, Leticia, San José del 
Guaviare, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú) 
 

Se asignaron recursos por vigencias y presupuesto de inversión 2016 para 
transporte de revisitas por contratista para el periodo de enero a diciembre (ver 
anexo 9). 

 
Sensibilizadores (Arauca, Yopal, Leticia, San José del Guaviare, Puerto 
Inírida, Puerto Carreño, Mitú) 
 

Se asignaron recursos por vigencias para transporte de revisitas por contratista 
para el periodo de enero a diciembre (ver anexo 9). 
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10.4 Materiales. 
 

Se asignó presupuesto por concepto de fotocopias a las ciudades de: Yopal, 
Mocoa, Leticia, Inírida, San José del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño un valor 
total de $330.000. Para la ciudad de Arauca se asignó por concepto de fotocopias 
un valor total de $1.200.000. 
 

10.5 Alquiler de equipos y arrendamientos en general. 
 

Se asignaron recursos por conceptos de servicios de internet, línea telefónica, 
arrendamiento y servicios públicos para los Nuevos Departamentos. Ver anexo 
10.  
 

10.6 Dotación de Kits  para trabajo de Campo. 
 

Para el desarrollo del operativo de campo 2016 no se asignaron recursos para la 
compra de kits para trabajo de campo. 
 

11. INFORME FINAL DEL OPERATIVO DE CAMPO  
 
11.1 Justificación variación tasas de mercado laboral 
 

El objetivo de este informe mensual es presentar los argumentos que justifiquen 
los cambios de la tasa de desempleo, tasa de ocupación y tasa global de 
participación, del mes de referencia respecto al mismo mes del año anterior. En 
este punto, el coordinador de campo debe poner especial atención, pues en 
aquellos casos en que se presenten diferencias iguales o superiores a un punto y 
medio (1.5) por ciento con respecto al mismo período del año anterior, se debe 
anexar una justificación basada no solo en el análisis del desplazamiento interno 
de las poblaciones del mercado laboral, sino considerando también el entorno 
económico de la región a fin de encontrar una razón más específica de la 
variación y poder relacionarla con alguna(s) rama(s) de actividad en particular. 
Este ejercicio debe realizarse por separado para las muestras de ciudad- área 
metropolitana, cabecera y resto. Para mayor detalle remitirse al Manual de 
diligenciamiento de formatos. 

 

11.2 Informes de Contexto 

 
El análisis de contexto es importante dentro del operativo de campo de GEIH ya 
que es un insumo fundamental para conocer el comportamiento de los diversos 
sectores que conforman la economía, a saber: sector agropecuario, construcción, 
industrial, comercio, servicios, financiero, minas y canteras así como el 
componente rural. Durante la etapa de recolección cada sede/subsede debe 
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enviar dos informes de contexto. El primero de ellos de carácter parcial que 
corresponde a la recolección de información de las 3 primeras semanas de cada 
etapa. El segundo informe es el consolidado de la etapa, en donde adicional a los 
argumentos expuestos en el informe parcial debe hacerse alusión a aquellos 
hechos que caracterizaron el contexto en las semanas posteriores al envío del 
informe parcial. Para mayor detalle remitirse al Manual de diligenciamiento de 
formatos. 

 

11.3 Justificación diferencias campo vs sistemas. 

 
Semanalmente la coordinación de encuestas de mercado laboral y proyectos 
especiales genera el comparativo de campo vs sistemas, en donde se plasman 
las diferencias entre la información reportada por el coordinador de campo a 
través del resumen de cobertura y la información de sistemas que es transmitida 
por el apoyo informático a través de FTP.  Las ciudades deben realizar la 
respectiva justificación de las diferencias reportadas en el comparativo, de tal 
manera que al finalizar cada etapa desde DANE central se envía un comparativo 
de información para hacer el cierre mensual. Dicho comparativo de cierre incluye 
tanto la información reportada por cada ciudad de manera semanal 
correspondiente al operativo de campo Urbano así como al operativo de campo 
rural. Para mayor detalle remitirse al Manual de diligenciamiento de formatos. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. Cómo debe realizarse el recuento. 
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Ilustración 2. Cómo debe realizarse la sensibilización. 
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Ilustración 3. Cómo debe realizarse la recolección. 

 
NOTA: Cuando el encuestador rural (con contrato superiores a 30 días continuos)  termine de 
trabajar en la ruta rural asignada, se desplazará a la parte urbana donde los días restantes del 
mes, apoyará en los procesos de recolección, recuento, sensibilización, revisión de 
información, revisión de cobertura, realización de encuestas pendientes y reentrevistas. 
 
NOTA: Antes de iniciar la recolección rural todas las sedes y subsedes deben enviar al DANE 
Central la programación rural (fecha de inicio y finalización por municipio, nombres de 
supervisores y encuestadores, números de identificación). 
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Ilustración 4. Cómo debe realizarse la supervisión. 

 
NOTA: Cuando el supervisor rural (con contrato superior a 30 días continuos)  termine de 
trabajar en la ruta rural asignada, se desplazará a la parte urbana donde los días restantes del 
mes, apoyará en los procesos de recolección, recuento, sensibilización, revisión de 
información, revisión de cobertura, acompañamiento de encuestas pendientes y reentrevistas. 
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Ilustración 5. Pasos a seguir antes del envío de información operativa. 

 

 
 

Ilustración 6. Transmisión de la información vía FTP. 

 
NOTA: Antes transmitir los puntos de las encuestas al DANE Central, el apoyo informático 
debe comprobar que la información que se cargue en el FTP, sea consistente con la que el 
coordinador de campo posee en el resumen de cobertura. 
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ANEXO 2. ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Cuadro 3. Viáticos monitoreo rural. 

CIUDAD MES VALOR PROGRAMADO 

Bogotá Enero $ 394.377,5 

Bogotá Febrero $ 394.377,5 

Cali Enero $ 394.377,5 

Cali Febrero $ 394.377,5 

Cali Marzo $ 394.377,5 

Cali Abril $ 394.377,5 

Cali Mayo $ 394.377,5 

Cali Junio $ 394.377,5 

Cali Julio $ 394.377,5 

Cali Agosto $ 394.377,5 

Cali Septiembre $ 394.377,5 

Cali Octubre $ 394.377,5 

Cali Noviembre $ 394.377,5 

Cartagena Enero $ 394.377,5 

Florencia Enero $ 394.377,5 

Florencia Febrero $ 394.377,5 

Neiva Enero $ 394.377,5 

Neiva Febrero $ 394.377,5 

Pasto Enero $ 394.377,5 

Pasto Febrero $ 394.377,5 

Popayán Enero $ 394.377,5 

Popayán Febrero $ 394.377,5 

Sincelejo Enero $ 394.377,5 

Tunja Enero $ 394.377,5 

Tunja Febrero $ 394.377,5 

Valledupar Enero $ 394.377,5 

Valledupar Febrero $ 394.377,5 

Villavicencio Febrero $ 394.377,5 

 
Cuadro 4. Viáticos monitoreo Nuevos Departamentos. 

SEDE/SUBSEDE MES VALOR PROGRAMADO CIUDAD DE SUPERVISIÓN 

Bogotá Febrero $ 511.155 Leticia 

Bogotá Septiembre $715.617 Leticia 

Bucaramanga Febrero $ 511.155 Arauca 

Bucaramanga Septiembre $715.617 Arauca 

Cali Febrero $ 511.155 Mocoa 

Cali Junio $715.617 Mocoa 

Cali Septiembre $715.617 Mocoa 

Cali Noviembre $715.617 Mocoa 

Villavicencio Febrero $2.555.679 
Yopal, Puerto Inírida, Puerto Carreño, San 

José del Guaviare y Mitú. 

Villavicencio Septiembre $ 3.578.085 
Yopal, Puerto Inírida, Puerto Carreño, San 

José del Guaviare y Mitú. 
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Cuadro 5. Viáticos seminario en DANE central. 

Descripción Cantidad Duración 
Honorario 

Día 
Honorario 

total 
Tiquete  

Transporte 
(Aeropuerto) 

VALOR 
TOTAL 

UBICACIÓN 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 204.462 $1.022.310 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.702.310 BARRANQUILLA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 181.148 $905.740 $ 800.000   $ 2.505.740   CARTAGENA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000   $ 2.388.755   SINCELEJO 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000   $ 2.388.755   VALLEDUPAR 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.468.755   SANTA MARTA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000   $ 2.388.755   RIOHACHA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000   $ 2.388.755   SAN ANDRES 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 181.148 $905.740 $ 45.000   $ 995.740   TUNJA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000   $ 2.388.755   VILLAVICENCIO 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000   $ 2.388.755   NEIVA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000   $ 2.388.755   FLORENCIA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 204.462 $1.022.310 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.702.310 BUCARAMANGA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 204.462 $1.022.310 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.702.310   CÚCUTA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 204.462 $1.022.310 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.702.310 CALI 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 204.462 $1.022.310 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.702.310   PASTO 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000   $ 2.388.755   POPAYÁN 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 204.462 $1.022.310 $ 800.000   $ 2.622.310 MANIZALES 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 181.148 $905.740 $ 800.000   $ 2.505.740   PEREIRA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 181.148 $905.740 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.585.740   IBAGUÉ 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 157.751 $788.755 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.468.755   ARMENIA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 204.462 $1.022.310 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.702.310 MEDELLIN 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 181.148 $905.740 $ 800.000 $ 40.000 $ 2.585.740   MONTERÍA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 181.148 $905.740 $ 800.000 
 

$ 2.505.740 QUIBDÓ 

CAPACITACIÓN 1 2,5 $ 181.148 $452.870 $ 800.000  $ 1.252.870 MOCOA 

CAPACITACIÓN 1 2,5 $ 181.148 $452.870 $ 800.000  $ 1.252.870 LETICIA 

CAPACITACIÓN 2 2,5 $ 181.148 $905.740 $ 800.000  $ 2.505.740 ARAUCA 

CAPACITACIÓN 1 2,5 $ 181.148 $452.870 $ 800.000  $ 1.252.870 YOPAL 

CAPACITACIÓN 1 2,5 $ 181.148 $452.870 $ 800.000  $ 1.252.870 
PUERTO 

CARREÑO 

CAPACITACIÓN 1 2,5 $ 181.148 $452.870 $ 800.000  $ 1.252.870 INÍRIDA 

CAPACITACIÓN 1 2,5 $ 181.148 $452.870 $ 800.000  $ 1.252.870 MITÚ 

CAPACITACIÓN 1 2,5 $ 181.148 $452.870 $ 800.000  $ 1.252.870 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
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Cuadro 6. Personal operativo por rol y sede/subsede GEIH Urbana y Rural 2016 

CIUDAD
ASISTENTE 

TÉCNICO

COORDINADOR 

DE CAMPO

APOYO 

LOGÍSTICO
SUPERVISOR ENCUESTADOR SENSIBILIZADOR RECUENTISTA ENCUESTADORES SUPERVISORES

 Armenia 1 2 6 2 1 4 2

Barranquilla 1 3 8 2 1 3 1

Bógota 1 3 10 3 2 6 2

Bucaramanga 1 1 2 5 2 1 7 3

Cali 1 3 6 2 2 6 3

 Cartagena 1 1 2 6 2 1 4 2

 Cucuta 1 2 6 2 1 6 2

Florencia 1 2 5 2 1 4 2

Ibague 1 1 2 5 2 1 4 2

Manizales 1 2 6 2 1 4 2

Medellin 1 4 12 4 2 5 2

 Monteria 1 1 1 2 5 2 1 4 1

Neiva 1 2 6 2 1 5 2

Pasto 1 2 5 2 1 5 2

 Pereira 1 2 6 2 1 3 1

Popayan 1 2 6 2 1 4 2

Quibdo 1 2 5 2 1 6 2

Riohacha 1 2 5 2 1 4 2

San Andrés 1 2 5 2

 Santa Marta 1 1 2 6 2 1 4 2

 Sincelejo 1 1 2 6 2 1 4 2

Tunja 1 2 5 2 1 6 3

Valledupar 1 1 2 6 2 1 4 2

Villavicencio 1 1 2 6 2 1 4 2

GEIH RURALGEIH URBANA

 
 

ANEXO 3. RECURSO HUMANO GEIH URBANA  
 

Cuadro 7. Apoyo Logístico urbano. Ciudades de: Armenia, Ibagué, Pereira, Manizales, 
Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Bogotá,  

Florencia, Neiva, Tunja, Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, 
Montería, Quibdó y Medellín. 

CONCEPTO MES
APOYO 

LOGISTICO
TIEMPO

COSTO HONORARIO  

APOYO LOGISTICO

COSTO TOTAL 

HONORARIO APOYO 

LOGISTICO

  MARZO        

(20 días)
$ 1.883.800 $ 1.255.867

ABRIL $ 1.883.800 $ 1.883.800

MAYO $ 1.883.800 $ 1.883.800

JUNIO $ 1.883.800 $ 1.883.800

JULIO $ 1.883.800 $ 1.883.800

AGOSTO $ 1.883.800 $ 1.883.800

SEPTIEMBRE $ 1.883.800 $ 1.883.800

OCTUBRE $ 1.883.800 $ 1.883.800

NOVIEMBRE $ 1.883.800 $ 1.883.800

DICIEMBRE $ 1.883.800 $ 1.883.800

1 290 DÍASINVERSION
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TERRITORIAL NORTE 

 
Cuadro 8. Supervisores y encuestadores urbanos Barranquilla 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 4.136.937 $ 9.012.936

FEBRERO $ 4.136.937 $ 9.012.936

MARZO 10 días $ 1.378.979 $ 3.004.312

MARZO 20 días $ 2.882.200 $ 6.279.467

ABRIL $ 4.323.300 $ 9.419.200

MAYO $ 4.323.300 $ 9.419.200

JUNIO $ 4.323.300 $ 9.419.200

JULIO $ 4.323.300 $ 9.419.200

AGOSTO $ 4.323.300 $ 9.419.200

SEPTIEMBRE $ 4.323.300 $ 9.419.200

OCTUBRE $ 4.323.300 $ 9.419.200

NOVIEMBRE $ 4.323.300 $ 9.419.200

DICIEMBRE $ 4.323.300 $ 9.419.200

8

INVERSIÓN

3

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 meses

9 meses

 
 

Cuadro 9. Sensibilizadores urbanos Barranquilla 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN
9 meses

2 meses

 
 

Cuadro 10. Supervisores y encuestadores urbanos Cartagena 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

6

VIGENCIAS 

FUTURAS

9 meses

2 meses

2

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

INVERSIÓN
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Cuadro 11. Sensibilizadores urbanos Cartagena 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 12. Supervisores y encuestadores urbanos Riohacha 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

5

VIGENCIAS 

FUTURAS

INVERSIÓN

2 meses

2

9 meses

 
 

Cuadro 13. Sensibilizadores urbanos Riohacha 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses
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Cuadro 14.Supervisores y encuestadores urbanos Santa Marta 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

6

9 meses

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 15. Sensibilizadores urbanos Santa Marta 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 16. Supervisores y encuestadores urbanos Sincelejo 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

6

INVERSIÓN
9 meses

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses
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Cuadro 17. Sensibilizadores urbanos Sincelejo 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 18. Supervisores y encuestadores urbanos San Andrés 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

5

INVERSIÓN

22

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 meses

9 meses

 
 

Cuadro 19. Sensibilizadores urbanos San Andrés 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses
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Cuadro 20. Supervisores y encuestadores urbanos Valledupar 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

6

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 21. Sensibilizadores urbanos Valledupar 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

TERRITORIAL CENTRAL 
 

Cuadro 22. Supervisores y encuestadores urbanos (incluye los adicionales) Bogotá 

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 56  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 23. Coordinador de Campo urbano Bogotá 

CONCEPTO MES
COORDINADOR 

DE CAMPO

TIEMPO 

(Días)

COSTO 

HONORARIOS 

ABRIL $ 1.921.400

MAYO $ 1.921.400

JUNIO $ 1.921.400

JULIO $ 1.921.400

AGOSTO $ 1.921.400

SEPTIEMBRE $ 1.921.400

OCTUBRE $ 1.921.400

NOVIEMBRE $ 1.921.400

DICIEMBRE $ 1.921.400

INVERSIÓN 1 270 DÍAS

 
 

Cuadro 24. Sensibilizadores urbanos Bogotá 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 3.379.851

FEBRERO $ 3.379.851

MARZO 10 días $ 1.126.617

MARZO 20 días $ 2.354.800

ABRIL $ 3.532.200

MAYO $ 3.532.200

JUNIO $ 3.532.200

JULIO $ 3.532.200

AGOSTO $ 3.532.200

SEPTIEMBRE $ 3.532.200

OCTUBRE $ 3.532.200

NOVIEMBRE $ 3.532.200

DICIEMBRE $ 3.532.200

2 meses

9 meses

VIGENCIAS 

FUTURAS

3

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 25. Supervisores y encuestadores urbanos Villavicencio 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

6

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 26. Sensibilizadores urbanos Villavicencio 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses
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mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 27. Supervisores y encuestadores urbanos Tunja 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

5

9 meses

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 28. Sensibilizadores urbanos Tunja 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
Cuadro 29. Supervisores y encuestadores urbanos Neiva 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

6

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 58  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 30. Sensibilizadores urbanos Neiva 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 31. Supervisores y encuestadores urbanos Florencia 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

52

INVERSIÓN
9 meses

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 meses

 
 

Cuadro 32. Sensibilizadores urbanos Florencia 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 59  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTRORIENTAL 

 

Cuadro 33. Supervisores y encuestadores urbanos 
Bucaramanga

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

9 meses

2 meses

2

VIGENCIAS 

FUTURAS

INVERSIÓN

5

 

Cuadro 34. Sensibilizadores urbanos 
Bucaramanga

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 

Cuadro 35. Supervisores y encuestadores urbanos Cúcuta 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

INVERSIÓN
9 meses

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 6

2 meses

 
 

Cuadro 36. Sensibilizadores urbanos Cúcuta 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 60  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
 

TERRITORIAL CENTROCCIDENTAL 
 

Cuadro 37. Supervisores y encuestadores urbanos Manizales 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

9 meses

2 mesesVIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

6

 
 

Cuadro 38. Sensibilizadores urbanos Manizales 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 39. Supervisores y encuestadores urbanos Armenia 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

6

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 61  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 40. Sensibilizadores urbanos Armenia 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 41. Supervisores y encuestadores urbanos Pereira 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

6

 
 

Cuadro 42. Sensibilizadores urbanos Pereira 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 62  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 43. Supervisores y encuestadores urbanos Ibagué 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

9 meses

5

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 44. Sensibilizadores urbanos Ibagué 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 63  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL SUROCCIDENTAL 

 

Cuadro 45. Supervisores y encuestadores urbanos Cali 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 2.882.200 $ 4.709.600

ABRIL $ 4.323.300 $ 7.064.400

MAYO $ 4.323.300 $ 7.064.400

JUNIO $ 4.323.300 $ 7.064.400

JULIO $ 4.323.300 $ 7.064.400

AGOSTO $ 4.323.300 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

6

3

2

 
 

Cuadro 46. Sensibilizadores urbanos Cali 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 47. Supervisores y encuestadores urbanos Pasto 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

5

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 64  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 48. Sensibilizadores urbanos Pasto 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 49. Supervisores y encuestadores urbanos Popayán 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

MARZO 10 días $ 919.319 $ 2.253.234

MARZO 20 días $ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

6

 
 

Cuadro 50. Sensibilizadores urbanos Popayán 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2 meses

INVERSIÓN
9 meses

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 65  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL NOROCCIDENTAL 

 
Cuadro 51. Supervisores y encuestadores urbanos Medellín 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 5.515.916 $ 13.519.404

FEBRERO $ 5.515.916 $ 13.519.404

MARZO 10 días $ 1.838.639 $ 4.506.468

MARZO 20 días $ 3.842.933 $ 9.419.200

ABRIL $ 5.764.400 $ 14.128.800

MAYO $ 5.764.400 $ 16.483.600

JUNIO $ 5.764.400 $ 16.483.600

JULIO $ 5.764.400 $ 16.483.600

AGOSTO $ 5.764.400 $ 16.483.600

SEPTIEMBRE $ 5.764.400 $ 16.483.600

OCTUBRE $ 5.764.400 $ 16.483.600

NOVIEMBRE $ 5.764.400 $ 16.483.600

DICIEMBRE $ 5.764.400 $ 16.483.600

INVERSIÓN

2 mesesVIGENCIAS 

FUTURAS

9 meses

4 12

 
 

Cuadro 52. Sensibilizadores urbanos Medellín 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 4.506.468

FEBRERO $ 4.506.468

MARZO 10 días $ 1.502.156

MARZO 20 días $ 3.139.733

ABRIL $ 4.709.600

MAYO $ 4.709.600

JUNIO $ 4.709.600

JULIO $ 4.709.600

AGOSTO $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 4.709.600

OCTUBRE $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 4.709.600

2 meses

4

VIGENCIAS 

FUTURAS

9 meses
INVERSIÓN

 
 

Cuadro 53. Supervisores y encuestadores urbanos Montería 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.867 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

2 meses

INVERSIÓN

2

9 meses

VIGENCIAS 

FUTURAS

5

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 66  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 54. Sensibilizadores urbanos Montería 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

2 mesesVIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN
9 meses

 
 

Cuadro 55. Supervisores y encuestadores urbanos Quibdó 

CONCEPTO MES SUP REC TIEMPO

COSTO 

HONORARIOS 

SUPERVISORES

COSTO 

HONORARIOS 

RECOLECTORES

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

MARZO 10 días $ 919.319 $ 1.877.695

MARZO 20 días $ 1.921.867 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN
9 meses

5

2 meses

 
 

Cuadro 56. Sensibilizadores urbanos Quibdó 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

ENERO $ 2.253.234

FEBRERO $ 2.253.234

MARZO 10 días $ 751.078

MARZO 20 días $ 1.569.867

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN
9 meses

2 meses

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 67  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
 

Cuadro 57. Recuentistas Bogotá, Cali y Medellín 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

FEBRERO $ 2.354.800

MARZO $ 2.354.800

ABRIL $ 2.354.800

MAYO $ 2.354.800

JUNIO $ 2.354.800

JULIO $ 2.354.800

AGOSTO $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 2.354.800

OCTUBRE $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 2.354.800

2 11 mesesINVERSIÓN

 
 

Cuadro 58. Recuentistas Armenia, Ibagué, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena, 
Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Montería, Quibdó, Pasto, Popayán, 

Florencia, Neiva, Tunja, Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS TIEMPO
COSTO 

HONORARIOS

FEBRERO $ 1.177.400

MARZO $ 1.177.400

ABRIL $ 1.177.400

MAYO $ 1.177.400

JUNIO $ 1.177.400

JULIO $ 1.177.400

AGOSTO $ 1.177.400

SEPTIEMBRE $ 1.177.400

OCTUBRE $ 1.177.400

NOVIEMBRE $ 1.177.400

DICIEMBRE $ 1.177.400

INVERSIÓN 1 11 meses

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 68  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
ANEXO 4. RECURSO HUMANO GEIH RURAL 

 
TERRITORIAL NORTE 

 

Cuadro 59. Supervisores y encuestadores Barranquilla 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

VIGENCIAS 

FUTURAS
ENERO 1 3 30 días $ 1.378.979 $ 3.379.851

 MARZO     

(20 días)
$ 919.319 $ 2.354.800

ABRIL $ 1.441.100 $ 3.532.200

MAYO $ 1.441.100 $ 3.532.200

JUNIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

JULIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

AGOSTO $ 1.441.100 $ 3.532.200

OCTUBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

NOVIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

DICIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

8 meses 

y 20 días

B

A

R

R

A

N

Q

U

I

L

L

A

INVERSIÓN 1 3

 
 

Cuadro 60. Supervisores y encuestadores Cartagena 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

VIGENCIAS 

FUTURAS
ENERO 2 4 30 días $ 2.757.958 $ 4.506.468

 MARZO     

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.139.733

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 1.152.880 $ 1.883.840

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

7 meses 

y 20 días

C

A

R

T

A

G

E

N

A
INVERSIÓN 2 4

 
 

Cuadro 61. Supervisores y encuestadores Riohacha 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

FEBRERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.502.156

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

8 meses

4 70 días
R

I

O

H

A

C

H

A
INVERSIÓN 2 4

VIGENCIAS 

FUTURAS
2

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 69  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 62. Supervisores y encuestadores Santa Marta 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

FEBRERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

     MARZO    

(10 días)
$ 459.660 $ 1.126.617

     MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.139.733

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

8 meses 

y 20 días
2 4

S

A

N

T

A

 

M

A

R

T

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 70 días

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 63. Supervisores y encuestadores Sincelejo 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

FEBRERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.502.156

     MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.139.733

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

  OCTUBRE   

(15 días)
$ 1.441.100 $ 2.354.800

                     

NOVIEMBRE 

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.139.733

5 meses 

y 20 días

35 días

S

I

N

C

E

L

E

J

O

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4

2 4

70 días

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 64. Supervisores y encuestadores Valledupar 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.882.200 $ 4.709.600

FEBRERO $ 2.882.200 $ 4.709.600

MARZO $ 2.882.200 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

V

A

L

L

E

D

U

P

A

R

2 10 MesesINVERSION 4

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 70  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTRAL 

 

Cuadro 65. Supervisores y encuestadores Bogotá 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 2.253.234

     MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

AGOSTO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

B

O

G

O

T

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 6 70 días

INVERSIÓN 2 6
9 mese y 

20 días

 
 

Cuadro 66. Supervisores y encuestadores Florencia 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

FEBRERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.502.156

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

70 días

8 meses

F

L

O

R

E

N

C

I

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4

INVERSION 2 4

 
 

Cuadro 67. Supervisores y encuestadores Neiva 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

FEBRERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

     MARZO    

(10 días)
$ 459.660 $ 1.126.617

   MARZO    

(20 días)
$ 960.733 $ 2.354.800

ABRIL $ 1.441.100 $ 3.532.200

MAYO $ 1.441.100 $ 3.532.200

JUNIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

AGOSTO $ 1.441.100 $ 3.532.200

SEPTIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

OCTUBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

NOVIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

DICIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

8 meses 

y 20 días

N

E

I

V

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 70 días

1INVERSION 3

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

INVERSION SEPTIEMBRE 1 2 19 días $ 912.697 $ 1.491.373

N

E

I

V

A

 

#

2  



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 71  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 68. Supervisores y encuestadores Tunja 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 4.136.937 $ 6.759.702

FEBRERO $ 4.136.937 $ 6.759.702

     MARZO    

(10 días)
$ 1.378.979 $ 2.253.234

   MARZO    

(20 días)
$ 2.882.200 $ 4.709.600

ABRIL $ 4.323.300 $ 7.064.400

MAYO $ 4.323.300 $ 7.064.400

JUNIO $ 4.323.300 $ 7.064.400

JULIO $ 4.323.300 $ 7.064.400

AGOSTO $ 4.323.300 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

70 días

3

T

U

N

J

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
3 6

INVERSION 6
9 meses 

y 20 días

 
 

Cuadro 69. Supervisores y encuestadores Villavicencio 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

FEBRERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.502.156

     MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.139.733

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

V

I

L

L

A

V

I

C

E

N

C

I

O

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 70 días

INVERSION 2 4
8 meses 

y 20 días

 
 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 72  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTRORIENTAL 

 
Cuadro 70. Supervisores y encuestadores Bucaramanga 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

FEBRERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.502.156

     MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.139.733

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

2

B

U

C

A

R

A

M

A

N

G

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 70 días

INVERSION 4
9 meses 

y 20 días

 
 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

INVERSION AGOSTO 1 3 21 $ 1.008.770 $ 2.472.540

B

U

C

A

R

A

M

A

N

G

A

 

#

2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 73  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
 

Cuadro 71. Supervisores y encuestadores Cúcuta 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

FEBRERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

     MARZO    

(10 días)
$ 459.660 $ 1.126.617

     MARZO    

(18 días)
$ 864.660 $ 2.119.320

MAYO $ 1.441.100 $ 3.532.200

JUNIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

JULIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

AGOSTO $ 1.441.100 $ 3.532.200

SEPTIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

OCTUBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

NOVIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

DICIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

8 meses 

y 18 días

C

U

C

U

T

A

 

#

 

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 70 días

INVERSION 1 3

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 1.378.979 $ 2.253.234

FEBRERO $ 1.378.979 $ 2.253.234

   MARZO    

(10 días)
$ 459.660 $ 751.078

   MARZO    

(18 días)
$ 864.660 $ 1.412.880

MAYO $ 1.441.100 $ 2.354.800

JUNIO $ 1.441.100 $ 2.354.800

JULIO $ 1.441.100 $ 2.354.800

SEPTIEMBRE $ 1.441.100 $ 2.354.800

OCTUBRE $ 1.441.100 $ 2.354.800

NOVIEMBRE $ 1.441.100 $ 2.354.800

DICIEMBRE $ 1.441.100 $ 2.354.800

1

C

U

C

U

T

A

 

#

 

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 70 días

INVERSION 2
7 meses 

y 18 días

 

CONCEPTO RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

RECOLECTOR

MES

INVERSION 1 21 días $ 824.180 JULIO

C

U

C

U

T

A

 

#

 

3  
 
 

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 74  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL SUROCCIDENTAL 

 

Cuadro 72. Supervisores y encuestadores Cali 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 4.136.937 $ 6.759.702

FEBRERO $ 4.136.937 $ 6.759.702

  MARZO    

(10 días)
$ 1.378.979 $ 2.253.234

   MARZO    

(20 días)
$ 2.882.200 $ 4.709.600

ABRIL $ 4.323.300 $ 7.064.400

MAYO $ 4.323.300 $ 7.064.400

JUNIO $ 4.323.300 $ 7.064.400

JULIO $ 4.323.300 $ 7.064.400

AGOSTO $ 4.323.300 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

OCTUBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 4.323.300 $ 7.064.400

C

A

L

I

VIGENCIAS 

FUTURAS
3 6 70 días

INVERSION 3 6
9 meses 

y 20 días

 
Cuadro 73. Supervisores y encuestadores Pasto 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

  MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.877.695

   MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

P

A

S

T

O

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 5 70 días

INVERSION 2 5
9 meses 

y 20 días

 
Cuadro 74. Supervisores y encuestadores Popayán 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

FEBRERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.502.156

     MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.139.733

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

P

O

P

A

Y

Á

N

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 70 días

INVERSION 2 4
9 meses 

y 20 días

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 75  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTROCCIDENTAL 

 
Cuadro 75. Supervisores y encuestadores Manizales 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

FEBRERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

   MARZO    

(10 días)
$ 459.660 $ 1.126.617

   MARZO    

(20 días)
$ 960.733 $ 2.354.800

ABRIL $ 1.441.100 $ 3.532.200

MAYO $ 1.441.100 $ 3.532.200

JUNIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

JULIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

AGOSTO $ 1.441.100 $ 3.532.200

SEPTIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

NOVIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

DICIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

M

A

N

I

Z

A

L

E

S

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 70 días

INVERSION 1 3
8 meses 

y 20 días

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

AGOSTO $ 1.441.100 $ 1.177.400

SEPTIEMBRE $ 1.441.100 $ 1.177.400

M

A

N

I

Z

A

L

E

S

 

#

2

INVERSION 1 1 2 meses

 
 

Cuadro 76. Supervisores y encuestadores Armenia 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.882.200 $ 4.709.600

FEBRERO $ 2.882.200 $ 4.709.600

MARZO $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

10 meses

A

R

M

E

N

I

A

INVERSION 2 4

 
 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 76  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 77. Supervisores y encuestadores Ibagué 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

FEBRERO $ 2.757.958 $ 4.506.468

   MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.502.156

   MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.139.733

ABRIL $ 2.882.200 $ 4.709.600

MAYO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JUNIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

JULIO $ 2.882.200 $ 4.709.600

AGOSTO $ 2.882.200 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 4.709.600

9 meses 

y 20 días

I

B

A

G

U

E

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4

INVERSION 2 4

70 días

 
 

Cuadro 78. Supervisores y encuestadores Pereira 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

FEBRERO $ 1.378.979 $ 3.379.851

   MARZO    

(10 días)
$ 459.660 $ 1.126.617

   MARZO    

(20 días)
$ 960.733 $ 2.354.800

ABRIL $ 1.441.100 $ 3.532.200

JUNIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

JULIO $ 1.441.100 $ 3.532.200

SEPTIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

OCTUBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

NOVIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

DICIEMBRE $ 1.441.100 $ 3.532.200

3 70 días

INVERSION 1 3
7 meses 

y 20 días

P

E

R

E

I

R

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
1

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 77  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL NOROCCIDENTAL 

 

Cuadro 79. Supervisores y encuestadores Medellín 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

FEBRERO $ 2.757.958 $ 5.633.085

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 1.877.695

     MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 3.924.667

ABRIL $ 2.882.200 $ 5.887.000

MAYO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JUNIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

JULIO $ 2.882.200 $ 5.887.000

AGOSTO $ 2.882.200 $ 5.887.000

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

OCTUBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 5.887.000

2 5
9 meses 

y 20 días

M

E

D

E

L

L

I

N

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 5 70 días

INVERSION

 
 

Cuadro 80. Supervisores y encuestadores Montería 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 1.378.979 $ 4.506.468

FEBRERO $ 1.378.979 $ 4.506.468

     MARZO    

(10 días)
$ 459.660 $ 1.502.156

     MARZO    

(20 días)
$ 960.733 $ 3.139.733

ABRIL $ 1.441.100 $ 4.709.600

MAYO $ 1.441.100 $ 4.709.600

JUNIO $ 1.441.100 $ 4.709.600

JULIO $ 1.441.100 $ 4.709.600

AGOSTO $ 1.441.100 $ 4.709.600

SEPTIEMBRE $ 1.441.100 $ 4.709.600

OCTUBRE $ 1.441.100 $ 4.709.600

NOVIEMBRE $ 1.441.100 $ 4.709.600

DICIEMBRE $ 1.441.100 $ 4.709.600

M

O

N

T

E

R

I

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 4 70 días

INVERSION 1 4
9 meses 

y 20 días

 
 

Cuadro 81. Supervisores y encuestadores Quibdó 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTOR TIEMPO

COSTO 

HONORARIO 

SUPERVISOR

COSTO HONORARIO 

RECOLECTOR

ENERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

FEBRERO $ 2.757.958 $ 6.759.702

     MARZO    

(10 días)
$ 919.319 $ 2.253.234

     MARZO    

(20 días)
$ 1.921.467 $ 4.709.600

ABRIL $ 2.882.200 $ 7.064.400

MAYO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JUNIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

JULIO $ 2.882.200 $ 7.064.400

SEPTIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

NOVIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

DICIEMBRE $ 2.882.200 $ 7.064.400

Q

U

I

B

D

O

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 6 70 días

INVERSION 2 6
7 meses 

y 20 días

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 78  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
ANEXO 5. RECURSO HUMANO NUEVOS DEPARTAMENTOS 

 

Cuadro 82. Personal operativo por rol y sede/subsede GEIH Nuevos Departamentos 2016 

CANTIDAD DE PERSONAS ASIGNADAS POR ROL. 

ROL / CIUDAD ARAUCA LETICIA MITÚ MOCOA 
PUERTO 

CARREÑO 
INÍRIDA 

SAN JOSE 
GUAVIARE 

YOPAL 

ASISTENTE DE 
ENCUESTA 

1 - - - - - - - 

COORDINADOR DE 
CAMPO 

1 1 1 1 1 1 1 1 

APOYO 
INFORMÁTICO 

1 - - - - - - - 

SUPERVISOR 1 1 1 1 1 1 1 1 

ENCUESTADOR 2 2 2 2 2 2 2 2 

SENSIBILIZADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Cuadro 83. Supervisores y encuestadores 

C ON C EP T O M ES SUP ER VISOR R EC OLEC T OR T IEM P O

 C OST O 

H ON OR A R IOS 

SUP ER VISOR  

 C OST O 

H ON OR A R IOS 

R EC OLEC T OR  

ENERO  $    1.378.979 2.253.234$    

FEBRERO  $    1.378.979 2.253.234$    

10 MARZO  $  459.659,67 751.078$       

20 MARZO 960.733,33$  1.569.867$    

ABRIL 1.441.100$    2.354.800$    

MAYO 1.441.100$    2.354.800$    

JUNIO 1.441.100$    2.354.800$    

JULIO 1.441.100$    2.354.800$    

AGOSTO 1.441.100$    2.354.800$    

SEPTIEMBRE 1.441.100$    2.354.800$    

OCTUBRE 1.441.100$    2.354.800$    

NOVIEMBRE 1.441.100$    2.354.800$    

DICIEMBRE 1.441.100$    2.354.800$    

70 días

INVERSIÓN 290 días

VIGENCIAS FUTURAS

1 2

 
 

Cuadro 84. Sensibilizadores 

C ON C EP T O M ES SEN SIB ILIZ A D OR T IEM P O  H ON OR A R IOS  

ENERO 1.126.617$  

FEBRERO 1.126.617$  

10 MARZO 375.539$     

20 MARZO 1.569.867$  

ABRIL 1.177.400$  

MAYO 1.177.400$  

JUNIO 1.177.400$  

JULIO 1.177.400$  

AGOSTO 1.177.400$  

SEPTIEMBRE 1.177.400$  

OCTUBRE 1.177.400$  

NOVIEMBRE 1.177.400$  

DICIEMBRE 1.177.400$  

VIGENCIAS 

FUTURAS

1

70 días

INVERSIÓN 290 días

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 79  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
ANEXO 6. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE O GASTOS DE MANUTENCIÓN 

GEIH URBANA – RURAL 
 

Cuadro 85. Gastos de manutención GEIH -Urbana 

SEDE/SUBSEDE MES
CANTIDAD 

(Personas)

DURACIÓN 

(Días)

VALOR DÍA 

MANUTENCIÓN

MONTO PROGRAMADO 

GASTOS DE 

MANUTENCIÓN

Cartagena Octubre 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Riohacha Marzo 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Riohacha Julio 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Sincelejo Septiembre 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Sincelejo Noviembre 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Valledupar Junio 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Valledupar Diciembre 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Florencia Marzo 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Florencia Septiembre 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Neiva Julio 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Villavicencio Junio 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Cúcuta Abril 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Manizales Octubre 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Pereira Mayo 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Pereira Agosto 4 2,5 68.000$                  680.000$                           

Quibdó Octubre 4 2,5 68.000$                  680.000$                            
 

TERRITORIAL NORTE 
 

Cuadro 86. Gastos de manutención Rural Barranquilla 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

VIGENCIAS 

FUTURAS
ENERO 1 3 17,5 $ 68.000 $ 4.760.000

ABRIL 17,5 $ 4.760.000

MAYO 14,5 $ 3.944.000

JUNIO 17,5 $ 4.760.000

AGOSTO 14,5 $ 3.944.000

OCTUBRE 14,5 $ 3.944.000

DICIEMBRE 17,5 $ 4.760.000

B

A

R

R

A

N

Q

U

I

L

L

A

INVERSION $ 68.0001 3

 
 

 

 

 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 80  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 87. Gastos de manutención Rural Cartagena 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

VIGENCIAS 

FUTURAS
ENERO 1 2 17,5 $ 68.000 $ 3.570.000

MARZO 14,5 $ 2.958.000

ABRIL 17,5 $ 3.570.000

MAYO 14,5 $ 2.958.000

JUNIO 19,5 $ 3.978.000

JULIO 11,5 $ 2.346.000

SEPTIEMBRE 11,5 $ 2.346.000

NOVIEMBRE 11,5 $ 2.346.000

DICIEMBRE 14,5 $ 2.958.000

C

A

R

T

A

G

E

N

A

 

#

1

INVERSION 1 2 $ 68.000

 
CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES

DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

VIGENCIAS 

FUTURAS
ENERO 1 2 17,5 $ 68.000 $ 3.570.000

MARZO 19,5 $ 3.978.000

ABRIL 17,5 $ 3.570.000

MAYO 14,5 $ 2.958.000

JUNIO 11,5 $ 2.346.000

JULIO 11,5 $ 2.346.000

SEPTIEMBRE 11,5 $ 2.346.000

NOVIEMBRE 11,5 $ 2.346.000

DICIEMBRE 19,5 $ 3.978.000

C

A

R

T

A

G

E

N

A

 

#

2

INVERSION 1 2 $ 68.000

 
Cuadro 88. Gastos de manutención Rural Riohacha 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 17,5 $ 7.140.000

FEBRERO 17,5 $ 7.140.000

ABRIL 20,5 $ 8.364.000

MAYO 20,5 $ 8.364.000

JUNIO 20,5 $ 8.364.000

AGOSTO 20,5 $ 8.364.000

SEPTIEMBRE 20,5 $ 8.364.000

OCTUBRE 17,5 $ 7.140.000

NOVIEMBRE 20,5 $ 8.364.000

DICIEMBRE 17,5 $ 7.140.000

R

I

O

H

A

C

H

A
INVERSION 2 4 $ 68.000

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 $ 68.000

 
 

Cuadro 89. Gastos de manutención Rural Santa Marta 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

VIGENCIAS 

FUTURAS
FEBRERO 1 3 20,5 $ 68.000 $ 5.576.000

MARZO 19,5 $ 7.956.000

ABRIL 19,5 $ 7.956.000

JUNIO 17,5 $ 7.140.000

JULIO 17,5 $ 7.140.000

AGOSTO 19,5 $ 7.956.000

SEPTIEMBRE 19,5 $ 7.956.000

OCTUBRE 19,5 $ 7.956.000

NOVIEMBRE 19,5 $ 7.956.000

DICIEMBRE 19,5 $ 7.956.000

S

A

N

T

A

 

M

A

R

T

A

INVERSION 2 4 $ 68.000

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 81  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 90. Gastos de manutención Rural Sincelejo 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 8.364.000

FEBRERO 19,5 $ 7.956.000

MARZO 19,5 $ 7.956.000

ABRIL 17,5 $ 7.140.000

MAYO 17,5 $ 7.140.000

JUNIO 19,5 $ 7.956.000

JULIO 20,5 $ 8.364.000

AGOSTO 7,5 $ 3.060.000

OCTUBRE 14,5 $ 5.916.000

DICIEMBRE 19,5 $ 7.956.000

S

I

N

C

E

L

E

J

O INVERSION 2 4 $ 68.000

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 $ 68.000

 
 

Cuadro 91. Gastos de manutención Rural Valledupar 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 8.364.000

FEBRERO 14,5 $ 5.916.000

MARZO 19,5 $ 7.956.000

ABRIL 12,5 $ 5.100.000

MAYO 17,5 $ 7.140.000

JULIO 19,5 $ 7.956.000

AGOSTO 17,5 $ 7.140.000

SEPTIEMBRE 17,5 $ 7.140.000

OCTUBRE 19,5 $ 7.956.000

NOVIEMBRE 19,5 $ 7.956.000

2 4

V

A

L

L

E

D

U

P

A

R

$ 68.000

$ 68.000

INVERSION

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 82  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTRAL 

 
Cuadro 92. Gastos de manutención Rural Bogotá 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 5.576.000

FEBRERO 9,5 $ 2.584.000

MARZO 10,5 $ 2.856.000

ABRIL 14,5 $ 3.944.000

MAYO 9,5 $ 2.584.000

JUNIO 14,5 $ 3.944.000

JULIO 9,5 $ 2.584.000

AGOSTO 14,5 $ 3.944.000

SEPTIEMBRE 11,5 $ 3.128.000

OCTUBRE 10,5 $ 2.856.000

NOVIEMBRE 12,5 $ 3.400.000

DICIEMBRE 14,5 $ 3.944.000

1 3 $ 68.000

B

O

G

O

T

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 $ 68.000

INVERSION

 
 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 5.576.000

FEBRERO 9,5 $ 2.584.000

MARZO 10,5 $ 2.856.000

ABRIL 9,5 $ 2.584.000

MAYO 8,5 $ 2.312.000

JUNIO 14,5 $ 3.944.000

JULIO 9,5 $ 2.584.000

AGOSTO 9,5 $ 2.584.000

SEPTIEMBRE 15,5 $ 4.216.000

OCTUBRE 14,5 $ 3.944.000

NOVIEMBRE 18,5 $ 5.032.000

DICIEMBRE 18,5 $ 5.032.000

B

O

G

O

T

A

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 $ 68.000

INVERSION 1 3 $ 68.000

 
 

Cuadro 93. Gastos de manutención Rural Florencia 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 8.364.000

FEBRERO 17,5 $ 7.140.000

ABRIL 20,5 $ 8.364.000

MAYO 20,5 $ 8.364.000

JUNIO 20,5 $ 8.364.000

JULIO 17,5 $ 7.140.000

AGOSTO 20,5 $ 8.364.000

OCTUBRE 20,5 $ 8.364.000

NOVIEMBRE 20,5 $ 8.364.000

DICIEMBRE 20,5 $ 8.364.000

F

L

O

R

E

N

C

I

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 $ 68.000

INVERSION 2 4 $ 68.000

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 83  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 94. Gastos de manutención Rural Neiva 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 5.576.000

FEBRERO 20,5 $ 5.576.000

MARZO 15,5 $ 4.216.000

ABRIL 16,5 $ 4.488.000

MAYO 16,5 $ 4.488.000

JUNIO 15,5 $ 4.216.000

AGOSTO 18,5 $ 5.032.000

SEPTIEMBRE 18,5 $ 5.032.000

OCTUBRE 18,5 $ 5.032.000

NOVIEMBRE 17,5 $ 4.760.000

DICIEMBRE 17,5 $ 4.760.000

N

E

I

V

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 $ 68.000

INVERSION 1 3 $ 68.000

 
 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

INVERSION DICIEMBRE 1 2 18,5 $ 68.000 $ 3.774.000

N

E

I

V

A

 

#

2

 
 

Cuadro 95. Gastos de manutención Rural Tunja 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 15,5 $ 6.324.000

FEBRERO 14,5 $ 5.916.000

MARZO 19,5 $ 7.956.000

ABRIL 20,5 $ 8.364.000

MAYO 9,5 $ 3.876.000

JUNIO 17,5 $ 7.140.000

JULIO 15,5 $ 6.324.000

AGOSTO 9,5 $ 3.876.000

SEPTIEMBRE 9,5 $ 3.876.000

OCTUBRE 7,5 $ 3.060.000

NOVIEMBRE 9,5 $ 3.876.000

DICIEMBRE 7,5 $ 3.060.000

T

U

N

J

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 $ 68.000

INVERSION 2 4 $ 68.000

 
CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES

DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 4.182.000

FEBRERO 14,5 $ 2.958.000

MARZO 17,5 $ 3.570.000

ABRIL 17,5 $ 3.570.000

MAYO 17,5 $ 3.570.000

JUNIO 14,5 $ 2.958.000

JULIO 10,5 $ 2.142.000

AGOSTO 12,5 $ 2.550.000

SEPTIEMBRE 9,5 $ 1.938.000

OCTUBRE 7,5 $ 1.530.000

NOVIEMBRE 12,5 $ 2.550.000

DICIEMBRE 7,5 $ 1.530.000

T

U

N

J

A

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000

 
 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 84  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 96. Gastos de manutención Rural Villavicencio 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

VIGENCIAS 

FUTURAS
FEBRERO 2 4 20,5 $ 68.000 $ 8.364.000

MARZO 19,5 $ 7.956.000

ABRIL 17,5 $ 7.140.000

MAYO 20,5 $ 8.364.000

JULIO 17,5 $ 7.140.000

AGOSTO 20,5 $ 8.364.000

SEPTIEMBRE 17,5 $ 7.140.000

OCTUBRE 17,5 $ 7.140.000

NOVIEMBRE 20,5 $ 8.364.000

DICIEMBRE 17,5 $ 7.140.000

V

I

L

L

A

V

I

C

E

N

C

I

O

INVERSION 2 4 $ 68.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 85  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTRORIENTAL 

 
Cuadro 97. Gastos de manutención Rural Bucaramanga 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 14,5 $ 2.958.000

FEBRERO 17,5 $ 3.570.000

MARZO 12,5 $ 2.550.000

ABRIL 12,5 $ 2.550.000

MAYO 14,5 $ 2.958.000

JUNIO 12,5 $ 2.550.000

JULIO 14,5 $ 2.958.000

AGOSTO 20,5 $ 4.182.000

SEPTIEMBRE 14,5 $ 2.958.000

OCTUBRE 20,5 $ 4.182.000

NOVIEMBRE 7,5 $ 1.530.000

DICIEMBRE 20,5 $ 4.182.000

B

U

C

A

R

A

M

A

N

G

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 14,5 $ 2.958.000

FEBRERO 17,5 $ 3.570.000

MARZO 12,5 $ 2.550.000

ABRIL 20,5 $ 4.182.000

MAYO 17,5 $ 3.570.000

JUNIO 12,5 $ 2.550.000

JULIO 14,5 $ 2.958.000

AGOSTO 9,5 $ 1.938.000

SEPTIEMBRE 20,5 $ 4.182.000

OCTUBRE 15,5 $ 3.162.000

NOVIEMBRE 7,5 $ 1.530.000

DICIEMBRE 14,5 $ 2.958.000

B

U

C

A

R

A

M

A

N

G

A

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

INVERSION AGOSTO 1 3 20,5 $ 68.000 $ 5.576.000

B

U

C

A

R

A

M

A

N

G

A

 

#

3

 
 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 86  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 98. Gastos de manutención Rural Cúcuta 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 17,5 $ 4.760.000

FEBRERO 20,5 $ 5.576.000

MARZO 17,5 $ 4.760.000

MAYO 17,5 $ 4.760.000

JUNIO 17,5 $ 4.760.000

JULIO 20,5 $ 5.576.000

AGOSTO 17,5 $ 4.760.000

SEPTIEMBRE 20,5 $ 5.576.000

OCTUBRE 17,5 $ 4.760.000

NOVIEMBRE 20,5 $ 5.576.000

DICIEMBRE 17,5 $ 4.760.000

C

U

C

U

T

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 $ 68.000

INVERSION 1 3 $ 68.000

 
 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 14,5 $ 2.958.000

FEBRERO 20,5 $ 4.182.000

MARZO 17,5 $ 3.570.000

MAYO 17,5 $ 3.570.000

JUNIO 17,5 $ 3.570.000

JULIO 20,5 $ 4.182.000

SEPTIEMBRE 20,5 $ 4.182.000

OCTUBRE 17,5 $ 3.570.000

NOVIEMBRE 20,5 $ 4.182.000

DICIEMBRE 17,5 $ 3.570.000

C

U

C

U

T

A

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000

 

CONCEPTO MES RECOLECTOR DÍAS VIATICOS
VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

INVERSION JULIO 1 20,5 $ 68.000 $ 1.394.000

C

U

C

U

T

A

 

#

3
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 87  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL SUROCCIDENTAL 

 
Cuadro 99. Gastos de manutención Rural Cali 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 14,5 $ 5.916.000

FEBRERO 14,5 $ 5.916.000

MARZO 12,5 $ 5.100.000

ABRIL 14,5 $ 5.916.000

MAYO 14,5 $ 5.916.000

JUNIO 12,5 $ 5.100.000

JULIO 14,5 $ 5.916.000

AGOSTO 20,5 $ 8.364.000

SEPTIEMBRE 12,5 $ 5.100.000

OCTUBRE 17,5 $ 7.140.000

NOVIEMBRE 17,5 $ 7.140.000

DICIEMBRE 17,5 $ 7.140.000

C

A

L

I

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 $ 68.000

INVERSION 2 4 $ 68.000

 
 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 14,5 $ 2.958.000

FEBRERO 14,5 $ 2.958.000

MARZO 12,5 $ 2.550.000

ABRIL 14,5 $ 2.958.000

MAYO 14,5 $ 2.958.000

JUNIO 14,5 $ 2.958.000

JULIO 14,5 $ 2.958.000

AGOSTO 20,5 $ 4.182.000

SEPTIEMBRE 14,5 $ 2.958.000

OCTUBRE 17,5 $ 3.570.000

NOVIEMBRE 14,5 $ 2.958.000

DICIEMBRE 17,5 $ 3.570.000

2 $ 68.000

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

C

A

L

I

 

#

2
INVERSION 1

 
 
 

 

 

 

 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 88  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 100. Gastos de manutención Rural Pasto 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 5.576.000

FEBRERO 15,5 $ 4.216.000

MARZO 17,5 $ 4.760.000

ABRIL 15,5 $ 4.216.000

MAYO 14,5 $ 3.944.000

JUNIO 17,5 $ 4.760.000

JULIO 17,5 $ 4.760.000

AGOSTO 17,5 $ 4.760.000

SEPTIEMBRE 14,5 $ 3.944.000

OCTUBRE 14,5 $ 3.944.000

NOVIEMBRE 14,5 $ 3.944.000

DICIEMBRE 15,5 $ 4.216.000

P

A

S

T

O

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 $ 68.000

INVERSION 1 3 $ 68.000

 
 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 19,5 $ 3.978.000

FEBRERO 15,5 $ 3.162.000

MARZO 14,5 $ 2.958.000

ABRIL 15,5 $ 3.162.000

MAYO 14,5 $ 2.958.000

JUNIO 14,5 $ 2.958.000

JULIO 15,5 $ 3.162.000

AGOSTO 14,5 $ 2.958.000

SEPTIEMBRE 12,5 $ 2.550.000

OCTUBRE 14,5 $ 2.958.000

NOVIEMBRE 12,5 $ 2.550.000

DICIEMBRE 14,5 $ 2.958.000

P

A

S

T

O

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 89  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 
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Cuadro 101. Gastos de manutención Rural Popayán 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 17,5 $ 3.570.000

FEBRERO 20,5 $ 4.182.000

MARZO 15,5 $ 3.162.000

ABRIL 20,5 $ 4.182.000

MAYO 14,5 $ 2.958.000

JUNIO 20,5 $ 4.182.000

JULIO 12,5 $ 2.550.000

AGOSTO 20,5 $ 4.182.000

SEPTIEMBRE 20,5 $ 4.182.000

OCTUBRE 17,5 $ 3.570.000

NOVIEMBRE 20,5 $ 4.182.000

DICIEMBRE 17,5 $ 3.570.000

P

O

P

A

Y

Á

N

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000

 
 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 4.182.000

FEBRERO 20,5 $ 4.182.000

MARZO 15,5 $ 3.162.000

ABRIL 20,5 $ 4.182.000

MAYO 14,5 $ 2.958.000

JUNIO 19,5 $ 3.978.000

JULIO 12,5 $ 2.550.000

AGOSTO 20,5 $ 4.182.000

SEPTIEMBRE 20,5 $ 4.182.000

OCTUBRE 20,5 $ 4.182.000

NOVIEMBRE 20,5 $ 4.182.000

DICIEMBRE 17,5 $ 3.570.000

P

O

P

A

Y

Á

N

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000
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TERRITORIAL CENTROCCIDENTAL 

 
Cuadro 102. Gastos de manutención Rural Manizales 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 3,5 $ 952.000

FEBRERO 17,5 $ 4.760.000

MARZO 19,5 $ 5.304.000

ABRIL 15,5 $ 4.216.000

MAYO 20,5 $ 5.576.000

JUNIO 17,5 $ 4.760.000

JULIO 20,5 $ 5.576.000

AGOSTO 19,5 $ 5.304.000

SEPTIEMBRE 20,5 $ 5.576.000

NOVIEMBRE 20,5 $ 5.576.000

DICIEMBRE 19,5 $ 5.304.000

M

A

N

I

Z

A

L

E

S

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 $ 68.000

INVERSION 1 3 $ 68.000

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

AGOSTO 19,5 $ 2.652.000

SEPTIEMBRE 20,5 $ 2.788.000

M

A

N

I

Z

A

L

E

S

 

#

2

INVERSION 1 1 $ 68.000

 
 

Cuadro 103. Gastos de manutención Rural Armenia 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 8.364.000

FEBRERO 20,5 $ 8.364.000

MARZO 20,5 $ 8.364.000

MAYO 19,5 $ 7.956.000

JUNIO 15,5 $ 6.324.000

JULIO 15,5 $ 6.324.000

AGOSTO 15,5 $ 6.324.000

SEPTIEMBRE 15,5 $ 6.324.000

OCTUBRE 15,5 $ 6.324.000

NOVIEMBRE 17,5 $ 7.140.000

INVERSION 2 4 $ 68.000

A

R

M

E

N

I

A
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Cuadro 104. Gastos de manutención Rural Ibagué 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 17,5 $ 7.140.000

FEBRERO 12,5 $ 5.100.000

MARZO 12,5 $ 2.550.000

ABRIL 20,5 $ 4.182.000

MAYO 12,5 $ 2.550.000

JUNIO 17,5 $ 3.570.000

JULIO 17,5 $ 3.570.000

AGOSTO 12,5 $ 2.550.000

SEPTIEMBRE 12,5 $ 2.550.000

OCTUBRE 20,5 $ 4.182.000

NOVIEMBRE 12,5 $ 2.550.000

DICIEMBRE 15,5 $ 3.162.000

1 2 $ 68.000

I

B

A

G

U

E

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 4 $ 68.000

INVERSION

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

MARZO 12,5 $ 2.550.000

ABRIL 14,5 $ 2.958.000

MAYO 12,5 $ 2.550.000

JUNIO 17,5 $ 3.570.000

JULIO 17,5 $ 3.570.000

AGOSTO 12,5 $ 2.550.000

SEPTIEMBRE 12,5 $ 2.550.000

OCTUBRE 14,5 $ 2.958.000

NOVIEMBRE 12,5 $ 2.550.000

DICIEMBRE 15,5 $ 3.162.000

I

B

A

G

U

E

 

#

2

INVERSION 1 2 $ 68.000

 
 

Cuadro 105. Gastos de manutención Rural Pereira 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 5.576.000

FEBRERO 20,5 $ 5.576.000

MARZO 19,5 $ 5.304.000

ABRIL 20,5 $ 5.576.000

JUNIO 19,5 $ 5.304.000

JULIO 17,5 $ 4.760.000

SEPTIEMBRE 17,5 $ 4.760.000

OCTUBRE 14,5 $ 3.944.000

NOVIEMBRE 18,5 $ 5.032.000

DICIEMBRE 14,5 $ 3.944.000

P

E

R

E

I

R

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 $ 68.000

INVERSION 1 3 $ 68.000
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TERRITORIAL NOROCCIDENTAL 

 

Cuadro 106. Gastos de manutención Rural Medellín 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 5.576.000

FEBRERO 17,5 $ 4.760.000

MARZO 18,5 $ 5.032.000

ABRIL 12,5 $ 3.400.000

MAYO 18,5 $ 5.032.000

JUNIO 15,5 $ 4.216.000

JULIO 18,5 $ 5.032.000

AGOSTO 14,5 $ 3.944.000

SEPTIEMBRE 14,5 $ 3.944.000

OCTUBRE 7,5 $ 2.040.000

NOVIEMBRE 9,5 $ 2.584.000

DICIEMBRE 9,5 $ 2.584.000

M

E

D

E

L

L

I

N

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 3 $ 68.000

INVERSION 1 3 $ 68.000

 
CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES

DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 4.182.000

FEBRERO 14,5 $ 2.958.000

MARZO 18,5 $ 3.774.000

ABRIL 15,5 $ 3.162.000

MAYO 18,5 $ 3.774.000

JUNIO 13,5 $ 2.754.000

JULIO 12,5 $ 2.550.000

AGOSTO 14,5 $ 2.958.000

SEPTIEMBRE 14,5 $ 2.958.000

OCTUBRE 7,5 $ 1.530.000

NOVIEMBRE 7,5 $ 1.530.000

DICIEMBRE 7,5 $ 1.530.000

M

E

D

E

L

L

I

N

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000
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Cuadro 107. Gastos de manutención Rural Montería 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 20,5 $ 6.970.000

FEBRERO 20,5 $ 6.970.000

MARZO 10,5 $ 3.570.000

ABRIL 9,5 $ 3.230.000

MAYO 18,5 $ 6.290.000

JUNIO 2,5 $ 850.000

JULIO 18,5 $ 6.290.000

AGOSTO 7,5 $ 2.550.000

SEPTIEMBRE 15,5 $ 5.270.000

OCTUBRE 7,5 $ 2.550.000

NOVIEMBRE 13,5 $ 4.590.000

DICIEMBRE 7,5 $ 2.550.000

M

O

N

T

E

R

I

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 4 $ 68.000

INVERSION 1 4 $ 68.000

 
 

Cuadro 108. Gastos de manutención Rural Quibdó 

CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES
DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 16,5 $ 5.610.000

FEBRERO 17,5 $ 5.950.000

MARZO 15,5 $ 5.270.000

ABRIL 15,5 $ 5.270.000

MAYO 18,5 $ 6.290.000

JUNIO 15,5 $ 5.270.000

JULIO 15,5 $ 5.270.000

SEPTIEMBRE 15,5 $ 5.270.000

NOVIEMBRE 15,5 $ 5.270.000

DICIEMBRE 15,5 $ 5.270.000

Q

U

I

B

D

O

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 4 $ 68.000

INVERSION 1 4 $ 68.000

 
CONCEPTO MES SUPERVISOR RECOLECTORES

DÍAS VIATICOS 

GRUPO

VALOR DIA 

VIATICO

COSTO TOTAL 

VIATICOS

ENERO 18,5 $ 3.774.000

FEBRERO 17,5 $ 3.570.000

MARZO 15,5 $ 3.162.000

ABRIL 15,5 $ 3.162.000

MAYO 10,5 $ 2.142.000

JUNIO 15,5 $ 3.162.000

JULIO 12,5 $ 2.550.000

SEPTIEMBRE 10,5 $ 2.142.000

NOVIEMBRE 9,5 $ 1.938.000

DICIEMBRE 15,5 $ 3.162.000

Q

U

I

B

D

O

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 2 $ 68.000

INVERSION 1 2 $ 68.000
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ANEXO 7. TRANSPORTE POR TERRITORIAL 

 

TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL URBANO 
 

Cuadro 109. Transporte urbano Coordinador de campo ciudades de Cartagena, 
Sincelejo, San Andrés, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio y Bucaramanga. 

CONCEPTO MES
COORDINADOR DE 

CAMPO
DÍAS TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 15 $ 112.500

FEBRERO 15 $ 112.500

MARZO 5 $ 37.500

MARZO 10 $ 75.000

ABRIL 15 $ 112.500

MAYO 15 $ 112.500

JUNIO 15 $ 112.500

JULIO 15 $ 112.500

AGOSTO 15 $ 112.500

SEPTIEMBRE 15 $ 112.500

OCTUBRE 15 $ 112.500

NOVIEMBRE 15 $ 112.500

DICIEMBRE 15 $ 112.500

VIGENCIAS 

FUTURAS

1

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 110. Transporte urbano coordinador de campo ciudades de Ibagué y Montería 

CONCEPTO MES
COORDINADOR DE 

CAMPO
DÍAS TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 15 $ 112.500

FEBRERO 15 $ 112.500

MARZO 15 $ 112.500

ABRIL 15 $ 112.500

MAYO 15 $ 112.500

JUNIO 15 $ 112.500

JULIO 15 $ 112.500

AGOSTO 15 $ 112.500

SEPTIEMBRE 15 $ 112.500

OCTUBRE 15 $ 112.500

NOVIEMBRE 15 $ 112.500

DICIEMBRE 15 $ 112.500

1INVERSIÓN

 
 

Cuadro 111. Transporte urbano coordinador de campo Bogotá 

CONCEPTO MES
COORDINADOR 

DE CAMPO
TIEMPO (Días)

COSTO 

TRANSPORTE 

URBANO 

ABRIL 15 $ 112.500

MAYO 15 $ 112.500

JUNIO 15 $ 112.500

JULIO 15 $ 112.500

AGOSTO 15 $ 112.500

SEPTIEMBRE 15 $ 112.500

OCTUBRE 15 $ 112.500

NOVIEMBRE 15 $ 112.500

DICIEMBRE 15 $ 112.500

INVERSIÓN 1

 

Cuadro 112. Transporte urbano apoyo logístico 

CONCEPTO MES
APOYO 

LOGISTICO

DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO TRANSPORTE 

URBANO

VIGENCIAS 

FUTURAS
MARZO 24 $ 180.000

JUNIO 24 $ 180.000

SEPTIEMBRE 24 $ 180.000

DICIEMBRE 24 $ 180.000

1

INVERSIÓN
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Cuadro 113. Transporte Especial Rural para grupo urbano. 

SEDE/SUBSEDE MES
CANTIDAD 

(Vehículos)

DURACIÓN 

(Días)

VALOR DÍA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL RURAL

MONTO PROGRAMADO 

TRANSPORTE 

ESPECIAL RURAL

Cartagena Octubre 1 3 150.000$                    450.000$                          

Riohacha Marzo 1 3 150.000$                    450.000$                          

Riohacha Julio 1 3 150.000$                    450.000$                          

Sincelejo Septiembre 1 3 150.000$                    450.000$                          

Sincelejo Noviembre 1 3 150.000$                    450.000$                          

Valledupar Junio 1 3 150.000$                    450.000$                          

Valledupar Diciembre 1 3 150.000$                    450.000$                          

Florencia Marzo 1 3 150.000$                    450.000$                          

Florencia Septiembre 1 3 150.000$                    450.000$                          

Neiva Julio 1 3 150.000$                    450.000$                          

Villavicencio Junio 1 3 150.000$                    450.000$                          

Cúcuta Abril 1 3 150.000$                    450.000$                          

Manizales Octubre 1 3 150.000$                    450.000$                          

Pereira Mayo 1 3 150.000$                    450.000$                          

Pereira Agosto 1 3 150.000$                    450.000$                          

Quibdó Octubre 1 3 150.000$                    450.000$                           
 

TERRITORIAL NORTE 
 

Cuadro 114. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 
Barranquilla 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. 

URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES
ENERO 25 $ 562.500 $ 1.500.000 $ 4.500.000

FEBRERO 25 $ 562.500 $ 1.500.000 $ 4.500.000

MARZO 9 $ 202.500 $ 540.000 $ 1.620.000

MARZO 16 $ 360.000 $ 960.000 $ 2.160.000

ABRIL 26 $ 585.000 $ 1.560.000 $ 3.510.000

MAYO 26 $ 585.000 $ 1.560.000 $ 3.510.000

JUNIO 26 $ 585.000 $ 1.560.000 $ 3.510.000

JULIO 26 $ 585.000 $ 1.560.000 $ 3.510.000

AGOSTO 27 $ 607.500 $ 1.620.000 $ 3.645.000

SEPTIEMBRE 26 $ 585.000 $ 1.560.000 $ 3.510.000

OCTUBRE 26 $ 585.000 $ 1.560.000 $ 3.510.000

NOVIEMBRE 26 $ 585.000 $ 1.560.000 $ 3.510.000

DICIEMBRE 27 $ 607.500 $ 1.620.000 $ 3.645.000

3

4

8

VIGENCIAS 

FUTURAS

3

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 115. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Barranquilla 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.620.000

2

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN
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Cuadro 116. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 

Cartagena 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. 

URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

6 2

 
 

Cuadro 117. Transporte urbano y especial urbano sensibilizadores Cartagena 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

12

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

 
 

Cuadro 118. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 
Riohacha 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. 

URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 600.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.012.500 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.012.500 $ 1.620.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

5 2

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 97  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 119. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Riohacha 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

 
 

Cuadro 120. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores Santa 
Marta 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. 

URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

2

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 6

 
Cuadro 121. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Santa Marta 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 98  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 122. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 

Sincelejo 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. 

URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 6 2

 
 

Cuadro 123. Transporte urbano y especial urbano  Sensibilizadores Sincelejo 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
Cuadro 124. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores San 

Andrés 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. 

URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES
ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 600.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.012.500 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.012.500 $ 1.620.000

5 2

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 99  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 125. Transporte urbano y especial urbano  Sensibilizadores San Andrés 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 126. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 
Valledupar 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. 

URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

6 2

 
Cuadro 127. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Valledupar 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 100  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTRAL 

 
 

Cuadro 128. Transporte urbano Supervisores, encuestadores Bogotá 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

ENERO 25 $ 562.500 $ 1.875.000

FEBRERO 25 $ 562.500 $ 1.875.000

MARZO 9 $ 202.500 $ 675.000

MARZO 16 $ 360.000 $ 1.200.000

ABRIL 26 $ 585.000 $ 1.950.000

MAYO 26 $ 585.000 $ 1.950.000

JUNIO 26 $ 585.000 $ 1.950.000

JULIO 26 $ 585.000 $ 1.950.000

AGOSTO 27 $ 607.500 $ 2.025.000

SEPTIEMBRE 26 $ 585.000 $ 1.950.000

OCTUBRE 26 $ 585.000 $ 1.950.000

NOVIEMBRE 26 $ 585.000 $ 1.950.000

DICIEMBRE 27 $ 607.500 $ 2.025.000

INVERSIÓN

103

VIGENCIAS 

FUTURAS

 
 

Cuadro 129. Transporte urbano Encuestador adicional Bogotá 

CONCEPTO MES
RECOLECTOR 

ADICIONAL

DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

RECOLECTOR

MARZO 15 $ 225.000

ABRIL 26 $ 390.000

MAYO 26 $ 390.000

JUNIO 26 $ 390.000

JULIO 26 $ 390.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 7 $ 105.000

INVERSIÓN 2

 
Cuadro 130. Transporte urbano Supervisor refuerzo Bogotá 

CONCEPTO MES
SUPERVISOR 

REFUERZO

DÍAS 

TRANSPORTE
COSTO T. URBANO 

MARZO 15 $ 112.500

ABRIL 26 $ 195.000

MAYO 26 $ 195.000

JUNIO 26 $ 195.000

JULIO 26 $ 195.000

AGOSTO 27 $ 202.500

SEPTIEMBRE 26 $ 195.000

OCTUBRE 7 $ 52.500

INVERSIÓN 1

 
 

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 101  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 131. Transporte especial urbano supervisores Bogotá 

CONCEPTO MES
DÍAS 

TRANSPORTE
SUP

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 4.500.000

FEBRERO 25 $ 4.500.000

MARZO 25 $ 4.500.000

ABRIL 26 $ 4.680.000

MAYO 7 $ 1.260.000

MAYO 19 $ 2.565.000

JUNIO 26 $ 3.510.000

JULIO 26 $ 3.510.000

AGOSTO 27 $ 3.645.000

SEPTIEMBRE 26 $ 3.510.000

OCTUBRE 26 $ 3.510.000

NOVIEMBRE 26 $ 3.510.000

DICIEMBRE 27 $ 3.645.000

3

VIGENCIAS 

FUTURAS

INVERSIÓN

4

3

 

CONCEPTO MES
DÍAS 

TRANSPORTE
SUP

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

MARZO 15 $ 675.000

ABRIL 26 $ 1.170.000

MAYO 26 $ 1.170.000

JUNIO 26 $ 1.170.000

JULIO 26 $ 1.170.000

AGOSTO 27 $ 1.215.000

SEPTIEMBRE 26 $ 1.170.000

OCTUBRE 7 $ 315.000

INVERSIÓN 1 3

 
 

Cuadro 132. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Bogotá 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 25 $ 562.500

FEBRERO 25 $ 562.500

MARZO 9 $ 202.500

MARZO 16 $ 360.000

ABRIL 26 $ 585.000

MAYO 26 $ 585.000

JUNIO 26 $ 585.000

JULIO 26 $ 585.000

AGOSTO 27 $ 607.500

SEPTIEMBRE 26 $ 585.000

OCTUBRE 26 $ 585.000

NOVIEMBRE 26 $ 585.000

DICIEMBRE 27 $ 607.500

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

3

 
CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES

DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 3.375.000

FEBRERO 25 $ 3.375.000

MARZO 25 $ 3.375.000

ABRIL 26 $ 3.510.000

MAYO 7 $ 945.000

MAYO 19 $ 1.710.000

JUNIO 26 $ 2.340.000

JULIO 26 $ 2.340.000

AGOSTO 27 $ 2.430.000

SEPTIEMBRE 26 $ 2.340.000

OCTUBRE 26 $ 2.340.000

NOVIEMBRE 26 $ 2.340.000

DICIEMBRE 27 $ 2.430.000

INVERSIÓN

4

3

3

VIGENCIAS 

FUTURAS

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 102  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 133. Transporte urbano Supervisores y encuestadores Villavicencio 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

6

 
 

Cuadro 134. Transporte urbano Sensibilizadores Villavicencio 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 25 $ 375.000

FEBRERO 25 $ 375.000

MARZO 9 $ 135.000

MARZO 16 $ 240.000

ABRIL 26 $ 390.000

MAYO 26 $ 390.000

JUNIO 26 $ 390.000

JULIO 26 $ 390.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 135. Transporte especial urbano Supervisión Villavicencio 

CONCEPTO MES
DÍAS 

TRANSPORTE
SUPERVISORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 1.500.000

MARZO 25 $ 1.500.000

ABRIL 26 $ 1.560.000

MAYO 7 $ 420.000

MAYO 19 $ 1.140.000

JUNIO 26 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 1.620.000

2 2

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

 
 

Cuadro 136. Transporte especial sensibilizadores Villavicencio 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 750.000

MARZO 25 $ 750.000

ABRIL 26 $ 780.000

MAYO 7 $ 210.000

MAYO 19 $ 570.000

JUNIO 26 $ 780.000

JULIO 26 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 810.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 1

INVERSIÓN

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 103  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 137. Transporte urbano Supervisores y encuestadores Tunja 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 937.500

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500

MARZO 16 $ 240.000 $ 600.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 975.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 975.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 975.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.012.500

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.012.500

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

5

 
 

Cuadro 138. Transporte urbano Sensibilizadores Tunja 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 25 $ 375.000

FEBRERO 25 $ 375.000

MARZO 9 $ 135.000

MARZO 16 $ 240.000

ABRIL 26 $ 390.000

MAYO 26 $ 390.000

JUNIO 26 $ 390.000

JULIO 26 $ 390.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 139. Transporte especial urbano supervisión Tunja 

CONCEPTO MES
DÍAS 

TRANSPORTE
SUPERVISORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 1.500.000

MARZO 25 $ 1.500.000

ABRIL 26 $ 1.560.000

MAYO 7 $ 420.000

MAYO 19 $ 1.140.000

JUNIO 26 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 1.620.000

2 2

VIGENCIAS 

FUTURAS

INVERSIÓN

 
Cuadro 140. Transporte especial urbano Sensibilizadores Tunja 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 750.000

MARZO 25 $ 750.000

ABRIL 26 $ 780.000

MAYO 7 $ 210.000

MAYO 19 $ 570.000

JUNIO 26 $ 780.000

JULIO 26 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 810.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 1

INVERSIÓN

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 104  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 141. Transporte urbano Supervisores y encuestadores Neiva 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

6

 

Cuadro 142. Transporte urbano Sensibilizadores Neiva 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 25 $ 375.000

FEBRERO 25 $ 375.000

MARZO 9 $ 135.000

MARZO 16 $ 240.000

ABRIL 26 $ 390.000

MAYO 26 $ 390.000

JUNIO 26 $ 390.000

JULIO 26 $ 390.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

 
Cuadro 143. Transporte especial urbano supervisión. Neiva 

CONCEPTO MES
DÍAS 

TRANSPORTE
SUPERVISIÓN

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 1.500.000

MARZO 25 $ 1.500.000

ABRIL 26 $ 1.560.000

MAYO 7 $ 420.000

MAYO 19 $ 1.140.000

JUNIO 26 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 1.620.000

2

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
Cuadro 144. Transporte especial urbano sensibilizadores. Neiva 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 750.000

MARZO 25 $ 750.000

ABRIL 26 $ 780.000

MAYO 7 $ 210.000

MAYO 19 $ 570.000

JUNIO 26 $ 780.000

JULIO 26 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 810.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 1

INVERSIÓN

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 105  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 145. Transporte urbano Supervisores y encuestadores Florencia 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 937.500

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500

MARZO 16 $ 240.000 $ 600.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 975.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 975.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 975.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.012.500

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.012.500

5

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
Cuadro 146. Transporte urbano Sensibilizadores Florencia 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 25 $ 375.000

FEBRERO 25 $ 375.000

MARZO 9 $ 135.000

MARZO 16 $ 240.000

ABRIL 26 $ 390.000

MAYO 26 $ 390.000

JUNIO 26 $ 390.000

JULIO 26 $ 390.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 

Cuadro 147. Transporte especial supervisión Florencia 

CONCEPTO MES
DÍAS 

TRANSPORTE
SUPERVISIÓN

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 1.500.000

MARZO 25 $ 1.500.000

ABRIL 26 $ 1.560.000

MAYO 7 $ 420.000

MAYO 19 $ 1.140.000

JUNIO 26 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 1.620.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

2

INVERSIÓN

 
Cuadro 148. Transporte especial sensibilizadores Florencia 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 750.000

MARZO 25 $ 750.000

ABRIL 26 $ 780.000

MAYO 7 $ 210.000

MAYO 19 $ 570.000

JUNIO 26 $ 780.000

JULIO 26 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 106  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTRORIENTAL 

 

Cuadro 149. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 
Bucaramanga 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 3.000.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 3.000.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500 $ 1.080.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 600.000 $ 1.440.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 2.340.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 2.340.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 2.340.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 2.340.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.012.500 $ 2.430.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 2.340.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 2.340.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 2.340.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.012.500 $ 2.430.000

5

4

3

2

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

 
 

Cuadro 150. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Bucaramanga 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 151. Transporte Especial Apoyo Módulos Bucaramanga 

CONCEPTO MES
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. ESPECIAL 

APOYO A MODULO

COSTO T. 

ESPECIAL

ABRIL 18 $ 540.000

MAYO 26 $ 780.000

JUNIO 26 $ 780.000

JULIO 8 $ 240.000

JULIO 18 $ 270.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 26 $ 390.000

INVERSIÓN

2

1

 
 
 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 107  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 152. Transporte urbano y especial urbano supervisores y encuestadores. Cúcuta 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

INVERSIÓN

6 2

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

 
 

Cuadro 153. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Cúcuta 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

1

 
 

Cuadro 154. Transporte Especial Apoyo Módulos Cúcuta 

CONCEPTO MES
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. ESPECIAL 

APOYO A MODULO

COSTO T. 

ESPECIAL

ABRIL 18 $ 540.000

MAYO 26 $ 780.000

JUNIO 26 $ 780.000

JULIO 8 $ 240.000

JULIO 18 $ 270.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 26 $ 390.000

INVERSIÓN

2

1

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 108  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL CENTROCCIDENTAL 

 

Cuadro 155. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 
Manizales 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 3.000.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 3.000.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000 $ 1.080.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000 $ 1.440.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 2.340.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 2.340.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 2.340.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 2.340.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 2.430.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 2.340.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 2.340.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 2.340.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 2.430.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

6

4

3

 
 

Cuadro 156. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Manizales 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 157. Transporte urbano y especial urbano Supervisores, encuestadores Armenia 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

6 2

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 109  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 158. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Armenia 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 159. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores Pereira 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000 $ 1.620.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

6 2

 
 

Cuadro 160. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Pereira 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 110  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 161. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores Ibagué 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500 $ 540.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 600.000 $ 960.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.012.500 $ 1.620.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.012.500 $ 1.620.000

5 2

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 162. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Ibagué 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 750.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 480.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 780.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 780.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 780.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 810.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 810.000

12

VIGENCIAS 

FUTURAS

INVERSIÓN

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 111  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL SUROCCIDENTAL 

 

Cuadro 163. Transporte urbano Supervisores y encuestadores Cali 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

ENERO 25 $ 562.500 $ 1.125.000

FEBRERO 25 $ 562.500 $ 1.125.000

MARZO 9 $ 202.500 $ 405.000

MARZO 16 $ 360.000 $ 720.000

ABRIL 26 $ 585.000 $ 1.170.000

MAYO 26 $ 585.000 $ 1.170.000

JUNIO 26 $ 585.000 $ 1.170.000

JULIO 26 $ 585.000 $ 1.170.000

AGOSTO 27 $ 607.500 $ 1.215.000

SEPTIEMBRE 26 $ 585.000 $ 1.170.000

OCTUBRE 26 $ 585.000 $ 1.170.000

NOVIEMBRE 26 $ 585.000 $ 1.170.000

DICIEMBRE 27 $ 607.500 $ 1.215.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

3 6

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 164. Transporte especial urbano Supervisores Cali 

CONCEPTO MES SUP
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. ESPECIAL 

SUPERVISORES

MARZO 16 $ 2.880.000

ABRIL 26 $ 4.680.000

MAYO 26 $ 4.680.000

JUNIO 26 $ 4.680.000

JULIO 26 $ 4.680.000

AGOSTO 27 $ 4.860.000

SEPTIEMBRE 26 $ 4.680.000

OCTUBRE 26 $ 4.680.000

NOVIEMBRE 26 $ 4.680.000

DICIEMBRE 27 $ 4.860.000

3INVERSIÓN 4

 
 

Cuadro 165. Transporte urbano Sensibilizadores Cali 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 25 $ 375.000

FEBRERO 25 $ 375.000

MARZO 9 $ 135.000

MARZO 16 $ 240.000

ABRIL 26 $ 390.000

MAYO 26 $ 390.000

JUNIO 26 $ 390.000

JULIO 26 $ 390.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 112  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 166. Transporte especial urbano Sensibilizadores Cali 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
HORAS T. 

ESPECIAL

DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

ESPECIAL

MARZO 9 $ 810.000

ABRIL 23 $ 2.070.000

MAYO 23 $ 2.070.000

JUNIO 23 $ 2.070.000

JULIO 23 $ 2.070.000

AGOSTO 23 $ 2.070.000

SEPTIEMBRE 23 $ 2.070.000

OCTUBRE 23 $ 2.070.000

NOVIEMBRE 23 $ 2.070.000

DICIEMBRE 23 $ 2.070.000

32INVERSIÓN

 
 

Cuadro 167. Transporte urbano Supervisores y Encuestadores Pasto 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 937.500

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500

MARZO 16 $ 240.000 $ 600.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 975.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 975.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 975.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.012.500

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.012.500

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 5

 
 

Cuadro 168. Transporte especial urbano Supervisores Pasto 

CONCEPTO MES SUP
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. ESPECIAL 

SUPERVISORES

MARZO 16 $ 1.440.000

ABRIL 26 $ 2.340.000

MAYO 26 $ 2.340.000

JUNIO 26 $ 2.340.000

JULIO 26 $ 2.340.000

AGOSTO 27 $ 2.430.000

SEPTIEMBRE 26 $ 2.340.000

OCTUBRE 26 $ 2.340.000

NOVIEMBRE 26 $ 2.340.000

DICIEMBRE 27 $ 2.430.000

3INVERSIÓN 2

 
 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 113  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 169. Transporte urbano Sensibilizadores Pasto 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 25 $ 375.000

FEBRERO 25 $ 375.000

MARZO 9 $ 135.000

MARZO 16 $ 240.000

ABRIL 26 $ 390.000

MAYO 26 $ 390.000

JUNIO 26 $ 390.000

JULIO 26 $ 390.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 170. Transporte especial urbano Sensibilizadores Pasto 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
HORAS T. 

ESPECIAL

DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

ESPECIAL

MARZO 9 $ 540.000

ABRIL 23 $ 1.380.000

MAYO 23 $ 1.380.000

JUNIO 23 $ 1.380.000

JULIO 23 $ 1.380.000

AGOSTO 23 $ 1.380.000

SEPTIEMBRE 23 $ 1.380.000

OCTUBRE 23 $ 1.380.000

NOVIEMBRE 23 $ 1.380.000

DICIEMBRE 23 $ 1.380.000

INVERSIÓN 2 2

 
 

Cuadro 171. Transporte urbano Supervisores y encuestadores Popayán 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000

FEBRERO 25 $ 375.000 $ 1.125.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 405.000

MARZO 16 $ 240.000 $ 720.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 1.170.000

MAYO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

JUNIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

JULIO 26 $ 390.000 $ 1.170.000

AGOSTO 27 $ 405.000 $ 1.215.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

OCTUBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000 $ 1.170.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000 $ 1.215.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 6

INVERSIÓN

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 114  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 172. Transporte especial urbano Supervisores  Popayán 

CONCEPTO MES SUP
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. ESPECIAL 

SUPERVISORES

MARZO 16 $ 1.440.000

ABRIL 26 $ 2.340.000

MAYO 26 $ 2.340.000

JUNIO 26 $ 2.340.000

JULIO 26 $ 2.340.000

AGOSTO 27 $ 2.430.000

SEPTIEMBRE 26 $ 2.340.000

OCTUBRE 26 $ 2.340.000

NOVIEMBRE 26 $ 2.340.000

DICIEMBRE 27 $ 2.430.000

INVERSIÓN 2 3

 
Cuadro 173. Transporte urbano Sensibilizadores Popayán 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

ENERO 25 $ 375.000

FEBRERO 25 $ 375.000

MARZO 9 $ 135.000

MARZO 16 $ 240.000

ABRIL 26 $ 390.000

MAYO 26 $ 390.000

JUNIO 26 $ 390.000

JULIO 26 $ 390.000

AGOSTO 27 $ 405.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000

OCTUBRE 26 $ 390.000

NOVIEMBRE 26 $ 390.000

DICIEMBRE 27 $ 405.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 174. Transporte especial urbano Sensibilizadores Popayán 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
HORAS T. 

ESPECIAL

DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

ESPECIAL

MARZO 9 $ 540.000

ABRIL 23 $ 1.380.000

MAYO 23 $ 1.380.000

JUNIO 23 $ 1.380.000

JULIO 23 $ 1.380.000

AGOSTO 23 $ 1.380.000

SEPTIEMBRE 23 $ 1.380.000

OCTUBRE 23 $ 1.380.000

NOVIEMBRE 23 $ 1.380.000

DICIEMBRE 23 $ 1.380.000

INVERSIÓN 2 2

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 115  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
TERRITORIAL NOROCCIDENTAL 

 

Cuadro 175. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 
Medellín 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 750.000 $ 2.250.000 $ 3.000.000

FEBRERO 24 $ 720.000 $ 2.160.000 $ 2.880.000

MARZO 9 $ 270.000 $ 810.000 $ 1.080.000

MARZO 15 $ 450.000 $ 1.350.000 $ 2.700.000

ABRIL 26 $ 780.000 $ 2.340.000 $ 4.680.000

MAYO 24 $ 720.000 $ 2.160.000 $ 4.320.000

JUNIO 25 $ 750.000 $ 2.250.000 $ 4.500.000

JULIO 24 $ 720.000 $ 2.160.000 $ 4.320.000

AGOSTO 26 $ 780.000 $ 2.340.000 $ 4.680.000

SEPTIEMBRE 26 $ 780.000 $ 2.340.000 $ 4.680.000

OCTUBRE 25 $ 750.000 $ 2.250.000 $ 4.500.000

NOVIEMBRE 24 $ 720.000 $ 2.160.000 $ 4.320.000

DICIEMBRE 26 $ 780.000 $ 2.340.000 $ 4.680.000

3

2

12

VIGENCIAS 

FUTURAS

4

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 176. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Medellín 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 750.000 $ 3.000.000

FEBRERO 24 $ 720.000 $ 2.880.000

MARZO 9 $ 270.000 $ 1.080.000

MARZO 15 $ 450.000 $ 1.800.000

ABRIL 26 $ 780.000 $ 3.120.000

MAYO 24 $ 720.000 $ 2.880.000

JUNIO 25 $ 750.000 $ 3.000.000

JULIO 24 $ 720.000 $ 2.880.000

AGOSTO 26 $ 780.000 $ 3.120.000

SEPTIEMBRE 26 $ 780.000 $ 3.120.000

OCTUBRE 25 $ 750.000 $ 3.000.000

NOVIEMBRE 24 $ 720.000 $ 2.880.000

DICIEMBRE 26 $ 780.000 $ 3.120.000

2

VIGENCIAS 

FUTURAS

4

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 177. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores 
Montería 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

FEBRERO 24 $ 360.000 $ 900.000 $ 1.440.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500 $ 540.000

MARZO 15 $ 225.000 $ 562.500 $ 900.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

MAYO 24 $ 360.000 $ 900.000 $ 1.440.000

JUNIO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

JULIO 24 $ 360.000 $ 900.000 $ 1.440.000

AGOSTO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

NOVIEMBRE 24 $ 360.000 $ 900.000 $ 1.440.000

DICIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

5

VIGENCIAS 

FUTURAS

2 2

INVERSIÓN

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 116  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 178. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Montería 

 
 

Cuadro 179. Transporte urbano y especial urbano Supervisores y encuestadores Quibdó 

CONCEPTO MES SUP REC
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. URBANO 

SUPERVISORES

COSTO T. URBANO 

RECOLECTORES

HORAS T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

COSTO T. 

ESPECIAL 

SUPERVISORES

ENERO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

FEBRERO 24 $ 360.000 $ 900.000 $ 1.440.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 337.500 $ 540.000

MARZO 15 $ 225.000 $ 562.500 $ 900.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

MAYO 24 $ 360.000 $ 900.000 $ 1.440.000

JUNIO 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

JULIO 24 $ 360.000 $ 900.000 $ 1.440.000

AGOSTO 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

OCTUBRE 25 $ 375.000 $ 937.500 $ 1.500.000

NOVIEMBRE 24 $ 360.000 $ 900.000 $ 1.440.000

DICIEMBRE 26 $ 390.000 $ 975.000 $ 1.560.000

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

INVERSIÓN

5 2

 
 

Cuadro 180. Transporte urbano y especial urbano Sensibilizadores Quibdó 

CONCEPTO MES SENSIBILIZADORES
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

ENERO 25 $ 375.000 $ 750.000

FEBRERO 24 $ 360.000 $ 720.000

MARZO 9 $ 135.000 $ 270.000

MARZO 15 $ 225.000 $ 450.000

ABRIL 26 $ 390.000 $ 780.000

MAYO 24 $ 360.000 $ 720.000

JUNIO 25 $ 375.000 $ 750.000

JULIO 24 $ 360.000 $ 720.000

AGOSTO 26 $ 390.000 $ 780.000

SEPTIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

OCTUBRE 25 $ 375.000 $ 750.000

NOVIEMBRE 24 $ 360.000 $ 720.000

DICIEMBRE 26 $ 390.000 $ 780.000

1

INVERSIÓN

VIGENCIAS 

FUTURAS

2

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 117  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
RECUENTISTAS 

 

Cuadro 181. Transporte Urbano recuentistas Bogotá y Cali 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

FEBRERO 24 $ 360.000

MARZO 24 $ 360.000

ABRIL 24 $ 360.000

MAYO 24 $ 360.000

JUNIO 24 $ 360.000

JULIO 24 $ 360.000

AGOSTO 24 $ 360.000

SEPTIEMBRE 24 $ 360.000

OCTUBRE 24 $ 360.000

NOVIEMBRE 24 $ 360.000

DICIEMBRE 24 $ 360.000

INVERSIÓN 2

 
 

Cuadro 182. Transporte Urbano recuentistas Armenia, Ibagué, Pereira, Manizales, 
Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Pasto, Popayán, 

Florencia, Neiva, Tunja, Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO
FEBRERO 24 $ 180.000

MARZO 24 $ 180.000

ABRIL 24 $ 180.000

MAYO 24 $ 180.000

JUNIO 24 $ 180.000

JULIO 24 $ 180.000

AGOSTO 24 $ 180.000

SEPTIEMBRE 24 $ 180.000

OCTUBRE 24 $ 180.000

NOVIEMBRE 24 $ 180.000

DICIEMBRE 24 $ 180.000

INVERSIÓN 1

 
 

Cuadro 183. Transporte Urbano recuentistas Medellín 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

FEBRERO 13 $ 195.000

MARZO 13 $ 195.000

ABRIL 13 $ 195.000

MAYO 13 $ 195.000

JUNIO 13 $ 195.000

JULIO 13 $ 195.000

AGOSTO 13 $ 195.000

SEPTIEMBRE 13 $ 195.000

OCTUBRE 13 $ 195.000

NOVIEMBRE 13 $ 195.000

DICIEMBRE 13 $ 195.000

2INVERSIÓN

 
Cuadro 184. Transporte Urbano recuentistas Montería y Quibdó 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

COSTO T. 

URBANO

FEBRERO 13 $ 97.500

MARZO 13 $ 97.500

ABRIL 13 $ 97.500

MAYO 13 $ 97.500

JUNIO 13 $ 97.500

JULIO 13 $ 97.500

AGOSTO 13 $ 97.500

SEPTIEMBRE 13 $ 97.500

OCTUBRE 13 $ 97.500

NOVIEMBRE 13 $ 97.500

DICIEMBRE 13 $ 97.500

INVERSIÓN 1

 
 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 118  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 185. Transporte especial urbano recuentistas Bogotá y Cali 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL
CONCEPTO

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

VIGENCIAS 

FUTURAS
FEBRERO 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

MARZO 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

ABRIL 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

MAYO 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

JUNIO 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

JULIO 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

AGOSTO 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

SEPTIEMBRE 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

OCTUBRE 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

NOVIEMBRE 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

DICIEMBRE 24 $ 1.440.000 $ 1.440.000

2 2
INVERSIÓN

2INVERSION

CALIBOGOTA

 
 

Cuadro 186. Transporte especial urbano recuentistas Barranquilla 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

VIGENCIAS 

FUTURAS
FEBRERO 24 $ 720.000

MARZO 24 $ 720.000

ABRIL 24 $ 720.000

MAYO 24 $ 720.000

JUNIO 24 $ 720.000

JULIO 24 $ 720.000

AGOSTO 24 $ 720.000

SEPTIEMBRE 24 $ 720.000

OCTUBRE 24 $ 720.000

NOVIEMBRE 24 $ 720.000

DICIEMBRE 24 $ 720.000

1 2
INVERSIÓN

 
 

Cuadro 187. Transporte especial urbano recuentistas Armenia, Ibagué, Pereira, 
Manizales, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Florencia, Neiva, 

Tunja, Villavicencio, Bucaramanga y Cúcuta. 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

VIGENCIAS 

FUTURAS
FEBRERO 24 $ 360.000

MARZO 24 $ 360.000

ABRIL 24 $ 360.000

MAYO 24 $ 360.000

JUNIO 24 $ 360.000

JULIO 24 $ 360.000

AGOSTO 24 $ 360.000

SEPTIEMBRE 24 $ 360.000

OCTUBRE 24 $ 360.000

NOVIEMBRE 24 $ 360.000

DICIEMBRE 24 $ 360.000

11
INVERSIÓN
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Cuadro 188. Transporte especial urbano recuento Pasto y Popayán. 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

FEBRERO 24 $ 360.000

MARZO 24 $ 360.000

ABRIL 24 $ 360.000

MAYO 24 $ 360.000

JUNIO 24 $ 360.000

JULIO 24 $ 360.000

AGOSTO 24 $ 360.000

SEPTIEMBRE 24 $ 360.000

OCTUBRE 24 $ 360.000

NOVIEMBRE 24 $ 360.000

DICIEMBRE 24 $ 360.000

INVERSIÓN 1 1

 
 

Cuadro 189. Transporte especial urbano recuentistas Medellín 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

VIGENCIAS 

FUTURAS
FEBRERO 24 $ 1.440.000

MARZO 13 $ 780.000

ABRIL 13 $ 780.000

MAYO 13 $ 780.000

JUNIO 13 $ 780.000

JULIO 13 $ 780.000

AGOSTO 13 $ 780.000

SEPTIEMBRE 13 $ 780.000

OCTUBRE 13 $ 780.000

NOVIEMBRE 13 $ 780.000

DICIEMBRE 13 $ 780.000

INVERSIÓN

2 2

 
 

Cuadro 190. Transporte especial urbano recuentistas Montería y Quibdó 

CONCEPTO MES RECUENTISTAS
DÍAS 

TRANSPORTE

HORAS T. 

ESPECIAL

COSTO T. 

ESPECIAL

VIGENCIAS 

FUTURAS
FEBRERO 24 $ 360.000

MARZO 13 $ 195.000

ABRIL 13 $ 195.000

MAYO 13 $ 195.000

JUNIO 13 $ 195.000

JULIO 13 $ 195.000

AGOSTO 13 $ 195.000

SEPTIEMBRE 13 $ 195.000

OCTUBRE 13 $ 195.000

NOVIEMBRE 13 $ 195.000

DICIEMBRE 13 $ 195.000

1 1
INVERSIÓN
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NUEVOS DEPARTAMENTOS 

 
Cuadro 191. Transporte Urbano Supervisores y encuestadores Nuevos Departamentos 

C ON C EP T O M ES SUP ER VISOR R EC OLEC T OR
D Í A S 

T R A N SP OR T E

C OST O T  

R EVISIT A S 

SUP ER VISOR

C OST O T  

R EVISIT A S 

R EC OLEC T O

R

C OST O 

T R A N SP OR T E 

UR B A N O 

SUP ER VISOR

C OST O 

T R A N SP OR T E 

UR B A N O 

R EC OLEC T OR

ENERO 25  $ 100.000  $ 200.000  $   187.500  $    375.000 

FEBRERO 25  $ 100.000  $ 200.000  $   187.500  $    375.000 

10 MARZO 9  -  $     67.500  $    135.000 

20 MARZO 16  $ 100.000  $ 200.000  $   120.000  $    240.000 

ABRIL 26  $ 100.000  $ 200.000  $   195.000  $    390.000 

MAYO 26  $ 100.000  $ 200.000  $   195.000  $    390.000 

JUNIO 26  $ 100.000  $ 200.000  $   195.000  $    390.000 

JULIO 26  $ 100.000  $ 200.000  $   195.000  $    390.000 

AGOSTO 27  $ 100.000  $ 200.000  $   202.500  $    405.000 

SEPTIEMBRE 26  $ 100.000  $ 200.000  $   195.000  $    390.000 

OCTUBRE 26  $ 100.000  $ 200.000  $   195.000  $    390.000 

NOVIEMBRE 26  $ 100.000  $ 200.000  $   195.000  $    390.000 

DICIEMBRE 27  $ 100.000  $ 200.000  $   202.500  $    405.000 

INVERSIÓN

VIGENCIAS FUTURAS

1 2

 
 

Cuadro 192. Transporte Urbano sensibilizador Nuevos Departamentos 

C ON C EP T O M ES SEN SIB ILIZ A D OR
D Í A S 

T R A N SP OR T E

C OST O 

T R A N SP OR T E 

UR B A N O 

SEN SIB ILIZ A D OR

ENERO 25  $        187.500 

FEBRERO 25  $        187.500 

10 MARZO 9  $          67.500 

20 MARZO 16  $        120.000 

ABRIL 26  $        195.000 

MAYO 26  $        195.000 

JUNIO 26  $        195.000 

JULIO 26  $        195.000 

AGOSTO 27  $        202.500 

SEPTIEMBRE 26  $        195.000 

OCTUBRE 26  $        195.000 

NOVIEMBRE 26  $        195.000 

DICIEMBRE 27  $        202.500 

VIGENCIAS 

FUTURAS

1

INVERSIÓN
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Cuadro 193. Transporte especial supervisión Mocoa 

C ON C EP T O M ES SUP ER VISOR
D Í A S 

T R A N SP OR T E

H OR A S 

T R A N SP OR T E 

ESP EC IA L 

SUP ER VISIÓN

C OST O 

T R A N SP OR T E 

ESP EC IA L 

SUP ER VISIÓN

ENERO 25 1.125.000$  

FEBRERO 25 1.125.000$  

10 MARZO 9 405.000$     

20 MARZO 16 720.000$     

ABRIL 26 1.170.000$  

MAYO 26 1.170.000$  

JUNIO 26 1.170.000$  

JULIO 26 1.170.000$  

AGOSTO 27 1.215.000$  

SEPTIEMBRE 26 1.170.000$  

OCTUBRE 26 1.170.000$  

NOVIEMBRE 26 1.170.000$  

DICIEMBRE 27 1.215.000$  

VIGENCIAS 

FUTURAS

1  3 Horas 

INVERSIÓN

 
 

Cuadro 194. Transporte especial sensibilización Mocoa 

C ON C EP T O M ES SEN SIB ILIZ A D OR
D Í A S 

T R A N SP OR T E

H OR A S 

T R A N SP OR T E 

ESP EC IA L 

SEN SIB ILIZ A C IÓN

C OST O 

T R A N SP OR T E 

ESP EC IA L 

SEN SIB ILIZ A C IÓN

ENERO 25 750.000$               
FEBRERO 25 750.000$               
10 MARZO 9 270.000$               
20 MARZO 16 480.000$               

ABRIL 26 780.000$               
MAYO 26 780.000$               
JUNIO 26 780.000$               
JULIO 26 780.000$               

AGOSTO 27 810.000$               
SEPTIEMBRE 26 780.000$               
OCTUBRE 26 780.000$               

NOVIEMBRE 26 780.000$               
DICIEMBRE 27 810.000$               

 2 Horas 

VIGENCIAS 

FUTURAS

1

INVERSIÓN
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ANEXO 8. TRANSPORTE ESPECIAL RURAL POR TERRITORIAL 

 
TERRITORIAL NORTE 

 

Cuadro 195. Transporte especial rural Barranquilla 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

VIGENCIAS 

FUTURAS
ENERO 1 18 $ 150.000 $ 2.700.000

MARZO 15 $ 2.250.000

ABRIL 18 $ 2.700.000

MAYO 15 $ 2.250.000

JUNIO 18 $ 2.700.000

JULIO 18 $ 2.700.000

AGOSTO 15 $ 2.250.000

OCTUBRE 15 $ 2.250.000

NOVIEMBRE 18 $ 2.700.000

DICIEMBRE 18 $ 2.700.000

B

A

R

R

A

N

Q

U

I

L

L

A

INVERSION 1 $ 150.000

 
 

Cuadro 196. Transporte especial rural Cartagena 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 18 $ 2.700.000

FEBRERO 5 $ 750.000

MARZO 15 $ 2.250.000

ABRIL 18 $ 2.700.000

MAYO 15 $ 2.250.000

JUNIO 20 $ 3.000.000

JULIO 12 $ 1.800.000

SEPTIEMBRE 12 $ 1.800.000

NOVIEMBRE 12 $ 1.800.000

DICIEMBRE 15 $ 2.250.000

C

A

R

T

A

G

E

N

A

 

#

 

1

INVERSION 1 $ 150.000

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 $ 150.000

 
CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

VIGENCIAS 

FUTURAS
ENERO 1 18 $ 150.000 $ 2.700.000

MARZO 20 $ 3.000.000

ABRIL 18 $ 2.700.000

MAYO 15 $ 2.250.000

JUNIO 12 $ 1.800.000

JULIO 12 $ 1.800.000

SEPTIEMBRE 12 $ 1.800.000

NOVIEMBRE 12 $ 1.800.000

DICIEMBRE 20 $ 3.000.000

C

A

R

T

A

G

E

N

A

 

#

 

2

INVERSION 1 $ 150.000

 
 

Cuadro 197. Transporte especial rural Riohacha 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 18 $ 5.400.000

FEBRERO 18 $ 5.400.000

MARZO 21 $ 6.300.000

ABRIL 21 $ 6.300.000

MAYO 21 $ 6.300.000

JUNIO 21 $ 6.300.000

JULIO 21 $ 6.300.000

SEPTIEMBRE 18 $ 5.400.000

NOVIEMBRE 21 $ 6.300.000

DICIEMBRE 18 $ 5.400.000

R

I

O

H

A

C

H

A INVERSION 2 $ 150.000

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 $ 150.000
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Cuadro 198. Transporte especial rural Santa Marta 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

VIGENCIAS 

FUTURAS
FEBRERO 1 21 $ 150.000 $ 3.150.000

MARZO 21 $ 6.300.000

ABRIL 20 $ 6.000.000

JUNIO 18 $ 5.400.000

JULIO 18 $ 5.400.000

AGOSTO 20 $ 6.000.000

SEPTIEMBRE 20 $ 6.000.000

OCTUBRE 20 $ 6.000.000

NOVIEMBRE 20 $ 6.000.000

DICIEMBRE 20 $ 6.000.000

S

A

N

T

A

 

M

A

R

T

A

INVERSION 2 $ 150.000

 
 

Cuadro 199. Transporte especial rural Sincelejo 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 21 $ 6.300.000

FEBRERO 20 $ 6.000.000

MARZO 20 $ 6.000.000

ABRIL 18 $ 5.400.000

MAYO 18 $ 5.400.000

JUNIO 20 $ 6.000.000

JULIO 21 $ 6.300.000

AGOSTO 15 $ 4.500.000

OCTUBRE 15 $ 4.500.000

DICIEMBRE 20 $ 6.000.000

S

I

N

C

E

L

E

J

O

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 $ 150.000

INVERSION 2 $ 150.000

 
Cuadro 200. Transporte especial rural Valledupar 
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TERRITORIAL CENTRAL 

 
Cuadro 201. Transporte especial rural 

Bogotá

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 21 $ 3.150.000

FEBRERO 10 $ 1.500.000

MARZO 11 $ 1.650.000

ABRIL 15 $ 2.250.000

MAYO 3 $ 450.000

MAYO 7 $ 1.050.000

JUNIO 15 $ 2.250.000

JULIO 10 $ 1.500.000

AGOSTO 15 $ 2.250.000

SEPTIEMBRE 12 $ 1.800.000

OCTUBRE 11 $ 1.650.000

NOVIEMBRE 13 $ 1.950.000

DICIEMBRE 15 $ 2.250.000

VIGENCIAS 

FUTURAS
1

$ 150.000

INVERSION 1

B

O

G

O

T

A

 

#

1

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 21 $ 3.150.000

FEBRERO 10 $ 1.500.000

MARZO 11 $ 1.650.000

ABRIL 10 $ 1.500.000

MAYO 9 $ 1.350.000

JUNIO 15 $ 2.250.000

JULIO 10 $ 1.500.000

AGOSTO 10 $ 1.500.000

SEPTIEMBRE 16 $ 2.400.000

OCTUBRE 15 $ 2.250.000

NOVIEMBRE 19 $ 2.850.000

DICIEMBRE 19 $ 2.850.000

VIGENCIAS 

FUTURAS
1

$ 150.000

INVERSION 1

B

O

G

O

T

A

 

#

2

 
 

Se debe tener en cuenta que debido a los ajustes realizados dentro de la ruta 
de 2016,  se disminuyeron 3 días del mes de abril, que se encontraban en las 
vigencias futuras con 18 días, los cuales quedaron en 15 días. Se trasladan 
esos 3 días para completar los días programados para la ruta 1 en mayo de 
2016. 
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Cuadro 202. Transporte especial rural Florencia 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 21 $ 6.300.000

FEBRERO 18 $ 5.400.000

MARZO 3 $ 900.000

ABRIL 21 $ 6.300.000

MAYO 21 $ 6.300.000

JUNIO 21 $ 6.300.000

JULIO 18 $ 5.400.000

AGOSTO 21 $ 6.300.000

OCTUBRE 21 $ 6.300.000

NOVIEMBRE 21 $ 6.300.000

DICIEMBRE 21 $ 6.300.000

F

L

O

R

E

N

C

I

A

VIGENCIAS 

FUTURAS

INVERSION

2

2

$ 150.000

$ 150.000

 
 

Cuadro 203. Transporte especial rural Neiva 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 21 $ 3.150.000

FEBRERO 21 $ 3.150.000

MARZO 16 $ 2.400.000

ABRIL 17 $ 2.550.000

MAYO 9 $ 1.350.000

MAYO 8 $ 1.200.000

JUNIO 16 $ 2.400.000

AGOSTO 19 $ 2.850.000

SEPTIEMBRE 19 $ 2.850.000

OCTUBRE 19 $ 2.850.000

NOVIEMBRE 18 $ 2.700.000

DICIEMBRE 18 $ 2.700.000

N

E

I

V

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 $ 150.000

INVERSION 1 $ 150.000

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

INVERSION SEPTIEMBRE 1 19 $ 150.000 $ 2.850.000

N

E

I

V

A

 

#

2  
En Neiva grupo 1 se realizó ajuste de los días de operativo en los meses de 
marzo y abril, pasando de 21 a 16 y de 21 a 17, respectivamente. Los 9 días 
resultantes del ajuste se asignan a mayo para completar los días de ruta. 
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Cuadro 204. Transporte especial rural Tunja 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 16 $ 4.800.000

FEBRERO 15 $ 4.500.000

MARZO 21 $ 6.300.000

ABRIL 21 $ 6.300.000

MAYO 10 $ 3.000.000

JUNIO 18 $ 5.400.000

JULIO 16 $ 4.800.000

AGOSTO 10 $ 3.000.000

SEPTIEMBRE 10 $ 3.000.000

OCTUBRE 8 $ 2.400.000

NOVIEMBRE 10 $ 3.000.000

DICIEMBRE 8 $ 2.400.000

T

U

N

J

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
2 $ 150.000

INVERSION 2 $ 150.000

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 21 $ 3.150.000

FEBRERO 15 $ 2.250.000

MARZO 18 $ 2.700.000

ABRIL 18 $ 2.700.000

MAYO 6 $ 900.000

MAYO 12 $ 1.800.000

JUNIO 15 $ 2.250.000

JULIO 11 $ 1.650.000

AGOSTO 13 $ 1.950.000

SEPTIEMBRE 10 $ 1.500.000

OCTUBRE 8 $ 1.200.000

NOVIEMBRE 13 $ 1.950.000

DICIEMBRE 8 $ 1.200.000

T

U

N

J

A

 

#

2

INVERSION 1 $ 150.000

VIGENCIAS 

FUTURAS
1 $ 150.000

 
 

En Tunja grupo 2 se realizó ajuste de los días de operativo en los meses de 
marzo y abril, presentando una reducción de 6 días de operativo para los dos 
meses, los cuales se asignan en mayo para completar los días de ruta de la 
etapa. 

 
Cuadro 205. Transporte especial rural Villavicencio 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

FEBRERO 21 $ 6.300.000

MARZO 21 $ 6.300.000

ABRIL 18 $ 5.400.000

MAYO 21 $ 6.300.000

JULIO 18 $ 5.400.000

AGOSTO 21 $ 150.000 $ 6.300.000

SEPTIEMBRE 18 $ 5.400.000

OCTUBRE 18 $ 5.400.000

NOVIEMBRE 21 $ 6.300.000

DICIEMBRE 18 $ 5.400.000

V

I

L

L

A

V

I

C

E

N

C

I

O

VIGENCIAS 

FUTURAS

INVERSION

2

2

$ 150.000
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Cuadro 206. Transporte especial rural Bucaramanga 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 15 $ 2.700.000

FEBRERO 18 $ 3.240.000

MARZO 15,6 $ 2.808.000

ABRIL 15,6 $ 2.808.000

MAYO 18 $ 3.240.000

JUNIO 15,6 $ 2.808.000

JULIO 18 $ 3.240.000

AGOSTO 25,2 $ 4.536.000

SEPTIEMBRE 18 $ 3.240.000

OCTUBRE 25,2 $ 4.536.000

NOVIEMBRE 9,6 $ 1.728.000

DICIEMBRE 25,2 $ 4.536.000

1

$ 150.000

INVERSION 1

B

U

C

A

R

A

M

A

N

G

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 18 $ 3.240.000

FEBRERO 21,6 $ 3.888.000

MARZO 15,6 $ 2.808.000

ABRIL 25,2 $ 4.536.000

MAYO 21,6 $ 3.888.000

JUNIO 15,6 $ 2.808.000

JULIO 18 $ 3.240.000

AGOSTO 12 $ 2.160.000

SEPTIEMBRE 25,2 $ 4.536.000

OCTUBRE 19,2 $ 3.456.000

NOVIEMBRE 9,6 $ 1.728.000

DICIEMBRE 18 $ 3.240.000

B

U

C

A

R

A

M

A

N

G

A

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1

$ 150.000

INVERSION 1

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

INVERSION AGOSTO 1 25,2 $ 150.000 $ 4.536.000

B

U

C

A

R

A

M

A

N

G

A

 

#

3
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Cuadro 207. Transporte especial rural Cúcuta 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 21,6 $ 3.888.000

FEBRERO 25,2 $ 4.536.000

MARZO 21,6 $ 3.888.000

MAYO 21,6 $ 3.888.000

JUNIO 21,6 $ 3.888.000

JULIO 25,2 $ 4.536.000

AGOSTO 21,6 $ 3.888.000

SEPTIEMBRE 25,2 $ 4.536.000

OCTUBRE 21,6 $ 3.888.000

NOVIEMBRE 25,2 $ 4.536.000

DICIEMBRE 21,6 $ 3.888.000

C

U

C

U

T

A

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1

$ 150.000

INVERSION 1

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 18 $ 3.240.000

FEBRERO 25,2 $ 4.536.000

MARZO 21,6 $ 3.888.000

MAYO 21,6 $ 3.888.000

JUNIO 21,6 $ 3.888.000

JULIO 25,2 $ 4.536.000

SEPTIEMBRE 25,2 $ 4.536.000

OCTUBRE 21,6 $ 3.888.000

NOVIEMBRE 21,6 $ 3.888.000

DICIEMBRE 21,6 $ 3.888.000

C

U

C

U

T

A

 

#

2

VIGENCIAS 

FUTURAS
1

$ 150.000

INVERSION 1
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Cuadro 208. Transporte especial rural Cali 
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Cuadro 209. Transporte especial rural Pasto 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual Operativo  

Área Urbana y Rural    
Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

CÓDIGO: PES-GEIH-MOP-
01 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA: 131  
FECHA: 28-4-2016 

PROCESO: Producción estadística SUBPROCESO: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 

ELABORÓ: Profesional logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

REVISÓ: Coordinadora logística encuestas de 
mercado laboral y proyectos especiales 

APROBÓ: Director DIMPE 

 
Cuadro 210. Transporte especial rural Popayán 
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Cuadro 211. Transporte especial rural Manizales 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 4 $ 600.000

FEBRERO 18 $ 2.700.000

MARZO 21 $ 3.150.000

ABRIL 16 $ 2.400.000

MAYO 21 $ 3.150.000

JUNIO 18 $ 2.700.000

JULIO 21 $ 3.150.000

AGOSTO 21 $ 3.150.000

SEPTIEMBRE 21 $ 3.150.000

NOVIEMBRE 21 $ 3.150.000

DICIEMBRE 21 $ 3.150.000

M

A

N

I

Z

A

L

E

S

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
1

$ 150.000

INVERSION 1

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

NOVIEMBRE 21 $ 3.150.000

DICIEMBRE 21 $ 3.150.000

M

A

N

I

Z

A

L

E

S

 

#

2

$ 150.000INVERSION 1

 
 

Cuadro 212. Transporte especial rural Armenia 
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Cuadro 213. Transporte especial rural Ibagué 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 18 $ 5.400.000

FEBRERO 13 $ 3.900.000

MARZO 13 $ 1.950.000

ABRIL 21 $ 3.150.000

MAYO 13 $ 1.950.000

JUNIO 18 $ 2.700.000

JULIO 18 $ 2.700.000

AGOSTO 13 $ 1.950.000

SEPTIEMBRE 13 $ 1.950.000

OCTUBRE 21 $ 3.150.000

NOVIEMBRE 13 $ 1.950.000

DICIEMBRE 16 $ 2.400.000

I

B

A

G

U

E

 

#

1

VIGENCIAS 

FUTURAS
2

$ 150.000

INVERSION 1

 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

MARZO 13 $ 1.950.000

ABRIL 15 $ 2.250.000

MAYO 13 $ 1.950.000

JUNIO 18 $ 2.700.000

JULIO 18 $ 2.700.000

AGOSTO 13 $ 1.950.000

SEPTIEMBRE 13 $ 1.950.000

OCTUBRE 15 $ 2.250.000

NOVIEMBRE 13 $ 1.950.000

DICIEMBRE 16 $ 2.400.000

I

B

A

G

U

E

 

#

2

$ 150.000INVERSION 1

 
 

Cuadro 214. Transporte especial rural  Pereira 

CONCEPTO MES SUPERVISOR

DÍAS TRANSPORTE 

ESPECIAL 

SUPERVISOR

VALOR DIA 

TRANSPORTE 

ESPECIAL

COSTO TOTAL 

TRANSPORTE ESPECIAL 

SUPERVISOR

ENERO 21 $ 3.150.000

FEBRERO 21 $ 3.150.000

MARZO 20 $ 3.000.000

ABRIL 21 $ 3.150.000

JUNIO 20 $ 3.000.000

JULIO 18 $ 2.700.000

SEPTIEMBRE 18 $ 2.700.000

OCTUBRE 15 $ 2.250.000

NOVIEMBRE 19 $ 2.850.000

DICIEMBRE 15 $ 2.250.000

P

E

R

E

I

R

A

VIGENCIAS 

FUTURAS
1

$ 150.000

INVERSION 1
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Cuadro 215. Transporte especial rural Medellín 
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Cuadro 216. Transporte especial rural Montería 

 
 

Cuadro 217. Transporte especial rural Quibdó 
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ANEXO 9. OTROS TRANSPORTES 

 

Cuadro 218. Otros Transportes GEIH - Rural 

Descripción VALOR UBICACIÓN 

OTROS TRANSPORTES $1.000.000 BARRANQUILLA 

OTROS TRANSPORTES $3.600.000 CARTAGENA 

OTROS TRANSPORTES $4.000.000 RIOHACHA 

OTROS TRANSPORTES $2.070.000 SANTA MARTA 

OTROS TRANSPORTES $2.800.000 SINCELEJO 

OTROS TRANSPORTES $3.800.000 VALLEDUPAR 

OTROS TRANSPORTES $16.250.000 FLORENCIA 

OTROS TRANSPORTES $2.400.000 NEIVA 

OTROS TRANSPORTES $1.000.000 TUNJA 

OTROS TRANSPORTES $7.580.000 VILLAVICENCIO 

OTROS TRANSPORTES $9.490.000 BUCARAMANGA 

OTROS TRANSPORTES $12.330.000 CÚCUTA 

OTROS TRANSPORTES $26.200.000 CALI 

OTROS TRANSPORTES $25.200.000 PASTO 

OTROS TRANSPORTES $10.500.000 POPAYÁN 

OTROS TRANSPORTES $1.300.000 IBAGUÉ 

OTROS TRANSPORTES $48.300.000 MEDELLIN 

OTROS TRANSPORTES $8.030.000 MONTERÍA 

OTROS TRANSPORTES $108.000.000 QUIBDÓ 
 

Cuadro 219. Otros Transportes GEIH - Urbana 

DESCRIPCIÓN VALOR UBICACIÓN

OTROS TRANSPORTES $ 240.000   Cartagena
 

 

Cuadro 220. Transporte revisitas supervisores y encuestadores Nuevos Departamentos: 
Yopal, San José del Guaviare, Leticia, Mitú, Puerto Carreño, Puerto Inírida. 

C ON C EP T O M ES SUP ER VISOR R EC OLEC T OR

C OST O 

T R A N SP OR T E 

R EVISIT A S 

SUP ER VISOR

C OST O 

T R A N SP OR T E 

R EVISIT A S 

R EC OLEC T OR

ENERO  $         100.000  $        200.000 

FEBRERO  $         100.000  $        200.000 

10 MARZO  - 

20 MARZO  $         100.000  $        200.000 

ABRIL  $         100.000  $        200.000 

MAYO  $         100.000  $        200.000 

JUNIO  $         100.000  $        200.000 

JULIO  $         100.000  $        200.000 

AGOSTO  $         100.000  $        200.000 

SEPTIEMBRE  $         100.000  $        200.000 

OCTUBRE  $         100.000  $        300.000 

NOVIEMBRE  $         100.000  $        300.000 

DICIEMBRE  $         100.000  $        300.000 

INVERSIÓN

VIGENCIAS FUTURAS

1

3

2
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Cuadro 221. Transporte revisitas supervisores y encuestadores Nuevos Departamentos: 
Arauca. 

C ON C EP T O M ES SUP ER VISOR R EC OLEC T OR

C OST O T  

R EVISIT A S 

SUP ER VISOR

C OST O T  

R EVISIT A S 

R EC OLEC T OR

ENERO  $ 100.000  $   200.000 

FEBRERO  $ 100.000  $   200.000 

10 MARZO  - 

20 MARZO  $ 100.000  $   200.000 

ABRIL  $ 100.000  $   200.000 

MAYO  $ 100.000  $   200.000 

JUNIO  $ 100.000  $   200.000 

JULIO  $ 100.000  $   200.000 

AGOSTO  $ 100.000  $   200.000 

SEPTIEMBRE  $ 100.000  $   200.000 

OCTUBRE  $ 100.000  $   300.000 

NOVIEMBRE  $ 100.000  $   200.000 

DICIEMBRE  $ 100.000  $   200.000 

INVERSIÓN

VIGENCIAS FUTURAS

1 2

 
 

Cuadro 222. Transporte revisitas sensibilizadoras Nuevos Departamentos: Arauca, 
Yopal, San José del Guaviare, Leticia, Mitú, Puerto Carreño, Puerto Inírida. 

C ON C EP T O M ES SEN SIB ILIZ A D OR

C OST O T . 

R EVISIT A S 

SEN SIB ILIZ A D OR

ENERO  $       100.000 

FEBRERO  $       100.000 

10 MARZO

20 MARZO  $       100.000 

ABRIL  $       100.000 

MAYO  $       100.000 

JUNIO  $       100.000 

JULIO  $       100.000 

AGOSTO  $       100.000 

SEPTIEMBRE  $       100.000 

OCTUBRE  $       100.000 

NOVIEMBRE  $       100.000 

DICIEMBRE  $       100.000 

VIGENCIAS 

FUTURAS

1

INVERSIÓN
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ANEXO 10. EQUIPOS Y ARRENDAMIENTOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

 

Cuadro 223. Equipos y arrendamientos Arauca 

CONCEPTO Cantidad Duración
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TOTAL

Servicio Internet 1 12,0 200.000$     2.400.000$    

Linea telefónica 1 12,0 300.000$     3.600.000$     
 

Cuadro 224. Equipos y arrendamientos Leticia 

CONCEPTO Cantidad Duración
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento local 1 12,0 2.500.000$  30.000.000$  

Servicio Internet 1 12,0 100.000$     1.200.000$    

Linea telefónica 1 12,0 400.000$     4.800.000$    

Servicios Publicos 

(Energia y 

Acueducto)

1 12,0 500.000$     6.000.000$    

 
 

Cuadro 225. Equipos y arrendamientos Mitú 

CONCEPTO Cantidad Duración
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento local 1 12,0 900.000$     10.800.000$  

Servicio Internet 1 12,0 100.000$     1.200.000$    

Servicios Publicos 

(Energia y 

Acueducto)

1 12,0 80.000$        960.000$        

 
 

Cuadro 226. Equipos y arrendamientos Mocoa 

CONCEPTO Cantidad Duración
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento local 1 12,0 1.300.000$  15.600.000$  

Servicio Internet 1 12,0 90.000$        1.080.000$    

Linea telefónica 1 12,0 150.000$     1.800.000$    

Servicios Publicos 

(Energia y 

Acueducto)

1 12,0 395.000$     4.740.000$    

 
 

Cuadro 227. Equipos y arrendamientos Puerto Carreño 

CONCEPTO Cantidad Duración
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento local 1 12,0 1.100.000$  13.200.000$  

Servicio Internet 1 12,0 100.000$     1.200.000$    

Servicios Publicos 

(Energia y 

Acueducto)

1 12,0 320.000$     3.840.000$    

 
 

Cuadro 228. Equipos y arrendamientos Inírida 

CONCEPTO Cantidad Duración
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento local 1 12,0 1.300.000$  15.600.000$  

Servicio Internet 1 12,0 100.000$     1.200.000$    

Servicios Publicos 

(Energia y 

Acueducto)

1 12,0 90.000$        1.080.000$    
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Cuadro 229. Equipos y arrendamientos San Jose del Guaviare 

CONCEPTO Cantidad Duración
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento local 1 12,0 1.100.000$  13.200.000$  

Servicio Internet 1 12,0 100.000$     1.200.000$    

Servicios Publicos 

(Energia y 

Acueducto)

1 12,0 90.000$        1.080.000$    

 
 

Cuadro 230. Equipos y arrendamientos Yopal 

CONCEPTO Cantidad Duración
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento local 1 12,0 2.000.000$  24.000.000$  

Servicio Internet 1 12,0 100.000$     1.200.000$    

Servicios Publicos 

(Energia y 

Acueducto)

1 12,0 221.000$     2.652.000$    
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ANEXO 11. CRONOGRAMA 

 
 

 
 


